

Estado de Avance ZOIT Lago Ranco-Futrono

Diciembre 2019

Fecha de declaración ZOIT: 2 de marzo de 2018

Fecha de vigencia ZOIT: 2 de marzo de 2022

26%

Ponderación de Líneas Estratégicas¹

	Total líneas de acción	Porcentaje
Infraestructura	26	45%
Recursos Humanos	8	14%
Desarrollo de Productos	6	10%
Promoción	6	10%
Sustentabilidad	8	14%
Otros	4	7%
Total de líneas	58	100%

Estado de Avance por Líneas Estratégicas:

Infraestructura (26 líneas)	Cantidad	% de Avance
Acciones realizadas	6/26	23%
Acciones en proceso	12/26	46%
Acciones no comenzadas	-	-
Acciones sin información	8/26	31%

Recursos Humanos (8 líneas)	Cantidad	% de Avance
Acciones realizadas	1/8	12%
Acciones en proceso	-	-
Acciones no comenzadas	-	-
Acciones sin información	7/8	88%

¹ Con el objetivo de simplificar el seguimiento de los estados de avance de las ZOIT, los porcentajes de avance consideran líneas de acción ejecutadas en su totalidad (100%), líneas de acción no iniciadas (0%), líneas de acción en proceso (E.P), y sin información (S.I).



Desarrollo de Productos (6 líneas)	Cantidad	% de Avance
Acciones realizadas	3/6	50%
Acciones en proceso	1/6	17%
Acciones no comenzadas	-	-
Acciones sin información	2/6	33%

Promoción (6 líneas)	Cantidad	% de Avance
Acciones realizadas	3/6	50%
Acciones en proceso	-	-
Acciones no comenzadas	-	-
Acciones sin información	3/6	50%

Sustentabilidad (8 líneas)	Cantidad	% de Avance
Acciones realizadas	-	-
Acciones en proceso	1/8	13%
Acciones no comenzadas	-	-
Acciones sin información	7/8	87%

Otros (4 líneas)	Cantidad	% de Avance
Acciones realizadas	2/4	50%
Acciones en proceso	-	-
Acciones no comenzadas	-	-
Acciones sin información	2/4	50%

Detalle de Estado de Avance

Línea Estratégica	Objetivos Estratégicos	Líneas de Acción	Plazo (años)	Responsable (principal)	Estado de Avance
Infraestructura	Infraestructura básica para el turismo	Mejoramiento calle Balmaceda, Futrono *40 % de avance. Término 1er semestre 2020	1	Municipalidad	EP
Infraestructura	Infraestructura básica para el turismo	Construcción servicio APR de Quimán, Futrono.	1	MOP	100%
Infraestructura	Infraestructura básica para el turismo	Construcción servicio APR Ilihue Los Mañíos, Lago Ranco. *Diseño de Ingeniería terminado. Obras 2020-2021	1	MOP	EP
Infraestructura	Infraestructura básica para el turismo	Ampliación y mejoramiento APR Curriñe-Chabranco, Futrono *Obra iniciada en octubre 2019. Plazo 360 días	N.A.	MOP	EP
Infraestructura	Infraestructura básica para el turismo	Habilitación S.E.E. Maihue - Chabranco, Futrono. *Consulta pendiente a Municipalidad de Futrono	2	Municipalidad	SI
Infraestructura	Infraestructura básica para el turismo	Habilitación S.E.E. Pumol -Caunahue, Futrono *Consulta pendiente a Municipalidad de Futrono	2	Municipalidad	SI



Línea Estratégica	Objetivos Estratégicos	Líneas de Acción	Plazo (años)	Responsable (principal)	Estado de Avance
Infraestructura	Infraestructura básica para el turismo	Mejoramiento Ruta T-559 Sector Llifén-Arquihue, tramo 2 (Sta. Juana - Arquihue).	1	Vialidad	100%
Infraestructura	Infraestructura básica para el turismo	Construcción conexión vial Rupumeica Alto - Rupumeica bajo (Circuito Lago Maihue). *Diseño de ingeniería en ejecución. Finalización de obras, incluyendo puente Soto Vio, estimada al 2020.	2	Vialidad	EP
Infraestructura	Infraestructura básica para el turismo	Reposición Puente Soto Vio en Río Nilahue, y accesos. *Diseño de ingeniería en ejecución. Finalización de obras, incluyendo puente Soto Vio, estimada al 2020.	2	Vialidad	EP
Infraestructura	Infraestructura básica para el turismo	Mejoramiento construcción ruta Interlagos, S: IGNAOVIVANCO- TRAPI. *Obra adjudicada. Inicio estimado 31.12.2019. Plazo 1.080 días	1	Vialidad	EP
Infraestructura	Infraestructura básica para el turismo	Mejoramiento cbi ruta s/r S: CRUCE T-85 NILAHUE - EL ARENAL- ILLAHUAPI	2	Vialidad	100%
Infraestructura	Infraestructura básica para el turismo	Mejoramiento cbi ruta s/r S: CRUCE T-85 NILAHUE - EL ARENAL- ILLAHUAPI	2	Vialidad	100%
Infraestructura	Infraestructura básica para el turismo	Adquisición reposición barcaza de conectividad Futrono - Isla Huapi (cp integración). *Obra en adjudicación. Inicio para primer trimestre de 2020	1	Dirección de Obras Portuarias	EP



Línea Estratégica	Objetivos Estratégicos	Líneas de Acción	Plazo (años)	Responsable (principal)	Estado de Avance
Infraestructura	Infraestructura básica para el turismo	Construcción embarcaderos turísticos en Lago Ranco (Futrón, Llifén y Lago Ranco). *Diseño de ingeniería por finalizar a inicios de 2020. Obras programadas para 2020-2022	3	Dirección de Obras Portuarias	EP
Infraestructura	Infraestructura básica para el turismo	Estudio y diseño de Habilitación de infraestructura para acceso a Parque Nacional Puyehue y predio Contrafuerte. *Licitación adjudicada. Ejecución en 2020-2021. Es conservación vial.	3	Vialidad	EP
Infraestructura	Infraestructura básica para el turismo	Integración en la cartera del Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídricos de MOP el Mejoramiento y asfalto de camino de circunvalación Lago Maihue. *Consulta pendiente a Municipalidad de Futrono	3	Municipalidad	SI
Infraestructura	Infraestructura para el fomento de la actividad turística	Construcción señalética turística diversos sectores urbanos de la comuna de Futrono. *Consulta pendiente a Municipalidad de Futrono. Programa Zonas Rezagadas contempla señalética para año 2020	1	Municipalidad	EP
Infraestructura	Infraestructura para el fomento de la actividad turística	Construcción portón y cierre perimetral acceso norte Parque Nacional Puyehue. *Consulta pendiente a Municipalidad de Lago Ranco	1	Municipalidad	SI
Infraestructura	Infraestructura para el fomento de la actividad turística	Habilitación Playa Arenal. *Consulta pendiente a Municipalidad de Lago Ranco	1	Municipalidad	SI
Infraestructura	Infraestructura para el fomento de la actividad turística	Articulación intersectorial para la pertinencia local y cultural de la señalética (respeto a la toponimia y nombres vernaculares) e infraestructura para el turismo. *Consulta pendiente a Municipalidad de Futrono	1	Municipalidades	SI



Línea Estratégica	Objetivos Estratégicos	Líneas de Acción	Plazo (años)	Responsable (principal)	Estado de Avance
Infraestructura	Infraestructura para el fomento de la actividad turística.	Habilitar centro de acceso e interpretación Parque El Caulle. *Consulta pendiente a Municipalidad de Lago Ranco	1	Municipalidad	SI
Infraestructura	Infraestructura de soporte al aumento de la estadía del turista	Infraestructura destinada a la exposición de los distintos productos artesanales con arraigo local que fomenten la cultura local (Nontuela)	1	Municipalidad	100%
Infraestructura	Infraestructura de soporte al aumento de la estadía del turista	Reposición museo Tringlo comuna de Lago Ranco. *Consulta pendiente a Municipalidad de Lago Ranco	1	Municipalidad	SI
Infraestructura	Infraestructura de soporte al aumento de la estadía del turista	Construcción feria artesanal y hortícola de Riñinahue.	1	Municipalidad	100%
Infraestructura	Infraestructura de soporte al aumento de la estadía del turista	Construcción Parque eje Tringlo - Lago Ranco. *Término estimado para 1er semestre 2020	1	SEREMI Vivienda	EP
Infraestructura	Infraestructura de soporte al aumento de la estadía del turista	Construcción módulos de exhibición sector Ignao. *Término estimado para 1er semestre 2020	1	Municipalidad	EP
Recursos Humanos	Mejorar la calidad de la oferta turística del territorio y aumentar su formalización	Programa de Formalización del Turismo. *Consulta pendiente a Comité de Desarrollo Productivo Regional	3	Comité de Desarrollo Productivo Regional	SI
Recursos Humanos	Mejorar la calidad de la oferta turística del territorio y aumentar su formalización	Transferencia y capacitación en buenas prácticas de manejo de alimentos. *Año 2017 a 2019 se realizaron 10 cursos en Comuna de Futrono y 26 Comuna Lago Ranco, llegando a un total de 2.104 personas	1	Servicio de Salud de los Ríos	100%



Línea Estratégica	Objetivos Estratégicos	Líneas de Acción	Plazo (años)	Responsable (principal)	Estado de Avance
Recursos Humanos	Mejorar la calidad de la oferta turística del territorio y aumentar su formalización	Formación por competencias específicas en turismo rural. *Consulta pendiente a INDAP	2	INDAP	SI
Recursos Humanos	Mejorar la calidad de la oferta turística del territorio y aumentar su formalización	Transferencia y capacitación para mejorar calidad en los servicios de alojamiento, alimentación, turismo aventura y guías. *Pendiente consulta interna	2	SERNATUR	SI
Recursos Humanos	Mejorar la calidad de la oferta turística del territorio y aumentar su formalización	Certificación de calidad turística y de sellos de sustentabilidad". *Pendiente consulta interna	3	SERNATUR	SI
Recursos Humanos	Articulación y recursos humanos para agilizar trámites de formalización	Convenio con profesionales Servicio País. *Consultas pendientes a Municipalidades de Futrono y Lago Ranco	3	Municipalidades	SI
Recursos Humanos	Articulación y recursos humanos para agilizar trámites de formalización	Mesa intercomunal de fomento ZOIT *Consultas pendientes a Municipalidades de Futrono y Lago Ranco	3	Municipalidades	SI
Recursos Humanos	Mejorar la conciencia turística de la ZOIT.	Programa de Conciencia Turística. *Pendiente consulta interna	2	SERNATUR	SI
Desarrollo de Productos	Desarrollo de productos turísticos	Programa de desarrollo turístico. *Se incorpora en las líneas de acción de la Política Regional de Turismo y Programa Zonas Rezagadas	1	SERNATUR	EP
Desarrollo de Productos	Desarrollo de productos turísticos	Estudio de factibilidad y diseño de modelos de acceso a atractivos turísticos para incrementar actividades turísticas. *Consulta pendiente a Municipalidades	3	Municipalidades	SI



Línea Estratégica	Objetivos Estratégicos	Líneas de Acción	Plazo (años)	Responsable (principal)	Estado de Avance
Desarrollo de Productos	Fortalecimiento de productos turísticos	Creación y fortalecimiento de marca	1	CORFO	100%
Desarrollo de Productos	Fortalecimiento de productos turísticos	Fortalecimiento del relato y productos culturales. *Consulta pendiente en CNCA	1	CNCA	SI
Desarrollo de Productos	Fortalecimiento de productos turísticos	Estrategia de posicionamiento de productos turísticos del destino. *Inserto en línea de promoción turística de la Política Regional de Turismo	1	Municipalidad	100%
Desarrollo de Productos	Creación de rutas turísticas	Creación de rutas turísticas. *Ruta Escénica Lagos y Volcanes (Interlagos) ruta del Cauile, ruta de Neruda	3	Municipalidades	100%
Promoción Turística	Mejoramiento de la información Turística	Centro de información turística Riñinahue. *Consulta pendiente a Municipalidad de Lago Ranco	1	Municipalidad	SI
Promoción Turística	Mejoramiento de la información Turística	Certificación de guías turísticos. * Pendiente consulta interna	1	SERNATUR	SI
Promoción Turística	Mejoramiento de la información Turística	Capacitación informadores turísticos	1	SERNATUR	100%
Promoción Turística	Mejoramiento de la información Turística	Estrategia de Comunicación del destino. *Consulta pendiente a Municipalidades y gremios de turismo de Futrono y Lago Ranco	1	Corporación Cuenca Privada de Lago Ranco	SI
Promoción Turística	Mejoramiento de la información Turística	Promoción digital y en medios en general de Lago Ranco Futrono	1	SERNATUR	100%



Línea Estratégica	Objetivos Estratégicos	Líneas de Acción	Plazo (años)	Responsable (principal)	Estado de Avance
Promoción Turística	Promoción Nacional	Difusión de la ZOIT como destino	1	SERNATUR	100%
Sustentabilidad	Uso sustentable del Lago	Ordenanza uso de Lago y borde Lago. *Ordenanza en proceso en Futrono. Consulta pendiente en Lago Ranco	1	Municipalidades	EP
Sustentabilidad	Promoción circuitos cortos	Promoción de circuitos cortos. *Consulta pendiente en INDAP	1	INDAP	SI
Sustentabilidad	Asociatividad temporalidad de invierno	Proyectos Asociativos de Fomento (PROFO). Estrategia de negocio estación de invierno, productores Mocho Choshuenco. *Consulta pendiente a Corfo, Corporación Regional de Desarrollo Productivo de Los Ríos y Subsecretaría de Turismo	N.A.	CORFO	SI
Sustentabilidad	Manejo de residuos Sólidos	Adquisición de 1000 sets de compostaje casero comuna de Futrono. *Consulta pendiente a Municipalidad de Futrono	1	Municipalidad	SI
Sustentabilidad	Manejo de residuos Sólidos	Adquisición camión AMPLIROLL con carro y contenedores comuna de Futrono. *Consulta pendiente a Municipalidad de Futrono	1	Municipalidad	SI
Sustentabilidad	Manejo de residuos Sólidos	Adquisición camión recolector compactador comuna de Futrono. *Consulta pendiente a Municipalidad de Futrono	1	Municipalidad	SI
Sustentabilidad	Manejo de residuos Sólidos	Adquisición equipamiento gestión RSD zonas rurales - Lago Ranco	1	Municipalidad	SI



Línea Estratégica	Objetivos Estratégicos	Líneas de Acción	Plazo (años)	Responsable (principal)	Estado de Avance
		*Consulta pendiente a Municipalidad de Lago Ranco			
Sustentabilidad	N.A.	Energías alternativas que contribuyen a disminuir costos productivos y que son amigables con el medio ambiente. *Consulta pendiente a INDAP	3	INDAP	SI
OTROS	Mejorar la asociatividad de los empresarios turísticos de la ZOIT	Conformación de redes entre los prestadores de servicio turísticos.	2	Municipalidad de Lago Ranco Municipalidad de Futrono	100%
OTROS	Mejorar la asociatividad de los empresarios turísticos de la ZOIT	Fortalecimiento Gremial	2	Municipalidad de Lago Ranco Municipalidad de Futrono Cámara de Turismo Lago Ranco Corporación Cuenca Privada Lago Ranco	100%
OTROS	Seguridad Pública	Patrullaje preventivo playas	3	Municipalidad de Lago Ranco Municipalidad de Futrono	SI
OTROS	Seguridad Pública	Innovación en prevención	3	Corporación Cuenca Privada de Lago Ranco	SI