

Estado de Avance Anual ZOIT

CURACAUTÍN

MARZO 2025

El presente informe tiene como objetivo dar cumplimiento al Artículo 20° del Decreto 30 (Reglamento que fija el procedimiento para la declaración de Zonas de interés turístico). En este artículo se indica "El Director Regional del Servicio, como presidente de la Mesa Público - Privada, deberá remitir, en el mes de marzo de cada año, un informe anual al Comité de Secretarios Regionales Ministeriales, a fin de informar acerca del estado de avance del Plan de Acción de la Zona de Interés Turístico declarada. El Comité de Secretarios Regionales Ministeriales podrá formular observaciones en relación a aquellos aspectos del Plan de Acción que considere relevantes respecto de la ejecución anual del mismo." De acuerdo a esto, Subsecretaría facilita formato para reportaría de la ZOIT sobre su **estado de avance anual** respecto al **periodo de 4 años de duración**. El cual se presenta a continuación.

COMPLETAR. A continuación se contextualiza el marco estructural de este informe. Es importante mencionar que este informe detalla el avance desde **marzo 2024 a marzo 2025**.

Fecha de informe:	24-03-2025
Fecha de declaración ZOIT:	26-10-2022
Fecha de vigencia ZOIT:	26-10-2026
Período de ejecución:	Año 2, 2do período

Región(es):	La Araucanía
Comuna(as):	Curacautín

I. ANTECEDENTES

COMPLETAR. Describir brevemente la situación de la ZOIT dentro del periodo de ejecución, los principales logros, problemáticas y gestión desarrollada del Plan de Acción declarado. En el caso de las ZOIT que durante este periodo presentaron su proceso de prórroga, describir muy breve el proceso desarrollado.

Durante el año 2024, la ZOIT Curacautín se encuentra en el 2do año de ejecución, considerando que el Decreto Exento N° 202200141 que aprueba la solicitud de PRÓRROGA DE ZONA DE INTERÉS TURÍSTICO CURACAUTÍN, fue publicado el 26 de octubre de 2022. El logro principal del periodo fue la aprobación de la ORDENANZA MUNICIPAL QUE REGULA EL TRANSITO VEHICULAR, HORARIOS DE SUBIDA Y BAJADA Y USO DE CADENAS EN RUTA R- 785 DE LA COMUNA DE CURACAUTIN. Por otro lado, las problemáticas tienen relación con el periodo de campaña electoral y el cambio de administración que se produjo en la comuna, principalmente debido a que algunos de los equipos municipales, no priorizaron el trabajo de la ZOIT. Durante el mes de diciembre de 2024, se logró reactivar los equipos de trabajo y por ende la mesa público - privada de trabajo de la ZOIT.


II. GOBERNANZA ZOIT - Mesa Publico - Privada

El presente punto se adhiere al Artículo 1° del reglamento N°30/2016 "El Director Regional del Servicio presidirá la Mesa Público - Privada y deberá convocarla, a lo menos, semestralmente, remitiendo copia de las actas de las sesiones,

COMPLETAR. Tabla de composición de Mesa PP por tipo entidad

Composición por tipo entidad	N° integrantes	Porcentaje representatividad
Mesa público-privada		
N° entidades privadas	4	20%
N° entidades públicas	8	40%
N° entidades academia	0	0%
N° entidades sociedad civil	8	40%
	20	100%

Gráfico automático (No modificar)




No modificar

Tasa promedio de asistencia sesiones Mesa público-privada
34

COMPLETAR. Tabla de composición de Mesa PP por género

Composición por género de titulares Mesa público-privada	N° integrantes	Porcentaje representatividad
Masculino	18	90%
Femenino	5	25%
	20	100%

Gráfico automático (No modificar)



No modificar

Tasa de cumplimiento de acuerdos Mesa público-privada
70%

COMPLETAR. A continuación se detalla información de las sesiones ejecutadas en el año 2024 a la fecha de completar este.

Fecha de la Reunión	N° sesión	N° asistentes	Agenda	N° compromisos adquiridos	N° compromisos ejecutados	% de cumplimiento de compromisos
30-05-2024	01_2024	28	Revisión avances Plan de Acción ZOIT 2023-2024;	5	2	40%
18-12-2024	02_2024	39	Escenario del turismo en la Región de La Araucanía; Estado de Avance Plan de Acción ZOIT 2024; Distinción Municipalidad Turística SERNATUR; actualización Catastro de Atractivos turísticos de Curacautín.	1	1	100%

NOTA: Recordar remitir copia de los actos de las sesiones a la Subsecretaría de Turismo.

III. ESTADO DE EJECUCIÓN DE PLAN DE ACCIÓN

En el presente punto se busca identificar cuantitativamente el estado de avance del vigente Plan de acción de la ZOIT.

Avance Plan de acción: Lo programado del año vs lo ejecutado del año

N° de acciones desarrolladas del Plan de Acción de la ZOIT (en el año informado):	6
N° de acciones totales programadas en el Plan de Acción (en el año informado):	25
Avance TOTAL DEL PERIODO (4 años): Lo ejecutado del periodo vs lo ejecutado en el periodo	
N° de acciones desarrolladas del Plan de Acción de la ZOIT (total periodo):	42
N° de acciones totales programadas en el Plan de Acción (total periodo):	83

Cálculo automático (No modificar)

% ejecución acciones plan de acción	[24,00%]
-------------------------------------	----------

Cálculo automático (No modificar)

% ejecución acciones plan de acción	[50,60%]
-------------------------------------	----------

COMPLETAR. A continuación, indicar N° de acciones definiendo por cada línea de acción del Plan de Acción TOTAL vigente por 4 años

Línea de acción	N° de acciones	%
Equipamiento e infraestructura	29	35%
Promoción	4	5%
Sustentabilidad	20	24%
Desarrollo de productos y experiencias	5	6%
Capital humano	8	10%
Turismo Mapuche	17	20%
TOTAL	83	100%

% Promedio por Estado de acciones ZOIT Total periodo



COMPLETAR. Desglose de estado de acciones por Línea de acción²³

Equipamiento e infraestructura	Cantidad	% de Avance
Acciones realizadas	8	28%
Acciones pendientes	21	72%
Total	29	100%

Promoción	Cantidad	% de Avance
Acciones realizadas	2	50%
Acciones pendientes	2	50%
Total	4	100%

Sustentabilidad	Cantidad	% de Avance
Acciones realizadas	14	70%
Acciones pendientes	6	30%
Total	20	100%

Desarrollo de productos y experiencias	Cantidad	% de Avance
Acciones realizadas	4	80%
Acciones pendientes	1	20%
Total	5	100%

Capital humano	Cantidad	% de Avance
Acciones realizadas	8	100%
Acciones pendientes	0	0%
Total	8	100%

Turismo Mapuche	Cantidad	% de Avance
Acciones realizadas	6	35%
Acciones pendientes	11	65%
Total	17	100%

Tabla Automática (No modificar)			
TABLA RESUMEN PLAN DE ACCIÓN TOTAL PERIODO: ACCIONES REALIZADAS (*)			
Ámbito de acción	N° de acciones asociadas total periodo	Presupuesto asignado (CLP)	% Presupuesto asignado
Equipamiento e infraestructura	8	\$ 35.485.322.000	98,30%
Promoción	2	\$ 96.141.000	0,27%
Sustentabilidad	14	\$ 288.736.025	0,80%
Desarrollo de productos y experiencias	4	\$ 9.500.000	0,03%
Capital humano	8	\$ 15.700.000	0,04%
Turismo Mapuche	6	\$ 205.163.337	0,57%
TOTAL	42	\$ 36.100.562.362	100%

Tabla Automática (No modificar)			
TABLA RESUMEN PLAN DE ACCIÓN TOTAL PERIODO: ACCIONES PENDIENTES (**)			
Ámbito de acción	N° de acciones asociadas total periodo	Presupuesto asignado (CLP)	% Presupuesto asignado
Equipamiento e infraestructura	21	\$ 12.313.627.000	99,83%
Promoción	2	\$ 500.000	0,00%
Sustentabilidad	6	\$ 20.000.000	0,16%
Desarrollo de productos y experiencias	1	\$ -	0,00%
Capital humano	0	\$ -	0,00%
Turismo Mapuche	11	\$ -	0,00%
TOTAL	41	\$ 12.334.127.000	100%

Detalle de Estado de Avance de ACCIONES REALIZADAS (*)

COMPLETAR. A continuación se completará el Estado de Avance de las "Acciones realizadas". Respecto a estas acciones se entiende como una acción ya ejecutada durante el periodo (4 años de la ZOIT). El reporte a continuación es ACUMULABLE. [Ejemplo. Una ZOIT que esté completando este campo en un 3er año de periodo debe informar las acciones ejecutadas de Año 1, Año 2 y Año 3.]

Línea de Acción	Acción a Desarrollar	Ejecutor	Plazo (periodo de ejecución)	Meta	Medio de verificación	Presupuesto asignado (\$CLP)	Comentarios (no obligatorio)
Equipamiento e infraestructura	Diseño e implementación de Ordenanzas Turísticas (actividades de montaña entre otras)	MUNICIPIO	Año 2	Al menos una ordenanza	Ordenanza publicada	\$ 2.000.000	
Equipamiento e infraestructura	Agenda asociativa relacionada con la gestión del Geoparque Kütralkura	MUNICIPIO	Año 1	Plan de trabajo conjunto	Declaratoria 2023-2026	\$ 1.000.000	
Equipamiento e infraestructura	Infraestructura Sanitaria: 1.1 Saneamiento Sanitario en localidad de Malalcahuello	Municipio-GORE	Año 1	El 100% de las viviendas identificadas en proyecto conectadas y con soluciones individuales implementadas	Acuerdo Core convenio de ejecución alcantarillado de Malalcahuello	\$ 6.352.922.000	
Equipamiento e infraestructura	2. Agua Potable y sistemas de saneamiento en comunidades rurales y en emprendimientos turísticos: 2.1 Programa de Abastos Agua en comunidades mapuche y sectores rurales con potencial turístico.	Municipio - SUBDERE	Año 1	2 proyectos aprobados/ 20 beneficiarios	Fichas de Proyectos	\$ 700.000.000	
Equipamiento e infraestructura	2.2 Programa de apoyo a la regularización sanitaria en emprendimientos turísticos	MUNICIPIO	Año 1	Al menos 2 emprendimientos regularizados por año	Fichas de Regularización	\$ 1.000.000	
Equipamiento e infraestructura	Reposición Ruta CH 181 Curacautin- Malalcahuello	MOP	Año 2	Proyectos ejecutados en función a cada diseño	Proyecto en Ley de Presupuesto 2018 Ficha IDI	\$ 25.438.754.000	
Equipamiento e infraestructura	Diseño y construcción anillo verde de la ciudad: a) Ejecución proyecto Av. Carrera	MINVU	Año 1	Proyectos ejecutados en función a cada diseño	Ficha diseño RS Proyecto ejecutado	\$ 1.389.646.000	Fondos Minvu
Equipamiento e infraestructura	Circuito Intermodal de transporte a) Ejecución terminal de buses	MOP	Año 1	Proyectos ejecutados en función a cada diseño	Fichas IDI Rate iniciativas Informes IFO	\$ 1.600.000.000	
Promoción	Programa posicionamiento en medios televisivos, radios, redes sociales, web)	MUNICIPIO	Año 1	Participación en los diferentes medios	Fotografías, convenios y/o reportes medios	\$ 1.000.000	
Promoción	Red de oficinas de información Turística	MUNICIPIO	Año 1	Funcionamiento efectivo de oficinas	Registros de visitantes	\$ 95.141.000	
Sustentabilidad	Realizar un Programa de Ferias con sello local	MUNICIPIO	Año 1	realizar a lo menos 2 actividades costumbristas al año	medios digitales, videos, fotografías	\$ 118.170.000	
Sustentabilidad	Desarrollar talleres de turismo en escuelas, en instituciones locales y comunidad general para que conozcan comuna ZOIT y atractivos y centros turísticos	MUNICIPIO	Año 1	realizar conversatorios comunales a través de simposios y seminarios abiertos a la comunidad	medios digitales, videos, fotografías	\$ 400.000	
Sustentabilidad	Encuentros de Trabajo y Colaboración Gremios / organizaciones funcionales y (Cámaras de Turismo/comercio) con Establecimientos de Educación y Juntas de Vecinos urbanas y rurales	MUNICIPIO	Año 1	Realizar al menos 2 actividades de colaboración al año Firma de al menos un convenio en el periodo indicado	Medios digitales, videos, fotografías, convenio	\$ 300.000	
Sustentabilidad	Capacitar y calendarizar actividades culturales que permitan mostrar identidad - historia de la comuna de Curacautín.	MUNICIPIO	Año 1	Realizar al menos 3 actividades en el periodo	Medios digitales, videos, fotografías, lista de beneficiarios	\$ 43.000.000	
Sustentabilidad	Incorporación energía solar en equipamientos públicos	MUNICIPIO	Año 1	Incorporación de equipamientos con energía solar en periodo indicado	Cartera de proyectos postulados	\$ 59.966.025	
Sustentabilidad	Programa de eficiencia energética en Viviendas y uso de tecnologías ahorro (Led)	MUNICIPIO	Año 1	Incorporación de beneficiarios en periodo indicado	Medios digitales, videos, fotografías, lista de beneficiarios	\$ 1.000.000	
Sustentabilidad	Programa de control de caudales y calidad de aguas principales ríos/afuentes	MUNICIPIO	Año 1	Realización de al menos 1 estudio en periodo indicado. Formalización de al menos 1 convenio de colaboración	Estudio y Firma de convenio	\$ 1.000.000	

18	Sustentabilidad	Medidas de rechazo de Incompatibilidad de uso de causas de no para Centrales de Pasada u otras iniciativas	MUNICIPIO	Año 1	Recursos Reclamación, Recursos de Reposición, Recursos de Invaldación, entre otros documentos que validen Pronunciament	Reportes SEA	\$	1.500.000	
19	Sustentabilidad	Proyecto puntos limpios en las localidades y sectores de mayor flujo a atractivos	MUNICIPIO - GORE	Año 1	Instalación de al menos un punto limpio	Estadísticas de material recuperado	\$	14.000.000	
20	Sustentabilidad	Campañas de reciclaje	MUNICIPIO	Año 1	Ejecución de al menos una campaña	Estadísticas de material recuperado	\$	2.000.000	
21	Sustentabilidad	Gestionar Certificación ambiental: A) Municipal SCAM; B) Establecimientos educacionales; y, C) Emprendimientos turísticos	MUNICIPIO	Año 1	A) Entrega de expediente a MMA Certificación Intermedia B) Realizar al menos una capacitación SNCAE a profesores C) Realizar al menos una capacitación Sello Q (a cargo de SERNATUR)	Permanencia Municipal en SCAM. (Resultado expediente). Listado de establecimiento s con SNCAE. Catastro de centros turísticos con sello Q	\$	1.500.000	
22	Sustentabilidad	Control de perros y gatos abandonados en áreas urbanas y Rurales cercanos a ASP	MUNICIPIO	Año 1	al menos 300 esterilizaciones al año	Reporte Programa	\$	20.800.000	
23	Sustentabilidad	Implementar Programa de Restauración de ambiente natural dañado	CONAF	Año 1	Al menos 1 programa de restauración y control de especies invasoras ejecutado en el período	Informe Anual	\$	100.000	
24	Sustentabilidad	Programa de actividades artísticas Culturales asociadas a rescate de tradiciones y ocio	MUNICIPIO	Año 1	Al menos 1 actividad al año	Reporte de Ejecución	\$	25.000.000	
25	Desarrollo de productos y experiencias	Desarrollo de Plataformas tecnológicas	AMCA - MUNICIPIO	Año 2	Instalación y funcionamiento de plataforma Al menos 50 Empresas/ emprendimientos	Capturas Geoportal Fotografías informe	\$	5.000.000	
26	Desarrollo de productos y experiencias	Diseño de productos y experiencias Turísticas existentes y otras /agregar valor a productos Turísticos existentes (ruta Termas, Geoparque, montaña, turismo mapuche, RBA)	MUNICIPIO	Año 1	Al menos 1 nuevo producto por año	Guías geoturísticas	\$	500.000	
27	Desarrollo de productos y experiencias	Programa de Innovación de Productos de Montaña	MUNICIPIO	Año 2	Asesorar 3 emprendimientos /empresas en postulación a proyectos a los fondos concursables anuales	Lista de Proyectos Aprobados	\$	3.000.000	
28	Desarrollo de productos y experiencias	Gestión Geoparque Kutlalkura a Unesco	MUNICIPIO	Año 1	Al menos 3 reuniones del comité técnico al año	Informe Asociación	\$	1.000.000	
29	Capital humano	Actividades de formación sobre patrimonio natural y cultural del territorio.	MUNICIPIO	Año 1	20 personas capacitadas por año	listas de asistencia, fotografías	\$	2.600.000	
30	Capital humano	Programa formalización de la oferta turística e infraestructura turística	MUNICIPIO	Año 1	80% de emprendimientos asociados a microempresas familiares (Ley MEF) con patente otorgada, en el periodo	Número de patentes otorgadas	\$	100.000	
31	Capital humano	Programa de Formación de Guías locales (E), Guías en rutas escénicas, Geoturismo, media y alta montaña, rescate, etc.)	MUNICIPIO - CORFO	Año 1	Al menos 10 guías por año capacitados	Registro Municipal de guías capacitados/ certificación	\$	5.000.000	
32	Capital humano	Capacitación en habilidades empresariales a emprendedores de la comuna con identidad local - Modelos de negocios - Postulación a proyectos - Marketing	MUNICIPIO - SERCOTEC - CORFO	Año 1	Al menos 10 emprendedores por año capacitados	Listado de asistencia Fotografías	\$	5.000.000	
33	Capital humano	Reconocimiento de competencias laborales a Trabajadores del turismo	MUNICIPIO	Año 1	Al menos 5 empresas por año realizan reconocimientos a trabajadores	Lista de asistencia, fotografías	\$	1.900.000	
34	Capital humano	Seminario laboral	MUNICIPIO	Año 1	20 participantes por cada año	Listas de Asistencia, Fotografías, Programa del Seminario	\$	400.000	
35	Capital humano	Simposio Laboral	MUNICIPIO	Año 1	20 participantes por cada año	Listas de Asistencia, Fotografías, Programa del Simposio	\$	500.000	
36	Capital humano	Encuentro empresarial	MUNICIPIO	Año 1	6 empresas cada año participan de encuentro empresarial	Listas de Asistencia, Fotografías, Programa del Encuentro	\$	200.000	
37	Turismo Mapuche	Diseño de productos y servicios turísticos	SERNATUR - MUNICIPIO	Año 1	1 producto diseñado	Portafolio producto	\$	500.000	
38	Turismo Mapuche	Giras de intercambio de experiencias (conocer otras experiencias de turismo mapuche en la región y fuera de la región en pueblos originarios)	MUNICIPIO	Año 2	Al menos 1 gira por año	Informe Giras fotografías	\$	500.000	
39	Turismo Mapuche	Programas de capacitación en producción de productos agroelaborados, oficios y labores tradicionales	MUNICIPIO	Año 1	Al menos 1 programa ejecutado	listas de asistencia	\$	800.000	
40	Turismo Mapuche	Programas de gastronomía tradicional mapuche	MUNICIPIO - INDAP	Año 2	Al menos 1 curso de gastronomía en el periodo	Programa Cursos Informes de seguimiento	\$	3.243.337	
41	Turismo Mapuche	Mejorar el acceso a servicios básicos de habitabilidad, agua potable, electricidad, eficiencia energética, manejo de residuos, caminos etc. Para la comunidad.	MUNICIPIO	Año 1	Al menos 1 proyecto diseñado en el periodo/10 familias beneficiadas	Ficha Proyectos Informes IFO	\$	200.000.000	
42	Turismo Mapuche	Salud: fortalecer conocimiento del Lawen a través de cursos a jóvenes y adultos comunidades	MUNICIPIO	Año 1	Al menos 1 programa focalizado	Informe Seguimiento a Consejo Turismo	\$	120.000	

Detalle de Estado de Avance de Acciones PENDIENTES (**)

COMPLETAR. A continuación se completará el Estado de Avance de las "Acciones pendientes". Respecto a estas acciones se entiende como una acción (en el presente ciclo de 4 años de la ZOIT) que está pendiente de realizarse o proclive a cambio o eliminación. El presente reporte permitirá conocer las razones - que en ocasiones son externas - de la no ejecución de ciertas acciones.

Línea de Acción	Motivo de estatus pendiente (***)	Acción a Desarrollar	Ejecutor	Plazo (periodo de ejecución)	Meta	Medio de verificación	Presupuesto asignado (\$CLP)	Comentarios
Equipamiento e infraestructura	Postergada dentro del ciclo	Adecuación Plan Regulador Curacautín, Malacahuello o Manzanar (Evaluación Ambiental Estratégica EAE)	MUNICIPIO	Año 4	Expediente presentado	observaciones resueltas	\$ 6.000.000	En proceso de gestión de recursos
Equipamiento e infraestructura	Financiamiento no asegurado	1.2 Saneamiento sanitario en Manzanar:	MUNICIPIO - GORE	Año 4	El 100% de las viviendas identificadas en proyecto conectadas y con soluciones individuales implementadas	Acuerdo Core convenio de ejecución alcantarillado de Manzanar	\$ 3.214.355.000	En proceso de gestión de recursos
Equipamiento e infraestructura	Otra	Red de servicios de cajeros automáticos en Curacautín y Malacahuello	MUNICIPIO	Año 4	Se espera instalar al menos 1 cajero automático en sector rural	Registro Visual y minuta informativa	\$ 2.000.000	No existe factibilidad para implementación.
Equipamiento e infraestructura	En desarrollo	Señalización Turística interpretativa	MUNICIPIO	Año 3	Al menos 1 proyecto en el periodo/5 señales turísticas por	Fichas proyectos postulados y ejecutados	\$ 100.000.000	En proceso de diseño y postulación
Equipamiento e infraestructura	En desarrollo	Señalética en actuales y nuevos geositos y senderos patrimoniales	MUNICIPIO	Año 3	Según levantamiento de necesidad	Fichas proyectos	\$ 100.000.000	En proceso de diseño y postulación

6	Equipamiento e infraestructura	Contraparte técnica no operativa	Consolidar la red Interlagos como la red de belleza escénica vertebradora en el territorio: Plan de Inversión Plurianual según prioridades Conguillío, Tolhuaca, Cañón del Río Blanco, Vilicura - Laguna Blanca	MOP - VIALIDAD	Año 4	Proyectos ejecutados en función a cada diseño	Informes de avance IFOs Fichas IDI proyectos	Según cartera que se detalla	No existe priorización de Vialidad
7	Equipamiento e infraestructura	Contraparte técnica no operativa	Diseño tramo ingreso a Área de Uso Público Conguillío	MOP - VIALIDAD	Año 4	Proyectos aprobados en función a cada etapa	Proyecto etapa diseño Ficha IDI	Por definir	No existe priorización de Vialidad
8	Equipamiento e infraestructura	En desarrollo	Ejecución Camino Manchuría – Río Blanco (12 Kms)	MOP - VIALIDAD	Año 4	Proyectos ejecutados en función a cada diseño	Informes de Avance IFO Obra entregada Ficha IDI	\$ 1.513.796.000	En proceso
9	Equipamiento e infraestructura	Contraparte técnica no operativa	Consultoría Diseño proyecto camino Cañón del Río Blanco	MOP - VIALIDAD	Año 4	Proyectos ejecutados en función a cada diseño	Informes de Avance IFO Obra entregada Ficha IDI	\$ 500.000	No existe priorización de Vialidad
10	Equipamiento e infraestructura	En desarrollo	Ejecución Río Vilicura – Laguna Blanca	MOP - VIALIDAD	Año 4	Proyectos ejecutados en función a cada diseño	Informes de Avance IFO Obra entregada Ficha IDI	\$ 1.500.000.000	En proceso
11	Equipamiento e infraestructura	Contraparte técnica no operativa	Mejoramiento caminos rurales vertebradores de circuitos y experiencias turísticas según prioridades definidas	MOP - VIALIDAD	Año 4	Proyectos ejecutados en función a cada diseño	Plan de Mejoramiento Red de caminos en zonas Turísticas	Por definir según plan	No existe priorización de Vialidad
12	Equipamiento e infraestructura	Contraparte técnica no operativa	Programa de Mejoramiento rutas de accesos a principales atractivos (Termas, Reserva Las Nalcas /Malalcahuello /salto la Princesa, centinela – Malalcahuello, Carelia - Malalcahuello).	MOP - VIALIDAD	Año 4	Proyectos ejecutados en función a cada diseño	ARI	Por definir	No existe priorización de Vialidad
13	Equipamiento e infraestructura	Postergada dentro del ciclo	Diseño y Construcción segunda etapa Red Verde: habilitación de ciclovia en plataforma ferroviaria Manzanar – Curacautín: Diseño y Construcción segunda etapa 22,3 Kms	MUNICIPIO	Año 4	Proyectos ejecutados en función a cada diseño	RS proyecto etapa diseño- Ejecución Ficha IDI Informes de avance ejecución	Por definir	No ha sido priorizado
14	Equipamiento e infraestructura	Postergada dentro del ciclo	Proyectos de señalética y Red de miradores turísticos	MUNICIPIO	Año 4	Proyectos ejecutados en función a cada diseño	Expediente de proyectos Convenio con Universidad para Diseño	Diseño 5.000.000 Ejecución por definir según tipología	No ha sido priorizado
15	Equipamiento e infraestructura	En desarrollo	b) Av. Gregorio Urrutia	MUNICIPIO	Año 4	Proyectos ejecutados en función a cada diseño	Ficha diseño RS Proyecto ejecutado	\$ 935.212.000	En proceso
16	Equipamiento e infraestructura	En desarrollo	Diseño y construcción espacios Públicos b) Diseño Plaza Malalcahuello	MUNICIPIO	Año 4	Proyectos ejecutados en función a cada diseño	Ficha diseño RS Informes de IFO de Proyectos ejecutados	\$ 67.340.000	En proceso
17	Equipamiento e infraestructura	En desarrollo	a) Diseño de Ciclovia urbana en plataforma ferroviaria urbana	MUNICIPIO	Año 4	Proyectos ejecutados en función a cada diseño	Fichas IDI Rate iniciativas Informes IFO	\$ 600.000.000	En proceso
18	Equipamiento e infraestructura	En desarrollo	Diseño Accesos en Malalcahuello (3 accesos localidad y acceso Reserva Malalcahuello-Nalcas) y Manzanar	MUNICIPIO	Año 3	Proyectos ejecutados en función a cada diseño	Ficha Proyectos	\$ 20.000.000	En proceso
19	Equipamiento e infraestructura	En desarrollo	Recuperación Patrimonial Estación Manzanar como Centro de Información del Patrimonio Natural y Cultural	MUNICIPIO	Año 4	Proyectos ejecutados en función a cada diseño	Ficha Proyecto Reporte y Proyecto	Por definir	En proceso
20	Equipamiento e infraestructura	Postergada dentro del ciclo	Recuperación y habilitación Borde Río localidad de Malalcahuello o como espacio público de uso de actividades turísticas náuticas como parte Red Verde	MUNICIPIO	Año 4	Proyectos ejecutados en función a cada diseño	Ficha Proyecto Ficha concesión Bienes nacionales	Por definir	No ha sido priorizado
21	Equipamiento e infraestructura	Postergada dentro del ciclo	Construcción Ciclovia Red Verde, Curacautín Túnel Las Raíces	MUNICIPIO	Año 4	Proyectos ejecutados en función a cada diseño	Fichas IDI Rate iniciativas Informes IFO	\$ 4.254.424.000	No ha sido priorizado
22	Promoción	En desarrollo	Fortalecer una imagen gráfica del destino de la comuna (marca)	MUNICIPIO	Año 3	Diseño imagen destino comunal	Fotografías talleres Marca definida y diseñada	\$ 300.000	En proceso
23	Promoción	En desarrollo	Desarrollo (Diseño) de Plan de Marketing comunal Público – Privado	MUNICIPIO	Año 3	Ejecución Plan de Marketing aprobado	Plan de marketing	\$ 200.000	En proceso
24	Sustentabilidad	En desarrollo	Catastros inmuebles patrimoniales	MUNICIPIO	Año 4	Levantamiento de catastro de inmuebles	Catastro de inmuebles	Por definir, según concurso	En proceso
25	Sustentabilidad	Postergada dentro del ciclo	Incorporación energía Solar en viviendas	MUNICIPIO	Año 4	Incorporación de sistemas fotovoltaicos en viviendas particulares en el período indicado	Listado de viviendas con sistema fotovoltaico	Por definir	A la espera de apertura de programas de vivienda.
26	Sustentabilidad	Postergada dentro del ciclo	Campaña. Uso sustentable de agua en emprendimientos turísticos	MUNICIPIO	Año 4	Realización de al menos dos campañas en el período indicado	Reportes campaña	\$ 20.000.000	A trabajar en el año 4.
27	Sustentabilidad	En desarrollo	Plan de Cierre Vertedero	MUNICIPIO	Año 4	Ejecución etapas 3 y 4	Expediente ejecución	Por definir	En proceso
28	Sustentabilidad	En desarrollo	Diseño Nueva estrategia de disposición final de residuos	MUNICIPIO	Año 4	Ejecución de al menos un 30% de las líneas de acción y actividades propuestas en el plan o programa	Medios digitales, videos, fotografías, Contratos, convenios, ordenes de compra	Por definir	En proceso
29	Sustentabilidad	Contraparte técnica no operativa	Caminos interiores al PN Conguillío: Implementar obras de contención básicas para evitar que los autos y motos se salgan del camino	CONAF - VIALIDAD	Año 4	al menos 1 obra al año	Reporte Conaf	Por definir	No existe priorización de Vialidad
30	Desarrollo de productos y experiencias	Otra	Incorporación de accesibilidad en servicios turísticos prioritarios (Centro de Sky, Montaña, Termas, rutas, senderos)	MUNICIPIO - CONAF	Año 4	Asesorar 3 emprendimientos/ empresas para el cumplimiento de normativa accesibilidad universal por año	Reporte servicios con accesibilidad	Por definir	A trabajar en el año 4.
31	Turismo Mapuche	En desarrollo	Diseño y construcción señalética y equipamiento con identidad en accesos de comunidades y al interior	MUNICIPIO	Año 4	2 señales tipo diseñadas Al menos 1 señales y equipamiento construido	Portafolio proyectos	Según cartera diseñada	En proceso de gestión para financiamiento de ejecución

32	Turismo Mapuche	En desarrollo	Programa de fortalecimiento cultural (mapudungun, conocimiento historia comunidad, Flora, fauna, historia geológica desde la cosmovisión) con facilitadores locales entre otros	MUNICIPIO	Año 3	Al menos 2 cursos al año	Reporte cursos	Por definir	En proceso
33	Turismo Mapuche	En desarrollo	Programa de apoyo a la formalización (resoluciones sanitarias, SII u otro)	MUNICIPIO	Año 3	Al menos 2 emprendimientos	Propuesta marco para emprendimiento mapuche	Por definir	En proceso
34	Turismo Mapuche	Postergada dentro del ciclo	Programa de Formación de Guías interpretación cultural de turismo mapuche	MUNICIPIO	Año 4	A lo menos 2 guías en el periodo.	Programa Cursos Informes de seguimiento	Por definir	A trabajar en el año 4.
35	Turismo Mapuche	En desarrollo	Programa Medicina tradicional Mapuche asociada a Turismo	MUNICIPIO	Año 4	Al menos 1 curso en el periodo	Programa Cursos Informes de seguimiento	Por definir	En proceso
36	Turismo Mapuche	Postergada dentro del ciclo	Punto de venta de productos (módulo rotativo) en Feria de Abasto	MUNICIPIO	Año 3	Al menos 1 veces al año,	Cronograma municipal	Por definir	A trabajar en el año 4.
37	Turismo Mapuche	Postergada dentro del ciclo	Energías alternativas: utilización de nuevas energías renovables no convencional es (paneles fotovoltaicos, energía eólica)	MUNICIPIO	Año 4	Al menos 2 viviendas/iniciativas turísticas	Reportes instituciones	Por definir	A trabajar en el año 4.
38	Turismo Mapuche	Postergada dentro del ciclo	Conectividad y comunicación: Mejorar conectividad con antenas o puntos de acceso internet para difusión de iniciativas turísticas	MUNICIPIO	Año 4	Al menos 1 proyecto diseñado en el periodo	Portafolio proyectos	Según cartera diseñada	A trabajar en el año 4.
39	Turismo Mapuche	En desarrollo	Infraestructura: apoyo en construcción de infraestructura a turísticas tales como Ruka, cabañas, sitios de camping, Kioscos, senderos de Trekking, miradores, entre otros	MUNICIPIO - CONADI	Año 4	Al menos 1 infraestructura turística diseñada	Ficha diseños proyectos	Por definir	En proceso
40	Turismo Mapuche	En desarrollo	Brigadas Mapuche contra el Fuego: Capacitación es y herramientas de trabajo para el control desde las comunidades en área de Parque Conguillio	CONAF - VIALIDAD	Año 4	Al menos 1 jornada Al menos 1 comunidad con brigada	Reporte instituciones	Por definir	En proceso
41	Turismo Mapuche	Postergada dentro del ciclo	Exposición de antigüedades y utensilios mapuche	MUNICIPIO	Año 4	Al menos 2 en el periodo	Fotografías y publicaciones	Por definir	A trabajar en el año 3.

******) Definiciones de "Motivo de estatus pendiente"**

Contraparte técnica no operativa: Se considera cuando el ejecutor responsable no tiene asignado una contraparte técnica o existe una contraparte técnica inactiva

Financiamiento no asegurado: No hay certeza si la fuente de financiamiento propuesta será la utilizada, se está en proceso de evaluación, aprobación o asignación oficial de fondos

Postergada dentro del ciclo: Postergada dentro del ciclo actual de la ZOIT (4 Años desde la de prórroga o declaración si es nueva). Esto puede ser por priorización interna, ajustes estratégicos, atendiendo causas de equipo ejecutor.

En desarrollo: Iniciativa se está ejecutando o se ejecutará de acuerdo a lo establecido

Otra: Otra que no se ajuste a las opciones antes nombradas

[*] IMPORTANTE RECORDAR. Si se identifica un posible cambio en Plan de acción, aplicar proceso de modificación de Plan de acción. Respecto a esto en Decreto N°30, en artículo 20° se manifiesta: *"Con todo, cualquier modificación que se realice al Plan de Acción por parte de la Mesa Público - Privada requerirá de la aprobación del Comité de Ministros del Turismo".*

V. CONCLUSIONES

Dentro del espacio de las "Conclusiones", se orienta a que se incorpore contenidos que se detallan a continuación:

- Destacar la/las acciones detonantes del año que se logró ejecutar o está en proceso que es relevante para el desarrollo turístico sustentable de la ZOIT como buen para seguir y destacar.
- En virtud de la importancia que tiene el Comité de Secretarías Regionales Ministeriales del Turismo en todo el procedimiento relativo a la declaración. Favor mencionar las experiencias en las cuales el comité formuló opiniones, observaciones y recomendaciones a los contenidos del Plan de Acción de las Zonas de Interés Turístico propuestas y/o declaradas. Convocado al menos dos veces al año.

Dentro del desarrollo turístico comunal, se concretó la aprobación de "ORDENANZA MUNICIPAL QUE REGULA EL TRANSITO VEHICULAR, HORARIOS DE SUBIDA Y BAJADA Y USO DE CADENAS EN RUTA R- 785 DE LA COMUNA DE CURACAUTIN", que permite ordenar la actividad turística en temporada invernal en uno de los principales atractivos de Curacautín, nos referimos al Volcán Lonquimay. En relación a la participación del Comité de Seremis del Turismo en las dos instancias público-privadas realizadas durante el año 2024, se concluye que fue baja la representación, ni tampoco existen contrapartes designadas de los servicios públicos integrantes, para avanzar en el cumplimiento de las acciones comprometidas en el plan de acción, por lo tanto, existe baja retroalimentación de las autoridades regionales de los contenidos del plan.