



Subsecretaría
de Turismo
Gobierno de Chile

SERNATUR
Ministerio de
Economía, Fomento
y Turismo
Gobierno de Chile

Estado de Avance Anual ZOIT

ZOIT CORRAL

MARZO 2025

El presente informe tiene como objetivo dar cumplimiento al Artículo 20° del Decreto 30 (Reglamento que fija el procedimiento para la declaración de Zonas de interés turístico). En este artículo se indica "El Director Regional del Servicio, como presidente de la Mesa Público - Privada, deberá remitir, en el mes de marzo de cada año, un informe anual al Comité de Secretarios Regionales Ministeriales, a fin de informar acerca del estado de avance del Plan de Acción de la Zona de Interés Turístico declarada. El Comité de Secretarios Regionales Ministeriales podrá formular observaciones en relación a aquellos aspectos del Plan de Acción que considere relevantes respecto de la ejecución anual del mismo." De acuerdo a esto, Subsecretaría facilita formato para reportería de la ZOIT sobre su **estado de avance anual** respecto al **periodo de 4 años de duración**, El cual se presenta a continuación correspondiendo al

COMPLETAR. A continuación se contextualiza el marco estructural de este informe. Es importante mencionar que este informe detalla el avance desde **marzo 2024 a marzo 2025**.

Fecha de informe:	31-03-2025
Fecha de declaración ZOIT:	14-07-2022
Fecha de vigencia ZOIT:	14-07-2026
Periodo de ejecución:	Año 3, 2do periodo

Región(es):	Los Ríos
Comuna(as):	Corral

I. ANTECEDENTES

COMPLETAR. Describir brevemente La situación de la ZOIT dentro del periodo de ejecución, los principales logros, problemáticas y gestión desarrollada del Plan de Acción declarado. En el caso de las ZOIT que durante este periodo presentaron su proceso de prórroga, describir muy breve el proceso desarrollado.

Dentro de las acciones más relevantes de esta ZOIT se destaca la incorporación de dos nuevos actores a su Gobernanza: un gremio y una organización de la sociedad civil. Este avance ha permitido reforzar el equilibrio y la representatividad que debiera caracterizar a estos espacios de coordinación.

No obstante, una de las principales debilidades detectadas ha sido la existencia de un Plan de Acción con metas y brechas poco desarrolladas, lo que ha dificultado la precisión en la medición de resultados y en la evaluación del grado de cumplimiento de los objetivos propuestos. En este contexto, se ha vuelto más complejo definir e intencionar las prioridades de las acciones, especialmente considerando los plazos de ejecución establecidos en tramos o periodos por año.


II. GOBERNANZA ZOIT - Mesa Publico - Privada

El presente punto se adhiere al Artículo 1° del reglamento N°30/2016 "El Director Regional del Servicio presidirá la Mesa Público - Privada y deberá convocarla, a lo menos, semestralmente, remitiendo copia de las actas de las

COMPLETAR. Tabla de composición de Mesa PP por tipo entidad

Composición por tipo entidad	N° integrantes	Porcentaje representatividad
Mesa público-privada		
N° entidades privadas	14	58%
N° entidades públicas	9	38%
N° entidades academia	0	0%
N° entidades sociedad civil	1	4%
	24	100%

Gráfico automático (No modificar)



No modificar

Tasa promedio de asistencia sesiones Mesa público-privada
21


No modificar

Tasa de cumplimiento de acuerdos Mesa público-privada
83%

COMPLETAR. Tabla de composición de Mesa PP por género

Composición por sexo de representantes Mesa público-privada	N° integrantes	Porcentaje representatividad
Hombre	15	63%
Mujer	9	38%
Otro o sin información	0	0%
	24	100%

Gráfico automático (No modificar)



Invitados a sesiones (no obligatorio)

N/A

COMPLETAR. A continuación se detalla información de las sesiones ejecutadas en el año 2024 a la fecha de completar este .

Fecha de la Reunión	N° sesión	N° asistentes	Agenda	N° compromisos adquiridos	N° compromisos ejecutados	% de cumplimiento de compromisos
08-05-2024	01_2024	22	1. Reporte avance de ZOIT corral 2. Presentación del estado de avance iniciativas MINVU 3. Presentación del proyecto "Mejoramiento plaza cívica Lord Cochrane Corral" 4. Temas varios	2	2	100%
21-10-2024	02_2024	19	1. Situación actual y contexto de ZOIT Corral 2. Presentación del Programa FNDP "Reactivar la Competitividad y Posicionamiento Turístico de la región de Los Ríos" 3. Presentación de la iniciativa "PREVENCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SECTOR TURISMO" 4. Temas varios	3	2	67%

NOTA: Recordar remitir copia de las actas de las sesiones a la Subsecretaría de Turismo.

III. ESTADO DE EJECUCIÓN DE PLAN DE ACCIÓN

En el presente punto se busca identificar cuantitativamente el estado de avance del vigente Plan de acción de la ZOIT.

Avance Plan de acción: Lo programado del año vs lo ejecutado del año	
N° de acciones desarrolladas del Plan de Acción de la ZOIT (en el año informado):	4
N° de acciones totales programadas en el Plan de Acción (en el año informado):	8
Avance TOTAL DEL PERIODO (4 años): Lo ejecutado del periodo vs lo ejecutado en el periodo	
N° de acciones desarrolladas del Plan de Acción de la ZOIT (total periodo):	17
N° de acciones totales programadas en el Plan de Acción (total periodo):	37

Cálculo automático (No modificar)

% ejecución acciones plan de acción (4/8) x 100 = 50,00%

[50,00%]

Cálculo automático (No modificar)

% ejecución acciones plan de acción (17/37) x 100 = 45,95%

[45,95%]

COMPLETAR. A continuación, indicar N° de acciones definiendo por cada línea de acción del Plan de Acción TOTAL vigente por 4 años

Línea de acción	N° de acciones	%
Equipamiento e infraestructura	19	51%
Promoción	3	8%
Sustentabilidad	6	16%
Desarrollo de productos y experiencias	2	5%
Capital humano	3	8%
Asociatividad entre actores relevantes	4	11%
TOTAL	37	100%

COMPLETAR. Desglose de estado de acciones por Línea de acción

Equipamiento e infraestructura	Cantidad	% de Avance
Acciones realizadas	5	26%
Acciones pendientes	14	74%
Total	19	100%

Promoción	Cantidad	% de Avance
Acciones realizadas	3	100%
Acciones pendientes	0	0%
Total	3	100%

Sustentabilidad	Cantidad	% de Avance
Acciones realizadas	3	50%
Acciones pendientes	3	50%
Total	6	100%

Desarrollo de productos y experiencias	Cantidad	% de Avance
Acciones realizadas	1	50%
Acciones pendientes	1	50%
Total	2	100%

Capital humano	Cantidad	% de Avance
Acciones realizadas	3	100%
Acciones pendientes	0	0%
Total	3	100%

Asociatividad entre actores	Cantidad	% de Avance
Acciones realizadas	2	50%
Acciones pendientes	2	50%
Total	4	100%




Tabla Automática (No modificar)			
TABLA RESUMEN PLAN DE ACCIÓN TOTAL PERIODO: ACCIONES REALIZADAS (*)			
Ámbito de acción	N° de acciones asociadas total periodo	Presupuesto asignado (CLP)	% Presupuesto asignado
Equipamiento e infraestructura	5	\$ 8.593.418.471	91,45%
Promoción	3	\$ 10.000.000	0,11%
Sustentabilidad	3	\$ 606.920.656	6,46%
Desarrollo de productos y Capital humano	1	\$ 93.000.000	0,99%
Asociatividad entre actores	2	\$ -	0,00%
TOTAL	17	\$ 9.396.339.127	100%

Tabla Automática (No modificar)			
TABLA RESUMEN PLAN DE ACCIÓN TOTAL PERIODO: ACCIONES PENDIENTES (**)			
Ámbito de acción	N° de acciones asociadas total periodo	Presupuesto asignado (CLP)	% Presupuesto asignado
Equipamiento e infraestructura	14	\$ 42.719.280.744	100,00%
Promoción	0	\$ -	0,00%
Sustentabilidad	3	\$ 1.500.000	0,00%
Desarrollo de productos y Capital humano	1	\$ 500.000	0,00%
Asociatividad entre actores	0	\$ -	0,00%
TOTAL	20	\$ 42.721.280.744	100%

Detalle de Estado de Avance de ACCIONES REALIZADAS (*)

COMPLETAR. A continuación se completará el Estado de Avance de las "Acciones realizadas". Respecto a estas acciones se entiende como una acción ya ejecutada durante el periodo (4 años de la ZOIT). El reporte a continuación es ACUMULABLE. [Ejemplo. Una ZOIT que esté completando este campo en un 3er año de periodo debe informar las acciones ejecutadas de Año 1, Año 2 y Año 3.]

Línea de Acción	Acción a Desarrollar	Ejecutor	Plazo (periodo de ejecución)	Meta	Medio de verificación	Presupuesto asignado (\$CLP)	Comentarios (no obligatorio)
1	Equipamiento e infraestructura	3.- Construcción de un nuevo puente sobre el río Futa	MOP. • MINVU. • MIDESO • SUBDERE	Año 2	14 Convenios, recepciones de obras, documentos oficiales de proyectos, etc.	\$3.010.000.000	
2	Equipamiento e infraestructura	7.- Mejoramiento De Caleta Pesquera De Chaihuín (cod. BIP 30120261-0)	MOP. • MINVU. • MIDESO • SUBDERE • Municipalidad de Corral.	Año 2	14 Convenios, recepciones de obras, documentos oficiales de proyectos, etc.	\$ 1.891.000.000	
3	Equipamiento e infraestructura	8.- Mejoramiento De Caleta Pesquera De Huiro	MOP. • MINVU. • MIDESO • SUBDERE • Municipalidad de Corral.	Año 2	14 Convenios, recepciones de obras, documentos oficiales de proyectos, etc.	\$ 58.141.518	PMU, mejoramiento de acceso a Caleta Huiro, comuna de Corral
4	Equipamiento e infraestructura	9.- Construcción Sendero Peatonal Fuerte de Amargos-Fuerte San Carlo (cod. BIP 40023127-0)	MOP. • MINVU. • MIDESO • SUBDERE • Municipalidad de Corral.	Año 2	14 Convenios, recepciones de obras, documentos oficiales de proyectos, etc.	\$ 3.600.000.000	

5	Equipamiento e infraestructura	34.- Construcción señalética Corral urbano	MUNICIPALIDAD DE CORRAL	Año 3	Equipamiento Terminado	Recepción de Obras	\$	34.276.953	Nueva iniciativa solicitada su aprobación al Comité de Ministros del Turismo para ingreso al Plan de la ZOIT Corral que se encuentra vigente
6	Promoción	15.- Difundir y promocionar el Destino Corral en distintos medios de comunicación	Sernatur- Municipalidad de Corral	Año 3	2 Publicaciones en RRSS para difusión del destino turístico Corral.	Evidencia de publicaciones en RRSS u otras publicaciones	\$	-	Modificación de la acción solicitada su aprobación al Comité de Ministros del Turismo para ingreso al Plan de la ZOIT Corral que se encuentra vigente
7	Promoción	16.- Posicionar y difundir oferta turística del destino para el posicionamiento regional y nacional.	SERNATUR	Año 3	Participación de al menos 1 instancia nacional y/o	Informe de participación con evidencias como fotos, activaciones, etc	\$	10.000.000	Modificación de la acción solicitada su aprobación al Comité de Ministros del Turismo para ingreso al Plan de la ZOIT Corral que se encuentra vigente
8	Promoción	17.- Estudio - análisis anual a los flujos turísticos arribados al destino	Municipalidad de Corral	Año 2	Consolidado de flujos de visitantes	estudios a los flujos turísticos arribados al destino publicado en la	\$	-	
9	Sustentabilidad	20.- Elaboración de un Plan de Acción para la protección y valorización del paisaje Natural en el destino Corral a través del Fondo de Protección Ambiental FPA	Municipalidad de Corral	Año 1	10% avance	• Certificado postulación proyecto	\$	6.000.000	
10	Sustentabilidad	21.- Elaboración de un proyecto sobre el manejo de residuos sólidos domiciliarios para la protección del paisaje natural y cultural	Municipalidad de Corral	Año 2	1 Certificado de postulación proyecto	Certificado de postulación proyecto	\$	65.233.420	
11	Sustentabilidad	37.- Iniciativa a "Chaihuín Basura Cero"; Piloto en localidades con alta población flotante y con acumulación importante de residuos en temporada alta.	Seremía de Medio Ambiente	Año 3	1 iniciativa ingresada	Documento que acredite ingreso	\$	535.687.236	Nueva iniciativa solicitada su aprobación al Comité de Ministros del Turismo para ingreso al Plan de la ZOIT Corral que se encuentra vigente
12	Desarrollo de productos y experiencias	24.- Capacitación a los emprendedores turísticos en el manejo de plataformas web y protocolos de bioseguridad para la atención de turistas	• Municipalidad de Corral. • Empresarios Turísticos Locales,	Año 2	• 2 capacitaciones anual. • 15 capacitados por año	• Certificados de participación por persona anual	\$	93.000.000	Iniciativa Regional que tenía cobertura a las 12 comunas de la Región
13	Capital humano	25.- Capacitación para los prestadores de servicios turísticos sobre medidas de bioseguridad.	• Municipalidad de Corral. • SEREMIA de salud de Los Ríos. • SERNATUR de Los Ríos.	Año 1	• Informe final capacitaciones. • Certificado de capacitaciones • Controles de asistencia.	• Informe final capacitaciones. • Certificado de capacitaciones • Controles de asistencia.	\$	93.000.000	Iniciativa Regional que tenía cobertura a las 12 comunas de la Región
14	Capital humano	26.- Programa de formalización, fiscalización y/o registro de prestadores de servicios turísticos actualiza del destino Corral	Municipalidad de Corral	Año 2	100%	• Informe Final Programa • Decretos patentes Municipales	\$	-	2024 SERNATUR LOS RIOS HACE UN DESPLIEGUE PARA INCENTIVAR EL REGISTRO EN SERNATUR DE LOS EMPRENDIMIENTOS TURISTICOS DE LA CÁMARA DE LA COSTA Y LA CAMARA DE COMERCIO Y TURISMO DE CORRAL URBANO.
15	Capital humano	27.- Programa de capacitación en sistemas tecnológicos para emprendedores turísticos del destino	• Municipalidad de Corral • SEREMIA del Trabajo de Los Ríos.	Año 1	8	Informe final capacitaciones. • Informe Final.	\$	-	2024 sernatur de los rios en conjunto con el programa FPYME PUDO CAPACITAR Y ENTREGAR HERRAMIENTAS
16	Asociatividad entre actores relevantes	29.- Programa de apoyo técnico en la presentación de proyectos a empresarios y comunidad del destino	Municipalidad de Corral	Año 2	10	• Certificación de Asistencia. • Lista de asistencia • Fotografías	\$	-	
17	Asociatividad entre actores relevantes	31.- Programa de sensibilización sobre asociatividad y emprendimientos turísticos	Municipalidad de Corral	Año 2	1	Informe Final del Programa	\$	-	Unidad de Fomento de la Municipalidad de Corral y acciones de la Seremía de Economía, Fomento y Turismo con grupo de emprendedores de turismo y de comercio en general.

Detalle de Estado de Avance de Acciones PENDIENTES (**)

COMPLETAR. A continuación se completará el Estado de Avance de las "Acciones pendientes". Respecto a estas acciones se entiende como una acción (en el presente ciclo de 4 años de la ZOIT) que está pendiente de realizarse o proclive a cambio o eliminación. El presente reporte permitirá conocer las razones - que en ocasiones son externas - de la no ejecución de ciertas acciones.

	Línea de Acción	Motivo de estatus pendiente (***)	Acción a Desarrollar	Ejecutor	Plazo (periodo de ejecución)	Meta	Medio de verificación	Presupuesto asignado (\$CLP)	Comentarios
1	Equipamiento e infraestructura	Otra	1.- mejoramiento de rutas de conexión Corral – La Unión por el interior del Parque Nacional Alerce	MOP. • MINVU. • MIDESO SUBDERE	Año 2	14	Convenios, recepciones de obras, documentos oficiales de proyectos, etc.	\$ 125.000.000	Proyecto se retiró de evaluación ambiental, se deberá redefinir en base a
2	Equipamiento e infraestructura	En desarrollo	2.- Asfalto de la ruta Corral –Valdivia en el tramo Corral a Catrilelfu	MOP. • MINVU. • MIDESO SUBDERE	Año 2	14	Convenios, recepciones de obras, documentos oficiales de proyectos, etc.	\$ 22.500.000.000	En ejecución 83% Contrato 292
3	Equipamiento e infraestructura	En desarrollo	4.- Estudio del bypass urbano de Corral.	MOP. • MINVU. • MIDESO SUBDERE • Municipalidad	Año 2	14	Convenios, recepciones de obras, documentos oficiales de proyectos, etc.	\$ 75.000.000	Contrato 329596 Mejoramiento Conexión Vial Pasada por Corral, Sector: Variante Sur, Tramo: DM.0.000,00 al DM.5.334,43
4	Equipamiento e infraestructura	En desarrollo	5.- Construcción de muelles en Isla del Rey, Cadillal en río Chaihuín y el del sector de Futa.	MOP. • MINVU. • MIDESO SUBDERE • Municipalidad de Corral. • Multisectorial	Año 2	14	Convenios, recepciones de obras, documentos oficiales de proyectos, etc.	\$ 4.348.000.000	Terminado contrato 311681 Construcción embarcadero de Conectividad Las Coloradas, Isla del Rey, comuna de Corral. Programado desde 2025 Construcción embarcaderos de
5	Equipamiento e infraestructura	Financiamiento no asegurado	6.- Conservación y Puesta en valor Fuerte Histórico de Amargos (cod. BIP 30137816-0)	MOP. • MINVU. • MIDESO SUBDERE	Año 2	14	Convenios, recepciones de obras, documentos oficiales de proyectos, etc.	\$ 265.000.000	
6	Equipamiento e infraestructura	En desarrollo	10.- Construcción ciclovia ruta T-450 Playa San Carlos- Chaihuín (cos. BIP 40023126-0)	MOP. • MINVU. • MIDESO SUBDERE	Año 2	14	Convenios, recepciones de obras, documentos oficiales de proyectos, etc.	\$ 2.355.000.000	

7	Equipamiento e infraestructura	En desarrollo	11.- Etapa Diseño: MEJORAMIENTO PLAZA CIVICA LORD COCHRANE DE CORRAL - etapa diseño (cod. BIP: 40019049-0)	MOP. • MINVU. • MIDESO • SUBDERE • Municipalidad	Año 4	1	Diseño aprobado y entregado	\$ 88.000.000	MINVU: RES. EX. 1536; Se reinicia una vez se tenga VB de CMN
8	Equipamiento e infraestructura	Financiamiento no asegurado	12.- Construcción Plazuela Batería Choramayo.	MOP. • MINVU. • MIDESO	Año 2	14	Convenios, recepciones de obras, documentos oficiales de proyectos, etc.	\$ 400.000.000	
9	Equipamiento e infraestructura	En desarrollo	Mantenición y/o protección del patrimonio Histórico cultural del destino Corral	Municipalidad de Corral	Año 2	1	Documentación de Planes, Programas y/o proyectos. fotografías de evidencia y seguimientos	\$ 45.000.000	Acciones desarrollada sen frma período a cargo de la Municipalidad de Corral
10	Equipamiento e infraestructura	En desarrollo	Capacitación y seguimiento de iniciativas de desarrollo públicas comprometidas para el destino y que inciden en el desarrollo turístico de la comuna	Municipalidad de Corral	Año 2	1	Estado de avances anuales Convenios, recepciones de obras, documentos y/o certificados	\$ 300.000	
11	Equipamiento e infraestructura	Financiamiento no asegurado	"CONSTRUCCION RED MOVILIDAD PEATONAL, CIUDAD DE CORRAL"	SERVIU	Año 3	1 diseño de red peatonal	Entrega producto	\$ 311.500.000	MINVU: Esta inicitiva no se ejecutará en 2025
12	Equipamiento e infraestructura	En desarrollo	Proyecto "rehabilitación y restauración de la casa castillo san Sebastián de la Cruz"	MUNICIPALIDAD DE CORRAL	Año 3	100% de Obras terminadas	Recepción de Obras	\$ 24.915.744	Fondo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio
13	Equipamiento e infraestructura	En desarrollo	Mejoramiento camino básico intermedio ruta T-400 Morrompulli - río Futa, comuna de Corral 40002601-0	MOP Los Ríos	Año 3	50% ejecución de obras.	Solicitud de Estado Pago ingresado	\$ 3.133.977.000	MOP: Contrato 352246 Mejoramiento Camino Básico Intermedio Ruta T-400 Morrompulli - Río Futa, Comuna de Corral, 99% avance
14	Equipamiento e infraestructura	En desarrollo	Conservación red vial camino T-450 Corral Chaihuín 40048155-0	MOP Los Ríos	Año 3	50% ejecución de obras.	Solicitud de Estado Pago ingresado	\$ 9.047.588.000	MOP: Contrato 401856 en ejecución, con financiamiento FNDR, ejecución enero 2025 a junio 2026
15	Sustentabilidad	Otra	Creación ordenanza de fachadas y materialidad de las construcciones de la comuna de Corral	Municipalidad de Corral	Año 1	1	• Estados de avances. • Decreto aprobación Ordenanza	\$ 500.000	Accion sin avance hasta la fecha
16	Sustentabilidad	Otra	Desarrollo de ordenanzas para la prestación de servicios turístico en espacios naturales del destino.	Municipalidad de Corral	Año 1	1	• Estados de avances. • Decreto aprobación Ordenanza	\$ 500.000	Accion sin avance hasta la fecha
17	Sustentabilidad	Otra	Elaboración de proyecto de capacitación para pequeños y medianos empresarios de la comuna sobre Sello S y Sello S proceso de postulación y obtención de la Distinción en Turismo Sustentable	Municipalidad de Corral	Año 2	15	Certificados participación por persona anual	\$ 500.000	AÑO 2024 POR APRENDE TURISMO SE TOMO POR DOS EMPRENDEDORES DE CORRAL
18	Desarrollo de productos y experiencias	En desarrollo	Creación de ferias artesanales interculturales de forma anual	• Municipalidad de Corral. • Empresarios Turísticos Locales,	Año 2	4	• Estados de avances anuales. • N° de productos turísticos creado	\$ 500.000	
19	Asociatividad entre actores relevantes	En desarrollo	Programa permanente de Seminarios, talleres o cursos presenciales o vía web de experiencias e innovación en turismo a nivel nacional e internacional para la revisión y actualización de conocimientos e información disponible para los distintos oferentes turísticos de la comuna	• Municipalidad de Corral. • Mesa Público – Privada ZOIT Corral.	Año 2	2	• Informe Final del Programa. • Certificación de asistencia. • Fotografías • Lista de asistencia	\$	AÑO 2024 POR APRENDE TURISMO SE TOMO POR DOS EMPRENDEDORES DE CORRAL
20	Asociatividad entre actores relevantes	En desarrollo	Programa de difusión y evaluación del Plan de acción ZOIT de Corral	• Municipalidad de Corral. • Mesa Público – Privada ZOIT Corral.	Año 2	1	Informe final programa	\$	Reuniones con gremios turísticos se busca difundir la ZOIT Corral y se hace énfasis que acciones como de fomalización, digitalización y otras están enmarcada en el Plan de Accion de la ZOIT de Corral.

(*) Definiciones de "Motivo de estatus pendiente"**

Contraparte técnica no operativa: Se considera cuando el ejecutor responsable no tiene asignado una contraparte técnica o existe una contraparte técnica inactiva

Financiamiento no asegurado: No hay certeza si la fuente de financiamiento propuesta será la utilizada, se está en proceso de evaluación, aprobación o asignación oficial de fondos

Postergada dentro del ciclo: Postergada dentro del ciclo actual de la ZOIT (4 Años desde la de prórroga o declaración si es nueva). Esto puede ser por priorización interna, ajustes estratégicos, atendiendo causas de equipo ejecutor.

En desarrollo: Iniciativa se está ejecutando o se ejecutará de acuerdo a lo establecido

Otra: Otra que no se ajuste a las opciones antes nombradas

(*) IMPORTANTE RECORDAR. Si se identifica un posible cambio en Plan de acción, aplicar proceso de modificación de Plan de acción. Respecto a esto en Decreto N°30, en artículo 20° se manifiesta: "Con toda, cualquier modificación que se realice al Plan de Acción por parte de la Mesa Público - Privada requerirá de la aprobación del Comité de Ministros del Turismo".

V. CONCLUSIONES

Dentro del espacio de las "Conclusiones", se orienta a que se incorpore contenidos que se detallan a continuación:

- Destacar la/las acciones detonantes del año que se logró ejecutar o está en proceso que es relevante para el desarrollo turístico sustentable de la ZOIT como buen para seguir y destacar.
- En virtud de la importancia que tiene el Comité de Secretarios Regionales Ministeriales del Turismo en todo el procedimiento relativo a la declaración. Favor mencionar las experiencias en las cuales el comité formuló opiniones, observaciones y recomendaciones a los contenidos del Plan de Acción de las Zonas de Interés Turístico propuestas y/o declaradas. Convocado al menos dos veces al año.

La incorporación de un nuevo gremio turístico y de una ONG orientada a la conservación y al uso responsable de los atractivos naturales del territorio constituye un hito relevante. Este avance responde a la solicitud de los propios integrantes de la gobernanza original, quienes promovieron extender la invitación a estas entidades con el objetivo de alcanzar una representatividad más equilibrada entre los sectores público y privado del destino, reconociendo que dicha característica no estaba presente en la conformación inicial.

En relación con las recomendaciones del Comité de Seremis de Turismo de la región, estas son transversales a todas las ZOIT vigentes. Se enmarcan principalmente en la duración y en los indicadores asociados a las iniciativas vinculadas al pilar de Infraestructura y Equipamiento para el Turismo. Un caso emblemático es la acción: "Mejoramiento de rutas de conexión Corral – La Unión por el interior del Parque Nacional Alerce Costero". Esta iniciativa fue priorizada para el destino, sin embargo, debido a diversas observaciones y situaciones surgidas durante su evaluación ante el SEA, debió ser retirada de dicho proceso. En consecuencia, deberá ser redefinida en base a un estudio coordinado por CONAF.