



Subsecretaría
de Turismo
Gobierno de Chile

SERNATUR
Ministerio de
Economía, Fomento
y Turismo
Gobierno de Chile

Estado de Avance Anual ZOIT

Archipiélago de Chiloé

MARZO 2025

El presente informe tiene como objetivo dar cumplimiento al Artículo 20° del Decreto 30 (Reglamento que fija el procedimiento para la declaración de Zonas de interés turístico). En este artículo se indica "El Director Regional del Servicio, como presidente de la Mesa Público - Privada, deberá remitir, en el mes de marzo de cada año, un informe anual al Comité de Secretarios Regionales Ministeriales, a fin de informar acerca del estado de avance del Plan de Acción de la Zona de Interés Turístico declarada. El Comité de Secretarios Regionales Ministeriales podrá formular observaciones en relación a aquellos aspectos del Plan de Acción que considere relevantes respecto de la ejecución anual del mismo." De acuerdo a esto, Subsecretaría facilita formato para reportería de la ZOIT sobre su **estado de avance anual** respecto al periodo de 4 años de duración, El cual se presenta a continuación.

COMPLETAR. A continuación se contextualiza el marco estructural de este informe. Es importante mencionar que este informe detalla el avance desde **marzo 2024 a marzo 2025**.

Fecha de informe:	31-03-2025
Fecha de declaración ZOIT:	08-03-2024
Fecha de vigencia ZOIT:	08-03-2028
Período de ejecución:	II Período - Año 1

Región(es):	Los Lagos
Comuna(as):	Ancud, Quemchi, Dalcahue, Curaco de Vélez, Quinchao, Castro, Chonchi, Puqueldón, Quellón

I. ANTECEDENTES

COMPLETAR. Describir brevemente la situación de la ZOIT dentro del período de ejecución, los principales logros, problemáticas y gestión desarrollada del Plan de Acción declarado. En el caso de las ZOIT que durante este período presentaron su proceso de prórroga, describir muy breve el proceso desarrollado.

La ZOIT Archipiélago de Chiloé obtuvo la aprobación de su prórroga el 08 de marzo de 2024, dando inicio al segundo período de ejecución. Durante el primer periodo destacan proyectos y/o programas la implementación de señalética turística en accesos clave como Chacao y Quellón, y la ejecución de mejoras viales con más de 42 km pavimentados entre 2019 y 2020. El proceso de prórroga se gestionó de manera participativa mediante la Mesa Público-Privada. La propuesta fue validada y elevada a la Subsecretaría de Turismo, culminando con la aprobación ante el Comité de Ministros en marzo de 2024. Posteriormente, algunos programas fueron suspendidos sin finalizar, lo que generó la necesidad de modificar el Plan de Acción inicial. Actualmente nos encontramos realizando una reestructuración de la gobernanza para trabajar en comisiones técnicas, con el fin de optimizar la toma de decisiones y la ejecución de acciones pendientes.


II. GOBERNANZA ZOIT - Mesa Publico - Privada

El presente punto se adhiere al Artículo 1° del reglamento N°30/2016 "El Director Regional del Servicio presidirá la Mesa Público - Privada y deberá convocarla, a lo menos, semestralmente, remitiendo copia de las actas de las

COMPLETAR. Tabla de composición de Mesa PP por tipo entidad

Composición por tipo entidad	N° integrantes	Porcentaje representatividad
Mesa público-privada		
N° entidades privadas	10	31%
N° entidades públicas	22	69%
N° entidades academia	0	0%
N° entidades sociedad civil	0	0%
	32	100%

Gráfico automático (No modificar)




No modificar

Tasa promedio de asistencia sesiones Mesa público-privada
25

COMPLETAR. Tabla de composición de Mesa PP por género

Composición por género de titulares Mesa público-privada	N° integrantes	Porcentaje representatividad
Masculino	18	56%
Femenino	14	44%
	32	100%

Gráfico automático (No modificar)



No modificar

Tasa de cumplimiento de acuerdos Mesa público-privada
50%

COMPLETAR. A continuación se detalla información de las sesiones ejecutadas en el año 2024 a la fecha de completar este .

Fecha de la Reunión	N° sesión	N° asistentes	Agenda	N° compromisos adquiridos	N° compromisos ejecutados	% de cumplimiento de compromisos
23-05-2024	01_2024	33	1. Presentación prórroga ZOIT Archipiélago de Chiloé. 2. Revisión Plan de Acción. 3. Varios.	5	5	100%
10-10-2024	02_2024	24	1. Presentación iniciativas MOP. 2. Presentación FNDR Promoción. 3. Varios.	3	0	0%
16-12-2024	03_2024	17	1. Presentación Reglamento ZOIT. 2. Varios.	6	3	50%

NOTA: Recordar remitir copia de las actas de las sesiones a la Subsecretaría de Turismo.

III. ESTADO DE EJECUCIÓN DE PLAN DE ACCIÓN

En el presente punto se busca identificar cuantitativamente el estado de avance del vigente Plan de acción de la ZOIT.

Avance Plan de acción: Lo programado del año vs lo ejecutado del año			Cálculo automático (No modificar)	
N° de acciones desarrolladas del Plan de Acción de la ZOIT (en el año informado):	3	→	% ejecución acciones plan de acción del año informado	[2,17%]
N° de acciones totales programadas en el Plan de Acción (en el año informado):	138			
Avance TOTAL DEL PERIODO (4 años): Lo ejecutado del periodo vs lo ejecutado en el periodo			Cálculo automático (No modificar)	
N° de acciones desarrolladas del Plan de Acción de la ZOIT (total periodo):	3	→	% ejecución acciones plan de acción total periodo	[2,17%]
N° de acciones totales programadas en el Plan de Acción (total periodo):	138			

COMPLETAR. A continuación, indicar N° de acciones definiendo por cada línea de acción del Plan de Acción TOTAL vigente por 4 años

Línea de acción	N° de acciones	%
Equipamiento e infraestructura	40	29%
Promoción	22	16%
Sustentabilidad	36	26%
Desarrollo de productos y experiencias	25	18%
Capital humano	15	11%
TOTAL	138	100%

COMPLETAR. Desglose de estado de acciones por Línea de acción²³

Equipamiento e infraestructura	Cantidad	% de Avance
Acciones realizadas	0	0%
Acciones pendientes	40	100%
Total	40	100%

Promoción	Cantidad	% de Avance
Acciones realizadas	1	5%
Acciones pendientes	21	95%
Total	22	100%

Sustentabilidad	Cantidad	% de Avance
Acciones realizadas	1	3%
Acciones pendientes	35	97%
Total	36	100%

Desarrollo de productos y experiencias	Cantidad	% de Avance
Acciones realizadas	0	0%
Acciones pendientes	25	100%
Total	25	100%

Capital humano	Cantidad	% de Avance
Acciones realizadas	1	7%
Acciones pendientes	14	93%
Total	15	100%

#REF!	Cantidad	% de Avance
Acciones realizadas	[N°]	
Acciones pendientes	[N°]	
Total	#REF!	




Tabla Automática (No modificar)			
TABLA RESUMEN PLAN DE ACCIÓN TOTAL PERIODO: ACCIONES REALIZADAS (*)			
Ámbito de acción	N° de acciones asociadas total periodo	Presupuesto asignado (CLP)	% Presupuesto asignado
Equipamiento e infraestructura	0	\$ -	0,00%
Promoción	1	\$ 3.989.584	100,00%
Sustentabilidad	1	\$ -	0,00%
Desarrollo de productos y	0	\$ -	0,00%
Capital humano	1	\$ -	0,00%
#REF!	[N°]	\$ -	0,00%
TOTAL	138	\$ 3.989.584	100%

Tabla Automática (No modificar)			
TABLA RESUMEN PLAN DE ACCIÓN TOTAL PERIODO: ACCIONES PENDIENTES (**)			
Ámbito de acción	N° de acciones asociadas total periodo	Presupuesto asignado (CLP)	% Presupuesto asignado
Equipamiento e infraestructura	40	\$ 522.947.110.482	99,09%
Promoción	21	\$ 2.237.800.000	0,42%
Sustentabilidad	35	\$ 874.690.000	0,17%
Desarrollo de productos y	25	\$ 1.316.100.000	0,25%
Capital humano	14	\$ 357.400.000	0,07%
#REF!	[N°]	\$ -	0,00%
TOTAL	0	\$ 527.733.100.482	#DIV/0!

Detalle de Estado de Avance de ACCIONES REALIZADAS (*)

COMPLETAR. A continuación se completará el Estado de Avance de las "Acciones realizadas". Respecto a estas acciones se entiende como una acción ya ejecutada durante el periodo (4 años de la ZOIT). El reporte a continuación es ACUMULABLE. [Ejemplo. Una ZOIT que esté completando este campo en un 3er año de periodo debe informar las acciones ejecutadas de Año 1, Año 2 y Año 3.]

Línea de Acción	Acción a Desarrollar	Ejecutor	Plazo (periodo de ejecución)	Meta	Medio de verificación	Presupuesto asignado (\$CLP)	Comentarios (no obligatorio)
Promoción	Diseño e implementación de Pasaporte Cultural – Ruta de las Iglesias de Chiloé	CORFO - PTI IGLESIAS PATRIMONIALES DE CHILOÉ SERNATUR	Año 1	Contar con un Pasaporte Cultural de la Ruta de las Iglesias para su distribución	Diseño del Pasaporte	\$3.989.584	Iniciativa ejecutada por el PTI Iglesias Patrimoniales de Chiloé con apoyo de SERNATUR
Sustentabilidad	Operativos de fiscalización de servicios turísticos en conjunto con otros organismos del Estado	SERNATUR	Año 1	Realizar 2 operativos de fiscalización al año	Fotografías Actas de operativos	Gestión	
Capital humano	Realizar talleres de Buen Anfitrión para prestadores de servicios turísticos y personal de contacto	SERNATUR	Año 1	Realizar 1 taller de Buen Anfitrión en cada una de las 10 comunas de la provincia de Chiloé	Listados de asistencia. Fotografías.	Gestión	

Detalle de Estado de Avance de Acciones PENDIENTES ()**

COMPLETAR. A continuación se completará el Estado de Avance de las "Acciones pendientes". Respecto a estas acciones se entiende como una acción (en el presente ciclo de 4 años de la ZOIT) que está pendiente de realizarse o proclive a cambio o eliminación. El presente reporte permitirá conocer las razones - que en ocasiones son externas - de la no ejecución de ciertas acciones.

Línea de Acción	Motivo de estatus pendiente (***)	Acción a Desarrollar	Ejecutor	Plazo (periodo de ejecución)	Meta	Medio de verificación	Presupuesto asignado (\$CLP)	Comentarios
-----------------	-----------------------------------	----------------------	----------	------------------------------	------	-----------------------	------------------------------	-------------

1	Equipamiento e infraestructura	En desarrollo	Programa de Seguridad Vial: Conservación de elementos de seguridad vial - Senda Multipropósito	Vialidad	Año 4	Al menos 4 km de Senda Multipropósito o para la provincia de Chiloé	Fotografías. Recepción de obras.	\$1.000.000.000	
2	Equipamiento e infraestructura	Postergada dentro del ciclo	Señalética Turística	Gobierno Regional	Año 2	Instalar al menos 5 letreros turísticos	Fotografías	\$500.000.000	
3	Equipamiento e infraestructura	En desarrollo	Reactivación Bypass Castro	MOP Vialidad	Año 4	Continuar con las obras de construcción del bypass Castro – Chonchi	Informe de ejecución	\$25.000.000.000	
4	Equipamiento e infraestructura	En desarrollo	Construcción Puente Chacao	MOP Vialidad	Año 4	Contar con un puente sobre el Canal de Chacao	Recepción de obra Publicaciones en prensa	\$490.000.000.000	
5	Equipamiento e infraestructura	En desarrollo	Estudio de factibilidad de Puente Dalcahue	MOP Vialidad	Año 4	Contar con un estudio de factibilidad de construcción de un puente en el Canal de Dalcahue	Informe final	\$2.500.000.000	
6	Equipamiento e infraestructura	En desarrollo	Mejorar y levantar nueva infraestructura para el disfrute universal del turismo en Ancud	Municipalidad de Ancud SECPLAN - DOM	Año 4	Contar con atractivos turísticos renovados y accesibles para todos los visitantes/turistas	Fotografías Vídeos 2 publicaciones mensuales en redes sociales Ancud.cl y Depto Turismo Muni Ancud	\$230.000.000	
7	Equipamiento e infraestructura	En desarrollo	Implementar infraestructura y equipos necesarios para contar con una playa inclusiva	Municipalidad de Ancud Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato	Año 3	Infraestructura y equipos inclusivos presentes en playa Lechagua	Fotografías	\$120.000.000	
8	Equipamiento e infraestructura	En desarrollo	Programa de mejoramiento de oficina turística municipal	Municipalidad de Quemchi	Año 4	Oficina turística municipal habilitada y operando	Registro fotográfico	40.000.000	
9	Equipamiento e infraestructura	En desarrollo	Programa Ferias y Mercados	Municipalidad de Quemchi	Año 2	Glorieta Equipada y Operativa	Registro Fotográfico	41.000.000	
10	Equipamiento e infraestructura	En desarrollo	Habilitar Borde Costero para el tránsito	Municipalidad de Quemchi -MOP	Año 2	Borde Costero habilitado para el tránsito	Costanera Mejorada	50.000.000	
11	Equipamiento e infraestructura	En desarrollo	1.- Realizar propuesta de diseño. 2.- Implementar diseño seleccionado.	Municipalidad de Dalcahue	Año 2	Oficina de información turística habilitada y operando.	Fotografías de oficina de información turística habilitada y operando.	\$2.000.000.-	
12	Equipamiento e infraestructura	En desarrollo	1.- Realizar propuesta de diseño. 2.- Implementar diseño seleccionado.	Municipalidad de Dalcahue	Año 3	Espacio de emprendedor es habilitado	Fotografías espacio emprendedor es habilitado y operando	\$42.000.000	
13	Equipamiento e infraestructura	En desarrollo	1.- Diseñar parador turístico 2.- Construir parador turístico	Municipalidad de Dalcahue	Año 3	Parador turístico construido	Fotografías parador turístico construido	\$40.000.000	
14	Equipamiento e infraestructura	En desarrollo	Implementación y mejoramiento de la señalética turística del destino	Ilustre Municipalidad de Curaco de Vélez	Año 2	Implementar y/o mejorar, al menos, 5 señaléticas turísticas en la comuna de Curaco de Vélez.	Archivo fotográfico	\$ 100.000.000	
15	Equipamiento e infraestructura	En desarrollo	Mejoramiento y reposición de garitas Rura W-59 Tramo Km. 0.0 – Km. 5,78 Curaco de Vélez.	Ilustre Municipalidad de Curaco de Vélez - SERNATUR	Año 2	Mejorar y/o construir, al menos, 2 garitas en el sector urbano y, al menos, 4 en el sector rural.	Archivo fotográfico	\$ 140.000.000	
16	Equipamiento e infraestructura	En desarrollo	Nueva ubicación de lugar del Terminal de Buses, mejorar infraestructura, más atractivo.	Municipalidad Quinchao	Año 4	Nueva ubicación de Terminal de Buses de la comuna de Quinchao.	Archivo fotográfico	\$900.000.000	
17	Equipamiento e infraestructura	En desarrollo	Mejoramiento de infraestructura en miradores turísticos.	Municipalidad Quinchao	Año 3	Mejorar Mirador Alto la Paloma	Archivo fotográfico	\$80.000.000	
18	Equipamiento e infraestructura	En desarrollo	Plan de Mejoramiento de Infraestructura Turística habitante en Humedal de Putemún	Municipalidad de Castro SECPLAN	Año 4	Mejorar acceso e infraestructura turística del Humedal de Putemún	Acta de recepción de obra Fotografías	\$40.000.000	
19	Equipamiento e infraestructura	En desarrollo	Plan de Mejoramiento de Infraestructura Turística habitante en Humedal San José	Municipalidad de Castro SECPLAN	Año 4	Mejorar acceso e infraestructura turística del Humedal San José	Acta de recepción de obra Fotografías	\$40.000.000	
20	Equipamiento e infraestructura	En desarrollo	Plan de Mejoramiento de Infraestructura Turística habitante en Humedal Pullao	Municipalidad de Castro SECPLAN	Año 4	Mejorar acceso e infraestructura turística del Humedal Pullao	Acta de recepción de obra Fotografías	\$40.000.000	
21	Equipamiento e infraestructura	En desarrollo	Plan de Mejoramiento de Infraestructura Turística habitante en Mirador Millantuy	Municipalidad de Castro SECPLAN	Año 4	Mejorar acceso e infraestructura turística del Mirador Millantuy	Acta de recepción de obra Fotografías	\$40.000.000	
22	Equipamiento e infraestructura	En desarrollo	Plan de Mejoramiento de Infraestructura Turística habitante en Mirador Chacabuco	Municipalidad de Castro SECPLAN	Año 4	Mejorar acceso e infraestructura turística del Mirador Chacabuco	Acta de recepción de obra Fotografías	\$40.000.000	

23	Equipamiento e infraestructura	En desarrollo	Plan de Mejoramiento de Infraestructura Turística habitante en la Ruta de Los Molinos	Municipalidad de Castro - SECPAN	Año 4	Mejorar acceso e infraestructura turística de la Ruta de Los Molinos	Acta de recepción de obra Fotografías	\$40.000.000	
24	Equipamiento e infraestructura	En desarrollo	Habilitación de baños públicos en lugares de alta visitación	Municipalidad de Chonchi	Año 4	Habilitar, al menos, 4 baños públicos.	Fotografías	15.000.000	
25	Equipamiento e infraestructura	En desarrollo	Habilitación y mejoramiento señalética sectorial, y mapas	Municipalidad de Chonchi	Año 3	Mejoramiento de 4 tótems, habilitación de 3 nuevas señaléticas o mapas	Fotografías	40.000.000	
26	Equipamiento e infraestructura	En desarrollo	Implementación de señalética turística urbana.	Municipalidad de Chonchi	Año 2	Nueva señalética urbana instalada.	Fotografías.	15.000.000	
27	Equipamiento e infraestructura	En desarrollo	Construcción Casa de la Memoria Rural	Municipalidad	Año 3	Construcción Casa de la Memoria Rural	Fotografías	\$85.455.447.	
28	Equipamiento e infraestructura	En desarrollo	Asfalto Mejoramiento de Camino Puqueldón - Lincay	MOP	Año 2	Asfalto Camino turístico Puqueldón Lincay	Fotografía Camino ejecutado	\$ 1.400.000.000	
29	Equipamiento e infraestructura	Postergada dentro del ciclo	Refugios Peatonales	Municipalidad	Año 1	16 Refugios Peatonales construidos en ruta W635	Fotografías	\$112.500.000	
30	Equipamiento e infraestructura	En desarrollo	Ampliación Alumbrado Público Con Luminarias Fotovoltaicas Diversos sectores. Conservación de la Costanera	Municipalidad	Año 2	36 unidad de Luminarias Led instaladas distribuidas en Costanera Llucura	Fotografías	36.610.482	
31	Equipamiento e infraestructura	En desarrollo	Borde Costero de Ichuac	MOP	Año 4	Borde costero	Fotografía	\$3.444.000.000	
32	Equipamiento e infraestructura	En desarrollo	Mejoramiento y modernización infraestructura borde costero.	Municipalidad de Quellón MOP	Año 4	Obra terminada y recepcionada	Fotografías Acta de recepción de obra.	\$5.000.000.000	
33	Equipamiento e infraestructura	En desarrollo	Puesta en Valor de Zonas Icono dentro de la comuna (Hito Cero, Plaza de Armas, Borde Costero)	Ilustre Municipalidad de Quellón	Año 3	Puesta en Valor del entorno próximo a sitios de interés turístico	contrato y/o fotografías	300.000.000	
34	Equipamiento e infraestructura	En desarrollo	Habilitación de Señalética Turística	Ilustre Municipalidad de Quellón	Año 3	Facilitar visita turística a sitios de interés	contrato de obra y/o fotografías	5.000.000	
35	Promoción	En desarrollo	Participación de las Municipalidades de la provincia en ferias turísticas regionales, nacionales y/o internacionales	Municipalidades SERNATUR	Año 4	Participación de las municipalidades del destino Chiloé en, al menos, 1 feria anual	Fotografías	\$100.000.000	
36	Promoción	Postergada dentro del ciclo	Fam Tour y/o Fam Press para dar a conocer los principales atractivos turísticos del destino Chiloé y sus emprendedores.	SERNATUR Municipalidades	Año 3	Realizar al menos 1 Fam Press y/o Fam Tour en el destino	Fotografías. Publicaciones.	\$6.500.000	
37	Promoción	Financiamiento no asegurado	Feria de Turismo Provincial "Destino Chiloé"	SERNATUR Municipalidades	Año 2	Realizar a lo menos 1 feria anual de turismo con enfoque provincial	Fotografías. Publicaciones.	\$40.000.000	
38	Promoción	Financiamiento no asegurado	Diseñar y ejecutar un Plan de Medios	Gobierno Regional	Año 2	Ejecutar un plan de medios para la provincia de Chiloé	Plan de Medios finalizado	\$500.000.000	
39	Promoción	En desarrollo	Generar itinerarios del destino Chiloé	SERNATUR Municipalidades	Año 2	Diseñar, al menos, 2 itinerarios del destino Chiloé para publicar en la web loslagos.travel	Itinerarios publicados en la web	Gestión	
40	Promoción	Financiamiento no asegurado	Puntos de información turística digitalizados (QR u otros) en la provincia	SERNATUR Municipalidades	Año 2	Contar con información digitalizada en las 10 oficinas de información turística de la provincia de Chiloé	Fotografías	Gestión	
41	Promoción	Postergada dentro del ciclo	Diseñar una imagen del destino Chiloé	Gobierno Regional	Año 2	Contar con una imagen representativa del Destino Chiloé	Fotografías	\$500.000.000	
42	Promoción	En desarrollo	Restauración y conservación de Iglesias Patrimonio de la Humanidad del Archipiélago de Chiloé	Fundación de las Iglesias	Año 4	Realizar trabajos de restauración y/o conservación en a lo menos 5 de las 16 Iglesias Patrimoniales de Chiloé.	Fotografías Documento que apruebe la obra	\$1.000.000.000	
43	Promoción	En desarrollo	Asistir a ferias turísticas fuera de la provincia de Chiloé	Municipalidad de Dalcabue	Año 3	Participar en 3 ferias desde el 2023 al 2025	Registro fotográfico.	\$1.800.000	
44	Promoción	En desarrollo	Elaboración de folletería bilingüe	Municipalidad de Dalcabue	Año 3	Al 2025 contar con folletería bilingüe para los visitantes	Folleto bilingüe	\$2.500.000	
45	Promoción	Postergada dentro del ciclo	Contar con sitio web bilingüe	Municipalidad de Dalcabue	Año 1	Contar con sitio web bilingüe	Fotografías sitio web bilingüe	\$1.000.000	
46	Promoción	En desarrollo	Plan de marketing	Dirección de cultura y turismo	Año 2	Ejecutar un plan de marketing	Presentación plan de marketing	Gestión	

47	Promoción	En desarrollo	Generar folletería turística impresa y difusión en medio digitales	Dirección de cultura y turismo	Año 2	Contar con mapas, difusión en medios digitales	Publicaciones Fotografías	Gestión	
48	Promoción	En desarrollo	Programa embajadores turismo cultural	dirección de cultura y turismo	Año 2	Imagen / fotografías	Imagen / fotografías	Gestión	
49	Promoción	En desarrollo	Potenciamiento de la vocación sectorial de los diversos sectores de la comuna	Municipalidad de Chonchi	Año 2	Identificación de la oferta turística de los 6 sectores de la comuna.	Listado de oferta turística por sector y Fotografías	6.000.000	
50	Promoción	Financiamiento no asegurado	Generación y promoción de rutas turísticas.	Municipalidad/Gore	Año 3	Creación de al menos 3 rutas turísticas	Identificación de nuevas rutas a través de sus canales de promoción.	\$50.000.000	
51	Promoción	Financiamiento no asegurado	Diseño de un Plan de marketing turístico comunal.	Municipalidad/Gore /Corfo.	Año 4	Contar con un plan de marketing comunal.	Acta que valida el plan de marketing comunal.	15.000.000	
52	Promoción	Postergada dentro del ciclo	Mejorar la página web	Municipalidad	Año 1	Habilitación de Actualización Pagina web	Certificado de aprobación Fotografías	\$1.000.000	
53	Promoción	Postergada dentro del ciclo	Programa Anual	Municipalidad	Año 1	Programa con costos asociados	Decreto que aprueba programa	\$4.000.000	
54	Promoción	En desarrollo	Realización de Catastro de Oferta Turística Comunal	Ilustre Municipalidad de Quellón	Año 2	Contar con un Catastro comunal de Oferta Turística	Compilado de Información Catastral	Gestión	
55	Promoción	En desarrollo	Programa de Difusión Comunal	Ilustre Municipalidad de Quellón	Año 3	Difusión	Programa y/o Fotografías	10.000.000	
56	Sustentabilidad	Financiamiento no asegurado	Seminarios, capacitaciones, asistencia técnica y/o encuentros para el fortalecimiento de la Sustentabilidad turística	Gobierno Regional	Año 2	Realizar, al menos, 2 actividades para el fortalecimiento del Patrimonio con Identidad Local, Calidad Turística y Sustentabilidad	Listados de asistencia. Fotografías	\$4.000.000	
57	Sustentabilidad	En desarrollo	Ejecutar acciones de valorización de las distinciones nacionales e internacionales otorgadas al Archipiélago de Chiloé.	INDAP Gobierno Regional	Año 2	Desarrollar al menos una acción semestral que aporte valorización a las distinciones que posee el destino Chiloé.	Fotografías	Gestión	
58	Sustentabilidad	En desarrollo	Plan de Fortalecimiento para la gestión local de Iglesias Patrimonio de la Humanidad	Fundación de las Iglesias	Año 4	Aplicar el plan en 15 de las 16 Iglesias Patrimonio de la Humanidad del Archipiélago de Chiloé	Fotografías. Informe del plan.	\$155.000.000	
59	Sustentabilidad	En desarrollo	Diseño e implementación de un libro coloreable de las Iglesias de Chiloé	Fundación de las Iglesias	Año 2	Contar con un libro coloreable de las Iglesias de Chiloé para distribución	Diseño del libro	\$4.000.000	
60	Sustentabilidad	Financiamiento no asegurado	Implementar la distinción de Sustentabilidad a nuevos prestadores de servicios turísticos del destino Chiloé	SERNATUR	Año 4	4 nuevos prestadores de servicios turísticos con Sello S	Distinción de Sustentabilidad	\$6.000.000	
61	Sustentabilidad	En desarrollo	Crear la ordenanza mediante trabajo público-privado	Departamento de Turismo	Año 4	Ordenanza aprobada por el Concejo Municipal	Ordenanza Municipal creada	\$5.000.000	
62	Sustentabilidad	En desarrollo	Generar instancias de capacitación en temas actuales de relevancia turística	Departamento de Turismo – OTEC Municipal	Año 4	Al menos ejecutar 1 instancia anual con la participación de 30 prestadores de servicios turísticos	Prestadores de servicios turísticos capacitados	\$2.000.000	
63	Sustentabilidad	En desarrollo	Gestión y elaboración de ordenanza municipal para el desarrollo sustentable de la actividad turística del territorio. (Formulación, difusión y capacitación.)	Municipalidad de Quemchi SERNATUR	Año 4	Ordenanza en funcionamiento	Documento de la ordenanza municipal	\$10.000.000	
64	Sustentabilidad	En desarrollo	Programa de competitividad turística para empresarios y emprendedores turísticos del destino de Quemchi	Municipalidad de Quemchi	Año 3	Creación de Sello de sustentabilidad comunal	Certificación de los emprendimientos locales.	\$20.000.000	
65	Sustentabilidad	Postergada dentro del ciclo	Diseñar, elaborar información e implementar centro de avistamiento de aves y educación ambiental	Municipalidad de Dalcabue	Año 1	Centro de avistamiento de aves y educación ambiental habilitado y operando	Fotografías	\$10.000.000	
66	Sustentabilidad	En desarrollo	Gestión y elaboración de ordenanza municipal para el desarrollo sustentable de la actividad turística del territorio.	Ilustre Municipalidad de Curaco de Vélez	Año 3	Ordenanza Municipal presentada al consejo Municipal	Acta de consejo municipal donde se presenta ordenanza municipal.	5.000.000	

67	Sustentabilidad	En desarrollo	Programa de competitividad turística para empresarios y emprendedor es turísticos del destino de Curaco de Vélez	Ilustre Municipalidad de Curaco de Vélez – SERNATUR – Comité de Turismo	Año 4	Beneficiar, al menos a 10 prestadores de servicios turísticos con el programa de competitividad turística	Listado de asistencia. Archivo fotográfico	40.000.000	
68	Sustentabilidad	En desarrollo	Programa de creación e implementación de puntos limpios para prestadores de servicios turísticos del destino	Ilustre Municipalidad de Curaco de Vélez	Año 2	Que al menos 10 prestadores de servicios turístico cuenten con puntos limpio.	Listado de prestadores de servicios turísticos beneficiados. Archivo Fotográfico	\$ 10.000.000	
69	Sustentabilidad	En desarrollo	Implementar separación de residuos desde los prestadores de servicios turísticos	Ilustre Municipalidad de Curaco de Vélez	Año 2	Contar con al menos 5 puntos limpios vinculados a la actividad turística	Informe de actividad realizada. Archivo fotográfico	\$ 20.000.000	
70	Sustentabilidad	En desarrollo	Implementación de medidas sustentables en proyectos municipales de infraestructura pública, que adopten medidas de mitigación de impacto al cambio climático	Ilustre Municipalidad de Curaco de Vélez	Año 2	Al menos 2 obras diseñadas y construidas que incluyan medidas de mitigación de impacto al cambio climático	Archivo fotográfico.	\$150.000.000	
71	Sustentabilidad	En desarrollo	Plan de educación ambiental	Municipalidad de Castro - Dirección de Medio	Año 2	Contar con una programación de capacitaciones	fotografías	Gestión	
72	Sustentabilidad	En desarrollo	Catálogo de reconocimiento de especies y protección	Municipalidad de Castro - Dirección de Medio	Año 2	Contar con catalogo	impresión	Gestión	
73	Sustentabilidad	En desarrollo	Calendarización de charlas en establecimientos educativos y lugares públicos	Municipalidad de Castro - Dirección de Medio Ambiente, Aseo y	Año 2	Calendarización	Fotografías	Gestión	
74	Sustentabilidad	En desarrollo	Encuesta a residentes sobre percepciones y expectativas del turismo.	Municipalidad	Año 2	Realizar, al menos 40, encuestas a residentes.	Tabulación encuestas	6.000.000	
75	Sustentabilidad	En desarrollo	Realizar un Seminario, conversatorio u otros sobre incidencias sobre desarrollo turístico sustentable.	Municipalidad	Año 2	Contar con, al menos, 20 participantes	Listado de asistencia Fotografías	6.000.000	
76	Sustentabilidad	En desarrollo	Programa piloto de compostaje a familias de la zona urbana de la comuna.	Municipalidad	Año 3	Contar con un programa piloto de compostaje ejecutado en la zona urbana	Fotografías	100.000.000	
77	Sustentabilidad	En desarrollo	Talleres de apoyo a la creación y conversión de negocios turísticos a modelos circulares	Municipalidad	Año 3	Al menos 25 negocios asesorados.	Listados de asistencia a talleres.	5.000.000	
78	Sustentabilidad	En desarrollo	Plan de Desarrollo Turístico Sustentable	Municipalidad	Año 3	Creación de un Plan de Desarrollo Turístico	Acta que aprueba el Plan	\$20.000.000	
79	Sustentabilidad	En desarrollo	Reuniones PGI cada dos meses. Informar y coordinar el trabajo a nivel Comunal en relación al Patrimonio de Humanidad. Mejoras en la Gestión de las Iglesias PH	Municipalidad Consejo de Monumentos Fundación iglesias Patrimoniales PTI Iglesias	Año 3	Lograr un modelo para la gestión de los Sitios de Patrimonio Mundial	Fotografías y asistencia	Gestión	
80	Sustentabilidad	En desarrollo	Programa de inserción de la gestión medio ambiental en el municipio.	Municipalidad	Año 2	Lograr Certificación ambiental SCAM 2 (Sistema de Certificación Ambiental Municipal)	Certificación ambiental	\$5.000.000	
81	Sustentabilidad	Postergada dentro del ciclo	Operación de planta de reciclaje cuyo objetivo es valorizar RSD. La acción operativa será diferenciada en área de acopio, zona de compactación y envasado.	Municipalidad	Año 1	Operación de planta de reciclaje cuyo objetivo es valorizar RSD.	Fotografías	\$127.000.000	
82	Sustentabilidad	En desarrollo	Habilitación de unidad demostrativa educativa de compostaje - comuna de Puqueldón (Talleres de educación ambiental en la Comuna).	Municipalidad	Año 2	Habilitación de unidad demostrativa	Fotografías de la Unidad demostrativa	\$75.690.000	
83	Sustentabilidad	Postergada dentro del ciclo	Estrategia Energética Local de Puqueldón	Municipalidad	Año 1	Estrategia Energética Local Comuna de Puqueldón	Aprobación de la Estrategia	\$14.000.000	
84	Sustentabilidad	En desarrollo	Elaborar Pladetur con iniciativas sustentables para el territorio, incorporando opiniones de servicios turísticos.	Municipalidad de Queilen	Año 2	Contar con un Pladetur en la comuna de Queilen	Acta que aprueba el documento. Fotografías	\$10.000.000	

85	Sustentabilidad	En desarrollo	Incorporar en Pladeco iniciativas y prácticas sustentables para el territorio, enfatizando en la disposición final de los residuos sólidos domiciliarios	Municipalidad de Queilen	Año 2	Incorporar, al menos, 5 iniciativas prácticas sustentables al Pladeco, principalmente sobre el manejo de los RSD.	Tabulación de nuevas iniciativas. Fotografías	\$25.000.000	
86	Sustentabilidad	En desarrollo	Elaborar ordenanza que proteja cuerpos de agua de la comuna de Queilen (Atractivos naturales)	Municipalidad de Queilen	Año 2	Capacitar a 50 dirigentes de organizaciones comunitarias	Documento de la ordenanza Municipal. Lista de Asistencia Fotografías	\$10.000.000	
87	Sustentabilidad	En desarrollo	Elaborar plan sobre prevención y manejo de residuos sólidos domiciliarios	Municipalidad de Queilen	Año 2	Beneficiar, al menos a 50 personas con el plan de gestión en residuos sólidos domiciliarios.	Listados de asistencia. Fotografías	\$10.000.000	
88	Sustentabilidad	En desarrollo	Inserción de programa de gestión ambiental Municipal	Municipalidad de Queilen	Año 2	Capacitar a 50 funcionarios municipales en temáticas ambientales.	Listados de Asistencia, Fotografías	\$10.000.000	
89	Sustentabilidad	En desarrollo	Capacitación a Dirigentes y Representantes de Organizaciones Territoriales, Funcionales, Productivas y Comunidades Indígenas del Territorio	Ilustre Municipalidad de Quellón	Año 2	Capacitaciones anuales para organizaciones en temáticas de desarrollo turístico	Listado de Asistencia y/o Fotografías	Gestión	
90	Sustentabilidad	En desarrollo	Gestión y Elaboración de Ordenanza Municipal para el desarrollo sostenible de la actividad turística	Ilustre Municipalidad de Quellón	Año 2	Propiciar de un desarrollo armónico y sostenible de la actividad turística	Acta que aprueba ordenanza municipal	2.000.000	
91	Sustentabilidad	Financiamiento no asegurado	Elaboración de Planes de Desarrollo Turísticos Insular y Rural	ONG POLOC Ilustre Municipalidad de Quellón	Año 2	Planificar el Desarrollo Turístico del Territorio	Decreto que aprueba el Plan de Desarrollo	5.000.000	
92	Sustentabilidad	En desarrollo	Instalación de Señalética de Advertencia de Presencia de Especies en Peligro (Pudú y otras)	Ilustre Municipalidad de Quellón	Año 2	Reducir tasa de atropello de especies nativas en peligro	Fotografía	3.000.000	
93	Sustentabilidad	En desarrollo	Programa de Educación y Conciencia Turística / Ambiental	Ilustre Municipalidad de Quellón	Año 3	Intervenciones en colegios con temáticas acordes	Listas de Asistencia y/o fotografías	Gestión	
94	Desarrollo de productos y experiencias	En desarrollo	Capacitaciones sobre Marketing digital	SERCOTEC	Año 4	Realizar, a lo menos, 2 capacitaciones.	Listados de asistencia. Fotografías	\$4.000.000	
95	Desarrollo de productos y experiencias	Financiamiento no asegurado	Desarrollar asistencia técnica y capacitación para implementar sistema de gestión y posicionamiento de la artesanía local	Gobierno Regional	Año 2	Capacitar a al menos a 10 artesanos/as por comuna de la provincia de Chiloé	Listados de asistencia. Fotografías	\$500.000.000	
96	Desarrollo de productos y experiencias	En desarrollo	Talleres de Diseño de Experiencias Turísticas desde el patrimonio local en localidades rurales de la provincia	SERNATUR	Año 4	Realizar al menos 1 taller anual sobre Diseño de Experiencias Turísticas	Listados de asistencia. Fotografías	Gestión	
97	Desarrollo de productos y experiencias	Financiamiento no asegurado	Capacitación Diseño de Experiencias con enfoque en sustentabilidad e identidad patrimonial del territorio.	Gobierno Regional	Año 2	Capacitar, a lo menos, 15 prestadores de servicios turísticos de la provincia de Chiloé.	Listados de asistencia. Fotografías	\$4.000.000	
98	Desarrollo de productos y experiencias	En desarrollo	Implementar un sistema que permita monitorear el destino turístico Ancud	Departamento de Turismo	Año 4	Al año 2024 sistema habilitado / Entre 2025 y 2027 funcionamiento de sistema	Sistema de gestión genera reportes.	\$12.000.000	
99	Desarrollo de productos y experiencias	En desarrollo	Desarrollo de Proyecto para implementar nuevas formas de difusión. Implementación de sistemas inteligentes para la entrega oportuna de información.	Municipalidad de Quemchi.	Año 4	Implementación de Señalética Inteligente para difundir información pertinente a la comuna a través de aplicación y sitio web Inventrip	Señalética inteligente en funcionamiento	48.000.000	
100	Desarrollo de productos y experiencias	En desarrollo	Desarrollo de Talleres para mejorar imperfecciones y optimizar la confección de productos	Municipalidad de Quemchi	Año 3	Contar con Artesanos/os que apliquen estrategias adquiridas en los talleres de formación	Certificación a Artesanos/as	25.000.000	

101	Desarrollo de productos y experiencias	En desarrollo	Reuniones de coordinación. Salidas a Terreno. Encuentro con potenciales beneficiarios para coordinar el posible desarrollo del programa.	Municipalidad de Quemchi	Año 4	Aumento de la Oferta y demanda Turística insular	Proyectos financiados.	\$45.100.000	
102	Desarrollo de productos y experiencias	En desarrollo	Fondo concursable dirigido a sindicatos de pescadores de la comuna.	Municipalidad de Quemchi. Travolution	Año 4	Nuevos productos desarrollados.	Proyectos financiados.	\$140.000.000	
103	Desarrollo de productos y experiencias	En desarrollo	Diseñar rutas turísticas	Municipalidad de Dalcahue	Año 3	Al año 2026 contar con 2 rutas turísticas	Documentos de rutas. Fotografías	\$5.000.000	
104	Desarrollo de productos y experiencias	En desarrollo	Construcción de elementos turísticos en la comuna de Curaco de Vélez (letras volumétricas, Paneles informativos, similares)	Municipalidad de Curaco de Vélez	Año 2	Construcción de al menos 6 elementos turísticos en la comuna de Curaco de Vélez	Archivo Fotográfico	\$ 110.000.000	
105	Desarrollo de productos y experiencias	En desarrollo	Programa de fomento y asesoría técnica al turismo de naturaleza y cultural	Municipalidad de Curaco de Vélez	Año 2	Al menos 15 usuarios en rubro de turismo como eje productivo en los programas de asistencia técnica.	Informe de usuarios de la comuna con asistencia técnica en turismo.	\$ 20.000.000	
106	Desarrollo de productos y experiencias	En desarrollo	Programa de diversificación de productos y servicios turísticos con identidad local.	Municipalidad de Curaco de Vélez	Año 4	Aumentar la cantidad servicios turísticos que incorporen el componente de innovación en sus servicios.	Archivo fotográfico	\$ 15.000.000	
107	Desarrollo de productos y experiencias	En desarrollo	Programa de diversificación de productos y servicios turísticos con identidad local.	Municipalidad de Quinchao Sernatur	Año 3	Favorecer la descentralización del turismo en el sector urbano y aprovechar los espacios rurales con las actividades que allí se realizan en cuanto al proceso del cultivo y cosecha de diferentes productos (agricultura) como atractivos turísticos y así ofrecer una experiencia turística enriquecedora para el visitante.	Archivo fotográfico	\$10.000.000	
108	Desarrollo de productos y experiencias	En desarrollo	Programa de capacitación en gestión turística (Atención al cliente) para empresarios y personal en contacto	Municipalidad de Quinchao Sernatur	Año 2	Capacitación de emprendedores y artesanos para la innovación de sus productos	Archivo fotográfico Listados de asistencia	\$5.000.000	
109	Desarrollo de productos y experiencias	En desarrollo	Programación de actividades en temporada alta Normativa de funcionamiento de festivales	Dirección de cultura y turismo	Año 2	Contar con un calendario actividades en temporada alta	Actividad	\$10.000.000	
110	Desarrollo de productos y experiencias	En desarrollo	Programa de embajadores turísticos	Dirección de cultura y turismo	Año 2	Programa	Fotografías	\$40.000.000	
111	Desarrollo de productos y experiencias	En desarrollo	Elaboración de nuevas rutas turísticas	Dirección de cultura y turismo	Año 2	Cantidad de rutas diseñadas	Fotografías	\$100.000.000	
112	Desarrollo de productos y experiencias	En desarrollo	Habilitación de punto con información turística digitalizada.	Municipalidad	Año 4	Habilitación al menos un punto de información turística.	Fotografías	15.000.000	
113	Desarrollo de productos y experiencias	En desarrollo	Visibilizar mercadito mediante promoción y mejoramiento del entorno	UFRO – Municipalidad	Año 2	Mercadito funcionando en temporada baja	Fotografías	\$41.000.000	
114	Desarrollo de productos y experiencias	En desarrollo	Ejecución del programa Turismo y pesca Artesanal Talleres	Municipalidad GORE	Año 2	Apoyo a 2 sindicatos de Pescadores	Fotografías, Listado de Asistencia	\$130.000.000	
115	Desarrollo de productos y experiencias	En desarrollo	Talleres de Capacitación Mejoramiento de artesanía	Municipalidad GORE	Año 2	Apoyo a 20 artesanos/as de la Comuna y al menos 10 proyectos de inversión	Fotografías. Listas de asistencia a talleres	\$25.000.000	
116	Desarrollo de productos y experiencias	En desarrollo	Programa desarrollo de productos turísticos implementando nuevas tecnologías.	Municipalidad de Quellén, apoyo SERNATUR	Año 2	50 beneficiarios capacitados	Listado de Asistencia. Fotografías.	\$10.000.000	
117	Desarrollo de productos y experiencias	En desarrollo	Plan de Digitalización de Formato de Atención OIT	Ilustre Municipalidad de Quellón	Año 3	Disponibilizar información de servicios y atractivos georeferenciados	Desarrollo Plataforma Entrega de Información Digital	2.000.000	

118	Desarrollo de productos y experiencias	En desarrollo	Promover el desarrollo de productos en temporada baja	Red de Turismo Rural y Originario de Quellón	Año 3	Generar dinamismo de oferta en temporada baja	Proyecto Ejecutado	Gestión	
119	Desarrollo de productos y experiencias	En desarrollo	Programa de Capacitación en Diversificación de la Oferta Turística	Ilustre Municipalidad de Quellón	Año 2	Diversificar la oferta existente	Acta de asistencia	Gestión	
120	Desarrollo de productos y experiencias	Postergada dentro del ciclo	Creación de Estrategia de Turismo de Intereses Especiales	Red de Turismo Ilustre Municipalidad de Quellón	Año 1	Diversificación de oferta	Acta de Asistencia y/o decreto y/o Fotografías	Gestión	
121	Capital humano	En desarrollo	Elaboración de actividades agro gastronómicas y culturales	Dirección de cultura y turismo	Año 2	Programa de actividades agro gastronómicas y culturales	Calendarización y fotografías	\$40.000.000	
122	Capital humano	En desarrollo	Programa de certificación competencias laborales, sector turismo	SENCE SERNATUR	Año 3	10 nuevos Guías de Turismo General con certificación de Competencias Laborales	Certificado de competencias laborales de Chile Valora.	\$20.000.000	
123	Capital humano	Financiamiento no asegurado	Ejecutar programa para promover la formalización de prestadores de servicios turísticos	Gobierno Regional	Año 2	Al menos 70 prestadores de servicios turísticos formalizados o en proceso de formalización	Listado de emprendedores	\$224.900.000	
124	Capital humano	En desarrollo	Levantamiento de oferta turística formalizada en la provincia (cuentan con patente municipal o permiso de la autoridad competente)	SERNATUR Municipalidades	Año 3	Contar con un catastro de oferta turística formalizada por cada una de las comunas de la provincia de Chiloé	Catastro	Gestión	
125	Capital humano	En desarrollo	Levantamiento de oferta turística informal en la provincia	SERNATUR Municipalidades	Año 3	Contar con un catastro de oferta turística informal por cada una de las comunas de la provincia de Chiloé	Listado	Gestión	
126	Capital humano	En desarrollo	Crear un programa de alfabetización digital y TIC's con fines turísticos	Departamento de turismo – OTEC Municipal	Año 4	Ejecutar, al menos, 1 capacitación anual sobre TICs en turismo	Capacitaciones ejecutadas	\$3.500.000	
127	Capital humano	En desarrollo	Programa de fortalecimiento gremial en turismo.	Municipalidad de Quemchi	Año 2	Conformación de cámara de turismo en la comuna de Quemchi	Personalidad jurídica.	\$10.000.000	
128	Capital humano	En desarrollo	Establecer una ordenanza municipal de turismo.	Municipalidad de Dalcabue	Año 2	Ordenanza elaborada	Lista de asistencia. Fotografías. Decreto ordenanza municipal	\$1.000.000.-	
129	Capital humano	En desarrollo	Plan de desarrollo Turístico	Dirección de cultura y turismo	Año 3	Realización del plan	Plan	Gestión	
130	Capital humano	En desarrollo	Talleres orientados a la capacitación del servicio de atención al cliente.	Municipalidad	Año 2	4 talleres orientados al fortalecimiento de la atención al cliente.	Listados de asistencia. Fotografías	8.000.000	
131	Capital humano	En desarrollo	Propiciar que las empresas locales generen convenios de práctica con instituciones del rubro.	Municipalidad Cámara de Turismo	Año 3	Generación de al menos 5 nuevos convenios para la profesionalización de la agenda	Actas de los convenios establecidos	1.000.000	
132	Capital humano	En desarrollo	Talleres, capacitaciones y/o seminarios vinculados a la cadena de valor	Municipalidad	Año 4	Al menos un Taller, capacitación y/o seminario por año vinculado al turismo	Listas de Asistencia a talleres, capacitaciones o Becas laborales	\$20.000.000	
133	Capital humano	Postergada dentro del ciclo	Programa de Transferencia al Turismo Rural.	CODESSER	Año 1	Capacitar a 15 Guías de Turismo en temáticas de Patrimonio e interpretación turística	Certificaciones o Capacitaciones en temáticas a definir	30.000.000	

(*) Definiciones de "Motivo de estatus pendiente"**

Contraparte técnica no operativa: Se considera cuando el ejecutor responsable no tiene asignado una contraparte técnica o existe una contraparte técnica inactiva

Financiamiento no asegurado: No hay certeza si la fuente de financiamiento propuesta será la utilizada, se está en proceso de evaluación, aprobación o asignación oficial de fondos

Postergada dentro del ciclo: Postergada dentro del ciclo actual de la ZOIT (4 Años desde la de prórroga o declaración si es nueva). Esto puede ser por priorización interna, ajustes estratégicos, atendiendo causas de equipo ejecutor.

En desarrollo: Iniciativa se está ejecutando o se ejecutará de acuerdo a lo establecido

Otra: Otra que no se ajuste a las opciones antes nombradas

(*) IMPORTANTE RECORDAR. Si se identifica un posible cambio en Plan de acción, aplicar proceso de modificación de Plan de acción. Respecto a esto en Decreto N°30, en artículo 20° se manifiesta: "Con todo, cualquier modificación que se realice al Plan de Acción por parte de la Mesa Pública - Privada requerirá de la aprobación del Comité de Ministros del Turismo".

V. CONCLUSIONES

Dentro del espacio de las "Conclusiones", se orienta a que se incorpore contenidos que se detallan a continuación:

- Destacar la/las acciones detonantes del año que se logró ejecutar o está en proceso que es relevante para el desarrollo turístico sustentable de la ZOIT como buen para seguir y destacar.
- En virtud de la importancia que tiene el Comité de Secretarios Regionales Ministeriales del Turismo en todo el procedimiento relativo a la declaración. Favor mencionar las experiencias en las cuales el comité formuló opiniones, observaciones y recomendaciones a los contenidos del Plan de Acción de las Zonas de Interés Turístico propuestas y/o declaradas. Convocado al menos dos veces al año.

La aprobación de la prórroga de la ZOIT Archipiélago de Chiloé en marzo de 2024 marcó el inicio de un nuevo período de ejecución. Como acción detonante para el desarrollo turístico sustentable, destaca el trabajo de la Mesa Público-Privada, la cual priorizó y acordó líneas de acción como la formalización de servicios turísticos, la certificación de competencias laborales y la gestión de residuos y mejoras de conectividad vial.

El Comité de Seremis realizó algunas observaciones entre las que se destaca la necesidad de una mayor articulación con otros servicios públicos para abordar problemáticas transversales como la infraestructura y la formalización, así como gestión de financiamiento.

Frente a la suspensión de algunos programas de financiamiento, que generó la necesidad de ajustar el Plan de Acción inicial, se está implementando una reestructuración de la gobernanza.