

Estado de Avance Anual ZOT
ZOT DESTINO TORRES DEL PAINE
 MARZO 2023

Fecha de declaración ZOT: 12-08-2019
 Fecha de vigencia ZOT: 12-08-2023

I. ANTECEDENTES

Nota: 100 acciones a 1.000 acciones
 Describir brevemente de la ubicación de la ZOT dentro del periodo de ejecución (marzo 2022 a marzo 2023), los principales logros, problemáticas y gestión desarrollada del Plan de Acción declarado. En el caso de la ZOT que durante este período presentaron su proceso de prórroga, describir muy brevemente el proceso desarrollado.

En cuanto a los logros y problemáticas de funcionamiento de la gobernanza, se ha descrito todo este periodo de ejecución de la ZOT una amplia participación de los actores públicos, en especial de los miembros de la Unidad Técnica quienes activamente se ocuparon de brindar asesoría al organismo de la estación del Plan de Acción. Las entidades públicas participantes se han participado activamente de las reuniones y sesiones de trabajo y respaldaron el proceso de implementación y ejecución de las acciones de avance de las actividades relacionadas y se involucraron muy activamente, la participación de los actores del sector privado fue activa sobre el caso de algunos accionistas privados, en especial de algunos accionistas privados, en especial de algunos accionistas privados, en especial de algunos accionistas privados.

II. GOBERNANZA ZOT - Mesa Pública - Privada

Nota: 100 unidades por celda a 1.000 acciones
 Artículo 12 del Reglamento N°2020034 "El Director Regional del Servicio preside la Mesa Pública - Privada y deberá convocarla, o lo invita, convocándolo, remitiendo copia de los actas de las sesiones, periódicamente, a la Subsecretaría de Turismo".
 Completar el cuadro a continuación:

Fecha de la Reunión	Participantes	Línea de Acción para el Fomento de Turismo relacionada con el plan de acción	Temas tratados / Asuntos	Acciones realizadas / Logros
24-06-2022	Sector Público y sector Privado	Todas las líneas de acción	1. Introducción general, definición de ZOT, misión, visión, objetivos. 2. Misión y objetivos ZOT CN, plan de acción y gestión general. 3. Informe aplicación de los trabajos en campo, programa y desarrollo de la Mesa por parte del Comité de asesores. 4. Misión y objetivos del Desarrollo. 5. Los Comités Técnicos y/o Gestores, sus competencias y responsabilidades. 6. Metodología actual de Avance del Plan de Acción. 7. Importancia de ZOT y Prórroga. 8. Importancia y actualidad de ZOT a nivel nacional	Informar a nuevos stakeholders del sector público en que concuerdan las ZOT a nivel de avance. Realizar un taller de priorización de prórroga para una próxima reunión presencial o virtual.
10-11-2022	Sector Público y sector Privado	Todas las líneas de acción	1. Proceso De Prórroga 2. Situación Situación De Prórroga	Se informó sobre el proceso de prórroga y se tenía contemplado realizar la actividad, sin embargo, debido a que no se logró tener el suficiente tiempo, se programó a realizarse nuevamente para el día 17 de noviembre de las 10:00 horas.
17-11-2022	Sector Público y sector Privado	Todas las líneas de acción	1. Prórroga De Prórroga 2. Situación Situación De Prórroga	Se procedió a realizar la actividad para prórroga, en la cual por una dificultad de agenda el poder contar con todos los asistentes para el día 17.
02-08-2023	Sector Público y sector Privado	Todas las líneas de acción	1. Avance Proceso De Prórroga 2. Situación De Avance A Mesa De Gobernanza Y Comités	Informar sobre documentación entregada para proceso de prórroga, además se cuenta con los requisitos técnicos del material de estado de avance. Informar que se encuentran trabajando para poder completar las informaciones de prórroga.

*Las líneas de acción para el fomento de turismo son: Equipamiento e Infraestructura, Capital Humano, Sustentabilidad, Desarrollo de productos y experiencias, Promoción y Otros.
 *Se adjunta remitiendo copia de los actas de las sesiones a la Subsecretaría de Turismo.

III. MEDICIÓN DEL INDICADOR DEL PLAN DE ACCIÓN

Fórmula de cálculo:
 Este resultado está correspondiente al cálculo de las ACCIONES REALIZADAS.
 N° de acciones desarrolladas del Plan de Acción de la ZOT / N° de acciones totales programadas en el Plan de Acción * 100
 N° de acciones desarrolladas del Plan de Acción de la ZOT: 30
 N° de acciones totales programadas en el Plan de Acción: 97

[31,3%]

Ponderación de las Líneas de Acción para el Fomento de Turismo del Plan de Acción actual

	TOTAL ACCIONES	PORCENTAJE
EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	28	29%
CAPITAL HUMANO	11	11%
ASPECTOS LEGALES	11	11%
DESARROLLO DE PRODUCTOS Y EXPERIENCIAS	11	11%
PROMOCIÓN	16	16%
OTROS	0	0%
TOTAL	97	100%

Estado de Avance por Líneas de Acción*

Desarrolladas (N° de Acciones)	Cantidad	% de Avance
Desarrolladas	11	11%
Acciones en ejecución	17	17%
Reservas no iniciadas	69	71%
TOTAL	97	100%

Presupuesto (N° de Acciones)	Cantidad	% de Avance
Acciones realizadas	8	26%
Acciones en proceso	13	42%
Acciones no ejecutadas	9	28%
		100%

Presupuesto (N° de Acciones)	Cantidad	% de Avance
Acciones realizadas	2	13%
Acciones en proceso	7	54%
Acciones no ejecutadas	4	33%
		100%

Presupuesto (N° de Acciones)	Cantidad	% de Avance
Acciones realizadas	1	4%
Acciones en proceso	5	42%
Acciones no ejecutadas	5	42%
		100%

Presupuesto (N° de Acciones)	Cantidad	% de Avance
Acciones realizadas	0	0%
Acciones en proceso	0	0%
Acciones no ejecutadas	0	0%
		100%

* Con el objetivo de amplificar el seguimiento de los estados de avance de las 2017, los porcentajes de avance consideran líneas de Acción realizadas en su totalidad (100%) junto con los medios de verificación correspondiente(s) líneas de Acción en proceso (paralelas) y las Acciones que están en etapas de elaboración entre un 1% y 99%. Línea de acción no iniciada (0% de implementación).
 * Si el % de Avance no suma 100% es debido a que el número de acciones ingresadas (Realizadas, en proceso y no iniciadas) no corresponde con el número total de acciones reportadas.

Detalle de Estado de Avance
 Estado de Avance: Favorable (se cumple el acuerdo con la "Acción realizada", "Acción en proceso". En el presente año culminamos el ejercicio de evaluar las Acciones a los 13 Organismos Descentralizados (ODS).
 (No incluir las Acciones "No iniciadas")

Línea de Acción	Acción o Descripción	Plazo (años)	Entidad (primario)	Estado de Avance	Año que se ejecutó la acción	ODS (ODS de apoyo)
Equipo y/o infraestructura	Mejoramiento de servicios básicos para la turista en los camping Hobos, Torres y Pisos (desarrollados por Conaf) del Parque Nacional Torres del Paine, Aconcagua en aguas, baños públicos y pabellones de albergue.	4 años	CONAF - Transparencia de Subsecretaría de Turismo (Comando de Transparencia)	Acción Realizada	2021	ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura (Meta 9.1)
Equipo y/o infraestructura	Implementación de buses ecológicos en los sectores de montaña del Parque Nacional Torres del Paine (Circuito W, alrededor de la cumbre y Cera de viento ubicada dentro del Parque)	1 año	CONAF - Subsecretaría de Turismo	Acción Realizada	2019	ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles (Meta 11.4)
Equipo y/o infraestructura	1) Crear el plan de la infraestructura de caminos de montaña y tránsito por la DSI con una inversión de \$ 350.000.000.-, y complementarlo con el estudio de alternativas de financiamiento para su futura implementación, en conjunto, la iniciativa estará en condiciones de ejecución para el mes de marzo 2 años más.	3 años	MDP	Acción Realizada	2019, 2020, 2021	ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura (Meta 9.1)
Equipo y/o infraestructura	Estudio de Fe Viabilidad Construcción C. de Reparación de Serrano-García Yumbé Canal de las Montañas.	3 años	MDP - Viabilidad	Acción Realizada	2018, 2019 y 2020	ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura (Meta 9.1)
Equipo y/o infraestructura	Mejoramiento Ruta N-200, Camino Cueva del Molino, Tramo DM 0300 - DM 4400 (200) y reanálisis de ingeniería final de obra.	6 meses	MDP - Viabilidad	Acción Realizada	2018, 2019, 2020	ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura (Meta 9.1)
Equipo y/o infraestructura	Mejoramiento Ruta N, Cerro Castillo, Elicon Ruta N-150 al sector de Espectro Norte de la vía.	2 años	MDP - Viabilidad	Acción Realizada	2018, 2019, 2020	ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura (Meta 9.1)
Equipo y/o infraestructura	"Iniciativa Frontera Austral", "Iniciativa Austral".	1 año	Servicio de Transportes y Telecomunicaciones, Conectividad Austral	Acción Realizada	2021	ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura (Meta 9.1)
Equipo y/o infraestructura	"Iniciativa Frontera Austral", "Iniciativa Austral".	1 año	Servicio de Transportes y Telecomunicaciones, Conectividad Austral	Acción Realizada	2021	ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura (Meta 9.1)
Equipo y/o infraestructura	Mejoramiento Barrio Comercial Nuble - Etapa Diseño	3 años	SEREM MINVU	Acción Realizada	2018-2020	ODS 9: Construcción infraestructura resiliente, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación (Meta 9.1)
Equipo y/o infraestructura	Construcción Camping Municipal, Villa Cerro Castillo	1 año	Municipalidad de Torres del Paine	Acción Realizada	2019	ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura (Meta 9.1)
Equipo y/o infraestructura	Construcción Pisos de los Encuentros Villa, Cerro Castillo - Espectro Sur.	2 años	SEREM MINVU	Acción Realizada	2018-2019	ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura (Meta 9.1)
Equipo y/o infraestructura	Proyecto priorizado en plan maestro de inversiones que permita mejorar los estándares de infraestructura en el Parque Nacional Torres del Paine (como la construcción de guarderías de montaña y guarderías - centros de visitantes en Pano Grande)	4 años	CONAF	Acción en Proceso	Proyecto aprobado en enero 2020	ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura (Meta 9.1)
Equipo y/o infraestructura	Mesa de trabajo público-privada que permita avanzar en el cumplimiento de normativas de infraestructura y equipamiento en construcciones públicas y privadas del Parque Nacional Torres del Paine.	2 años	Gobernación Provincia Última Esperanza Municipalidad de Torres del Paine Municipalidad de Nuble CONAF SERENATUR CEPLAN MDP MUT SERNATUR SERNAM Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine (ASOT) Cámara de Turismo de Última Esperanza Asociación General del Gremio Turístico de Puerto Nuble ETNA S.C.	Acción en Proceso	Junio 2019 a la fecha	ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura (Meta 9.1)
Equipo y/o infraestructura	Revisión, mejora y mantención de senderos en el Parque Nacional Torres del Paine.	2 años	CONAF ODS: Regiones y Antártica Chilena Fundación CEPLAN Fundación Legua Fund	Acción en Proceso	Desde noviembre 2021 a la fecha	ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura (Meta 9.1)
Equipo y/o infraestructura	Programa de mejoras de infraestructura del sector de Puerto Nuble, tales como ampliación del actual terminal en su zona de embarque, redistribución de zonas estacionamiento para dar mayor capacidad y habilitación de movimiento de los programas, construcción de nueva pista, entre otras.	2 años	MDP - Dirección de Arreguantes	Acción en Proceso	En desarrollo estudio de diagnóstico que finalice en el mes de Abril del presente año 2022. Se va desarrollando estudio de determinación de obra y tiempos estimado para la ejecución de cada una de las obras.	ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura (Meta 9.1)
Equipo y/o infraestructura	1) La SEREM del MDP, a través del Depto. de Planeamiento indica que la Dirección de Arreguantes (DAR) se encuentra en proceso de elaboración de un memorando favorable (MF) de MIDEFO para la construcción del almacenamiento y distribución de combustible en el aeropuerto.	2 años	Servicio de Transportes y Telecomunicaciones	Acción en Proceso	2021 a la fecha	ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles (Meta 11.2)
Equipo y/o infraestructura	Mesa de trabajo con transporte público y turística hacia el Parque Nacional Torres del Paine que permita mejorar su ordenamiento y cumplimiento de normativa	2 años	CONAF Servicio de Transportes y Telecomunicaciones Servicio de Tránsito Municipalidad de Torres del Paine Municipalidad de Nuble Organización de Transportes Organización de Turismo SERENATUR (Compartes Técnica)	Acción en Proceso	2022 a la fecha	ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles (Meta 11.2)
Equipo y/o infraestructura	Asesoría para la elaboración del Plan de Gestión y Administración, e Inspección Fiscal de obras. - Construcción Redondas Portuarias Turísticas Nueva Memoria Puerto Nuble.	Desde del año 2016	MDP - Obras Portuarias	Acción en Proceso	Por definir	ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura (Meta 9.1)
Equipo y/o infraestructura	Protocolo de coordinación con sector turismo- energía, entrega centraliza frenos y centros de control por obras, que permitan mejorar información al sector turístico.	1 año	MDP - Viabilidad	Acción en Proceso	1 año	ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico (Meta 8.6)
Equipo y/o infraestructura	Reforzar los cables en áreas del territorio del Puerto Nuble en base a la ordenanza municipal	En ejecución desde 2019	Municipalidad de Nuble Empresas de electricidad, telefonía y otras.	Acción en Proceso	Permanente	ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura (Meta 9.1)
Equipo y/o infraestructura	Mejoramiento Costanera Pedro Monte Nuble, Puerto Nuble - Espectro de Espectro	3 años	SEREM MINVU	Acción en Proceso	2023-2025	ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura (Meta 9.1)
Equipo y/o infraestructura	Mejoramiento Cables Villa Cerro Castillo y Espectro	2 años	SEREM MINVU	Acción en Proceso	2023-2024	ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura (Meta 9.1)
Capital Humano	Diseño e implementación de campaña para maximizar la Certificación de Competencias Laborales. Inicialmente, locales del rubro gastronomía, hotelería y turismo al interior del sistema CHIVALEDA.	2 años	SERENATUR (Coordinación) e Contraparte Técnica SENCE (Programa CHIVALEDA)	Acción Realizada	2020-2021	ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente a lo largo de la vida (Meta 4.4)

Capital Humano	Mesa de Trabajo que busca analizar y validar Normativas Municipales que permitan resolver problemáticas vinculadas a las turísticas.	1 año	Municipalidades, Organizaciones Gremiales, Comités (Contraparte Técnica) CONAF	Acción Realizada	2020 al 2022	ODS 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. (Meta 3.6.) ODS 8. Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos. (Meta 8.1.)
Capital Humano	Adaptar o construir e implementar una experiencia piloto que adapte instrumentos de fomento productivo al contexto provincial.	2 años	Secretaría de Economía, Fomento y Turismo (en coordinación) Carifó Turismo Serotour SEMATUR (Contraparte Técnica) Municipio (Línea técnica)	Acción Realizada	2 años	ODS 8. Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos. (Meta 8.1.)
Capital Humano	Articulación de actores con el fin de generar soluciones para regularizar la formación y desarrollo de guías de turismo.	2 años	Secretaría de Economía, Fomento y Turismo SEMATUR (Coordinador y Contraparte Técnica) CONAF Municipios Organizaciones de turismo Universidades Organizaciones gremiales afines	Acción en Proceso	2021 a la fecha	ODS 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. (Meta 4.4.)
Capital Humano	Desarrollar certificaciones que apuntan a la licitación de las guías de turismo que operan en el destino, específicamente en áreas naturales, tales como: seguridad de montaña, técnicas de montaña, no dejar rastro, primeros auxilios en áreas remotas, entre otros.	2 años	CDQA HACAP, UMAG-LACI, Otras instituciones Certificadas, SEMATUR (Coordinador y Contraparte Técnica)	Acción en Proceso	2 años	ODS 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. (Meta 3.6.) ODS 8. Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos. (Meta 8.1.)
Capital Humano	Capacitación en atención al cliente a servicios públicos (Caravel, Carabineros, Adfana, FOLSA)	3 años	SEMATUR (Coordinador y Contraparte Técnica)	Acción en Proceso	3 años	ODS 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. (Meta 4.4.)
Capital Humano	Dar continuidad al Programa de Concursos Turísticos de SEMATUR, el cual apunta a mejorar el modelo de negocio de las hotelerías locales e instituciones y los turismo por medio de clubes y hoteles.	3 años	SEMATUR (Coordinador y Contraparte Técnica)	Acción en Proceso	3 años	ODS 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. (Meta 4.4.) ODS 11. Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. (Meta 11.4.) ODS 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. (Meta 12.2)
Capital Humano	Mesa de Turismo y Comercio, que aborde el ordenamiento del comercio en Puerto Natales (abastecimiento, almacenamiento, operaciones, mal uso de parámetros)	2 años	Municipio de Natales.	Acción en Proceso	2 años	ODS 8. Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos. (Meta 8.1.)
Capital Humano	Implementar exigencias del Registro Nacional de Prestadores de Servicios turísticos en todo concepto, programa, promoción del Estado y operación en el Puntaje Nacional/Torres del Paine.	2 años	SEMATUR (Coordinador y Contraparte Técnica) CONAF (Coordinador y Contraparte Técnica) Unidades de Fomento Productivo Otras entidades públicas.	Acción en Proceso	2021 a la fecha	ODS 8. Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos. (Meta 8.1.)
Capital Humano	Desarrollar un programa de incentivos por parte del Estado, que promueva en los privados la producción y mantenimiento de cabañas O, y otros certificaciones que mejoren la calidad de los hoteles.	4 años	SECRETARÍA DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO (en coordinación) Serotour Carifó Municipios Gremiales Servicios de fomento	Acción en Proceso	2022 a la fecha	ODS 8. Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos. (Meta 8.1.)
Sostenibilidad	Mantener programa de Guías-Aspirantes- Brigadistas (BA) durante temporada alta en el Parque Nacional Torres del Paine, el cual permite contribuir a los guardaparques transitorios de esta unidad, responsables de la gestión de visitantes.	2 años	CONAF	Acción Realizada	Si la temporada 2018-2019 se somete a licitación no se continuará con esta gestión.	ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico (Meta 8.1.)
Sostenibilidad	Educación y fomento del uso de la plataforma de pagos, registro y reserva online de CONAF para las Áreas Silvestres Protegidas. Esto permitirá disminuir los tiempos de espera en la gestión y facilitar los tiempos de pago (en internet).	2 años	CONAF SEMATUR	Acción Realizada	2020 al 2022	ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico (Meta 8.1.)
Sostenibilidad	Sistema de monitoreo en el área de la zona de la Unidad de Cabañas y jardín (y jardín de Cabañas)	1 año	Municipalidad Torres del Paine	Acción Realizada	2019	ODS 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna. (Meta 7.2.)
Sostenibilidad	Implementación estaciones de Drones en diversos rincones de la Comuna Torres del Paine	1 año	Municipalidad de Torres del Paine	Acción Realizada	2018	ODS 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. (Meta 6.6.) ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico (Meta 8.1.) ODS 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. (Meta 12.2, 12.3, 12.4)
Sostenibilidad	Proyecto de cabañas de alto estándar. 10 cabañas nuevas, 10 existing (reconstrucción)	CONAF	Acción Realizada	Desarrollado	ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico (Meta 8.1.)	
Sostenibilidad	Desarrollo de una oferta turística segura para el ecoturismo de punta en el PNTP, a través de la ejecución de proyecto de investigación aplicada en el tema.	CONAF CDQA	Acción Realizada	2018	ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico (Meta 8.1.)	
Sostenibilidad	Implementación y certificación del Acuerdo de Producción Limpia Turismo Sustentable Torres del Paine	4 años	IPST Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático	Acción Realizada	2015-2018	ODS 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. (Meta 6.6 y 6.8.) ODS 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. (Meta 7.2.) ODS 8. Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos. (Meta 8.1.) ODS 11. Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. (Meta 11.4.) ODS 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. (Meta 12.2, 12.3, 12.4, 12.6)
Sostenibilidad	Fomentar y apoyar la implementación del sello de sustentabilidad (Sello 12) en servicios y empresas turísticas, a través de la realización de cursos de certificación, fomentando la producción frente a fondos públicos y otros beneficiarios que puedan otorgar este sello.	2 años	SEMATUR (Contraparte Técnica) CORDO	Acción Realizada	2021	ODS 8. Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos. (Meta 8.1.) y 8.9. ODS 11. Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. (Meta 11.4 y 11.6.) ODS 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. (Meta 12.2, 12.3, 12.4, 12.6)
Sostenibilidad	[*] La DR de Carifó señala que no cuenta con Sello de ISO 14001, un parámetro de que año se está analizando incorporar esta línea de trabajo de cumplimiento a los Gobiernos Regionales.					
Sostenibilidad	Liberación de entradas AÑPES para habilitados de Última Esperanza.	2 años	CONAF Municipalidad de Torres del Paine Municipalidad de Natales	Acción en Proceso	2020 la fecha	ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico (Meta 8.1.)
Sostenibilidad	Procesos especiales en habitáculos regionales.	4 años	Municipalidad Torres del Paine (Coordinador) Municipalidad de Natales (Coordinador) SEMATUR (Contraparte Técnica) Asociaciones Gremiales	Acción en Proceso	4 años	ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico (Meta 8.1.)
Sostenibilidad	Fomentar programas de Responsabilidad Social Empresarial con empresas de turismo e inmobiliarias conexas de ASES de la comuna de Torres del Paine y comuna de Natales, con énfasis en empresas asociadas a las comunas. Los programas permitirán dar un marco que permita desarrollar acciones de índole social para la comunidad local a través del desarrollo e ingreso de sus estructuras, turismo comunitario, empresas familiares, vinculadas con la comunidad, entre otros.	4 años	Municipalidad Torres del Paine (Coordinador) Municipalidad de Natales (Coordinador) SEMATUR (Contraparte Técnica) Asociaciones Gremiales	Acción en Proceso	4 años	ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico (Meta 8.1.)
Sostenibilidad	Mejorar la articulación entre la Oficina Municipal de Información Laboral (OMIL) y empresas dedicadas al turismo para fortalecer la empleabilidad, considerando la participación de la OMIL en acciones de las organizaciones gremiales y otras de turismo y comercio.	4 años	Municipalidad de Natales (OMIL) Organizaciones Gremiales	Acción en Proceso	4 años	ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico (Meta 8.1.)
Sostenibilidad	Analizar y operar un programa que permita monitorear estadísticas e información que permita tomar decisiones en el rubro turístico.	2 años	SEREM de Economía, Fomento y Turismo RE SEMATUR (Contraparte Técnica)	Acción en Proceso	2 años	ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico (Meta 8.1.)
Sostenibilidad	[*] La SEREM de Economía, Fomento y Turismo, informa que la iniciativa la está desarrollando el CORE para avanzar en la formalización, estudio, elaboración, y presentación del Proyecto para el financiamiento del PNTP del CORE y lograr la ejecución del mismo. Bajo la metodología OTSA que aplica la SED en el área.	2 años	SERVU (Servicio Mined) Municipalidad de Natales	Acción en Proceso	En desarrollo	ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles (Meta 11.3)
Sostenibilidad	Desarrollar de operaciones sobre conservación, gestión de visitantes para guardaparques turísticos.	4 años	CONAF CDQA	Acción en Proceso	En desarrollo	ODS 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. (Meta 4.4.) ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico (Meta 8.1.)
Sostenibilidad	Implementación de plantas de tratamiento de aguas servidas en la comuna de PNTP (Palauas, Base Torres Paine)	Proyectos en tramitación en OEA	CONAF	Acción en Proceso	2022 en adelante	ODS 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. (Meta 3.3.) ODS 6. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación. (Meta 6.1.) ODS 11. Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. (Meta 11.4 y 11.6.) ODS 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. (Meta 12.1.)
Sostenibilidad	Mejoramiento de rineses sanitarios en el Parque Nacional Torres del Paine y en el Monumento Natural Cueva del Milodón (M.N.C.M.), que permita instalar plantas de tratamiento adheridas a la normativa ambiental vigente y a las leyes de visitantes. [*] CONAF informa que la decisión final de la Compañía Administradora del PNTP de Torres del Paine, ha sido finalizada parcialmente por el PNTP (EDP en Campamento Italiano, Pases y Base Torres). Para sus instalaciones y el M.N.C.M. se formalizó y presentará a FONDAP y Fondos Regionales a partir del año 2021.	2021 en adelante	CONAF	Acción en Proceso	2021 en adelante	ODS 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. (Meta 3.3.) ODS 6. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación. (Meta 6.1.) ODS 11. Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. (Meta 11.4 y 11.6.) ODS 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. (Meta 12.1.)
Sostenibilidad	Monitoreo de zonas secundarias de calidad ambiental para la producción de las aguas continentales superficiales de la comuna del Rio Corralles de acuerdo al Decreto N°75 del año 2010	2 años	SEREM del Mado Ambiente SEREM MADP - Dirección General de Agua (DGA)	Acción en Proceso	En desarrollo	ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico (Meta 8.1.)
Sostenibilidad	Punto de recepción de residuos sólidos para la Provincia de Última Esperanza	4 años	Municipalidad de Natales SUBDIRE	Acción en Proceso	2018 a la fecha	ODS 6. Trabajo decente y crecimiento económico (Meta 6.1.) ODS 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. (Meta 12.1.)
Sostenibilidad	Instalación de plantas de reciclaje y recolección de envíos de residuos para reciclaje en Puerto Natales.	2 años	Municipalidad de Natales INDEMA del Mado Ambiente	Acción en Proceso	2019 a la fecha	ODS 6. Trabajo decente y crecimiento económico (Meta 6.1.) ODS 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. (Meta 12.1.)

