



Estado de Avance Anual ZOIT

ZOIT Chaitén

MARZO 2025

El presente informe tiene como objetivo dar cumplimiento al Artículo 20° del Decreto 30 (Reglamento que fija el procedimiento para la declaración de Zonas de interés turístico). En este artículo se indica "El

COMPLETAR. A continuación se contextualiza el marco estructural de este informe. Es importante mencionar que este informe detalla el avance desde **marzo 2024 a marzo 2025**.

Fecha de informe:	28-03-2025
Fecha de declaración ZOIT:	02-08-2021
Fecha de vigencia ZOIT:	02-08-2025
Período de ejecución:	Año 4, 1er periodo

Región(es):	Los Lagos
Comuna(as):	Chaitén

I. ANTECEDENTES

COMPLETAR. Describir brevemente La situación de la ZOIT dentro del período de ejecución, los principales logros, problemáticas y gestión desarrollada del Plan de Acción declarado. En el caso de las ZOIT que durante este período El Plan de Acción de la ZOIT se encuentra con un buen porcentaje de avance de las acciones, se realizaron reuniones de coordinación con las instituciones que tienen acciones pendientes con el fin de lograr avances. Una


II. GOBERNANZA ZOIT - Mesa Publico - Privada

El presente punto se adhiere al Artículo 1° del reglamento N°30/2016 "El Director Regional del Servicio presidirá la Mesa Público - Privada y deberá convocarla, a lo menos, semestralmente, remitiendo copia de las actas de las

COMPLETAR. Tabla de composición de Mesa PP por tipo entidad

Composición por tipo entidad	N° integrantes	Porcentaje representatividad
Mesa público-privada		
N° entidades privadas	8	50%
N° entidades públicas	8	50%
N° entidades academia	0	0%
N° entidades sociedad civil	0	0%
	16	100%

Gráfico automático (No modificar)




No modificar
Tasa promedio de asistencia sesiones Mesa público-privada
12

No modificar
Tasa de cumplimiento de acuerdos Mesa público-privada
96%

COMPLETAR. Tabla de composición de Mesa PP por género

Composición por sexo de representantes Mesa público-privada	N° integrantes	Porcentaje representatividad
Hombre	7	44%
Mujer	9	56%
Otro o sin información	0	0%
	16	100%

Gráfico automático (No modificar)



Invitados a sesiones (no obligatorio)
CODESSER, Programa Comunidades Portal, Conadi, Sence, Subpesca, Subdere.

COMPLETAR. A continuación se detalla información de las sesiones ejecutadas en el año 2024 a la fecha de completar este .

Fecha de la Reunión	N° sesión	N° asistentes	Agenda	N° compromisos adquiridos	N° compromisos ejecutados	% de cumplimiento de compromisos
06-05-2024	01_2024	10	1. Revisar Estado de Avance del Plan de Acción.	3	3	100%
08-08-2024	02_2024	13	1. Presentación Directora Regional de Turismo, sra	3	3	100%
24-10-2024	03_2024	13	1. Explicación Metodologica de talleres para la Solicitud	2	2	100%
21-11-2024	04_2024	9	1. Propuesta de Plan de acción 2025-2029.	4	3	75%
11-12-2024	05_2024	14	1. Propuesta de Plan de acción 2025-2029.	4	4	100%
17-01-2025	01_2025	12	1. Presentación del Proceso de trabajo de solicitud de	3	3	100%

NOTA: Recordar remitir copia de las actas de las sesiones a la Subsecretaría de Turismo.

III. ESTADO DE EJECUCIÓN DE PLAN DE ACCIÓN

En el presente punto se busca identificar cuantitativamente el estado de avance del vigente Plan de acción de la ZOIT.

Avance Plan de acción: Lo programado del año vs lo ejecutado del año	
N° de acciones desarrolladas del Plan de Acción de la ZOIT (en el año informado):	3
N° de acciones totales programadas en el Plan de Acción (en el año informado):	19
Avance TOTAL DEL PERIODO (4 años): Lo ejecutado del periodo vs lo ejecutado en el periodo	
N° de acciones desarrolladas del Plan de Acción de la ZOIT (total periodo):	33
N° de acciones totales programadas en el Plan de Acción (total periodo):	65

Cálculo automático (No modificar)	
% ejecución acciones plan de acción del año informado	[15,79%]
Cálculo automático (No modificar)	
% ejecución acciones plan de acción TOTAL PERIODO	[50,77%]

COMPLETAR. A continuación, indicar N° de acciones definiendo por cada línea de acción del Plan de Acción TOTAL vigente por 4 años

Línea de acción	N° de acciones	%
Equipamiento e infraestructura	28	43%
Promoción	9	14%
Sustentabilidad	14	22%
Desarrollo de productos y experiencias	6	9%
Capital humano	8	12%
TOTAL	65	100%

COMPLETAR. Desglose de estado de acciones por Línea de acción

Equipamiento e infraestructura	Cantidad	% de Avance
Acciones realizadas	13	46%



Acciones pendientes	15	54%
Total	28	100%

Promoción	Cantidad	% de Avance
Acciones realizadas	7	78%
Acciones pendientes	2	22%
Total	9	100%

Sustentabilidad	Cantidad	% de Avance
Acciones realizadas	6	43%
Acciones pendientes	8	57%
Total	14	100%

Desarrollo de productos y experiencias	Cantidad	% de Avance
Acciones realizadas	3	50%
Acciones pendientes	3	50%
Total	6	100%

Capital humano	Cantidad	% de Avance
Acciones realizadas	4	50%
Acciones pendientes	4	50%
Total	8	100%




Tabla Automática (No modificar)			
TABLA RESUMEN PLAN DE ACCIÓN TOTAL PERIODO: ACCIONES REALIZADAS (*)			
Ámbito de acción	N° de acciones asociadas total periodo	Presupuesto asignado (CLP)	% Presupuesto asignado
Equipamiento e infraestructura	13	\$ 12.888.155.000	96,69%
Promoción	7	\$ 12.600.000	0,09%
Sustentabilidad	6	\$ 413.620.000	3,10%
Desarrollo de productos y Capital humano	3	\$ 9.400.000	0,07%
	4	\$ 6.200.000	0,05%
TOTAL	33	\$ 13.329.975.000	100%

Tabla Automática (No modificar)			
TABLA RESUMEN PLAN DE ACCIÓN TOTAL PERIODO: ACCIONES PENDIENTES (**)			
Ámbito de acción	N° de acciones asociadas total periodo	Presupuesto asignado (CLP)	% Presupuesto asignado
Equipamiento e infraestructura	15	\$ 101.949.243.000	99,96%
Promoción	2	\$ 20.000.000	0,02%
Sustentabilidad	8	\$ 7.500.000	0,01%
Desarrollo de productos y Capital humano	3	\$ 3.810.000	0,00%
	4	\$ 9.000.000	0,01%
TOTAL	32	\$ 101.989.553.000	100%

Detalle de Estado de Avance de ACCIONES REALIZADAS (*)
COMPLETAR. A continuación se completará el Estado de Avance de las "Acciones realizadas". Respecto a estas acciones se entiende como una acción ya ejecutada durante el periodo (4 años de la ZOIT). El reporte a continuación

Línea de Acción	Acción a Desarrollar	Ejecutor	Plazo (periodo de ejecución)	Meta	Medio de verificación	Presupuesto asignado (\$CLP)	Comentarios (no obligatorio)
1	Equipamiento e infraestructura	Camino básico por Conservación Ruta 7 Carretera Austral,	MOP - Dirección de	Año 3	100%	Estado de avance de obras	\$ 1.994.000.000
2	Equipamiento e infraestructura	Puentes El Cóndor, Visonos y Las Termas Ruta W-887 Cruce Ruta 7 (El Amarillo)- Las Termas - Los Turbios (SAFI 321552)	MOP - Dirección de Vialidad	Año 3	100%	Estado de avance de obras (Contrato SAFI)	\$ 6.092.780.000
3	Equipamiento e infraestructura	Conservación Ruta W-887 cruce Ruta 7 El Amarillo - Las Termas - Los Turbios (SAFI 321551)	MOP - Dirección de Vialidad	Año 1	100%	Estado de avance de obras (Contrato SAFI)	\$ 1.465.535.000
4	Equipamiento e infraestructura	Construcción Conexión Vial Isla Talcan Arch. Deserto. (IDI 30186523-0)	MOP - Dirección de Vialidad	Año 1	100%	Estado de avance de obras (Contrato SAFI)	\$ 290.840.000
5	Equipamiento e infraestructura	Extensión red eléctrica Sector Chaitén Viejo	Municipalidad de Chaitén	Año 2	50 familias con luz eléctrica	Acta de Recepción de Obra	\$ 680.000.000
6	Equipamiento e infraestructura	Reposición luminarias alumbrado público Chaitén Urbano	Municipalidad de Chaitén	Año 2	200 postes	Acta de Recepción de Obra	\$ 534.000.000
7	Equipamiento e infraestructura	Construcción soluciones individuales fotovoltaicas diversos sectores de la comuna de Chaitén	Municipalidad de Chaitén/Min.	Año 3	70 familias	Acta de Recepción de Obra	\$ 1.500.000.000
8	Equipamiento e infraestructura	Planta desalinizadora isla Chulin/Chuit	Municipalidad de Chaitén/Onemi	Año 1	Planta en funcionamiento	Acta de Recepción de Obra	\$ 200.000.000
9	Equipamiento e infraestructura	Reposición Termas El Amarillo	Municipalidad de Chaitén	Año 4	Reposición de las 2 piscinas	Acta de Recepción de Obra	\$ 60.000.000
10	Equipamiento e infraestructura	Habilitación y puesta en valor cuevas del Vilcún	Municipalidad de Chaitén	Año 1	1 caseta informativa y mejoramiento cierre perimetral del sendero a las cuevas	Acta de Recepción de Obra	\$ 30.000.000
11	Equipamiento e infraestructura	Construcción de señaléticas edificios municipales y localidades rurales	Municipalidad de Chaitén	Año 1	20 señalética por localidad	Acta de Recepción de Obra	\$ 28.300.000
12	Equipamiento e infraestructura	Mapa 2021, en español e inglés, códigos QR, 50 * 50 cm. Impresiones	Municipalidad de Chaitén	Año 1	1 mapa - 2.000 impresiones	Mapas impresos	\$ 700.000
13	Equipamiento e infraestructura	Inicio de proceso para la Declaratoria Ruta Escénica de la Carretera Austral	CORFO PTI RPP	Año 1	1 informe de gestión aprobado	Informe final	\$ 12.000.000
14	Promoción	Participación ferias de turismo de acuerdo a actividades que se puedan realizar por problemas sanitarios	Municipalidad de Chaitén/SERNATUR	Año 2	1 feria por año, alcance nacional	Informe de visitas a ferias	\$ 3.000.000
15	Promoción	Gestión constante en promoción, Instagram, Facebook, páginas web, gestión de RRSS	Municipalidad de Chaitén/SERNATUR	Año 4	12 Actualizaciones de redes sociales por año	Informe de redes sociales turismo municipal	\$ 4.000.000
16	Promoción	Apoyo a la comercialización de los servicios, programa gestor comercial	INDAP	Año 3	6 usuarios en total	Resoluciones de asigna incentivo	\$ 1.600.000
17	Promoción	Promover la participación en ferias locales	INDAP	Año 3	15 usuarios en total	Lista de asistencia	\$ -
18	Promoción	Gestionar creación del Parque Marino Tic Toc	SEREMI Medio Ambiente. Subsecretaría de	Año 1	Parque Marino Tic Toc creado	Decreto supremo que crea el Parque Marino Tic Toc	\$ -
19	Promoción	Difusión y Promoción de La Ruta de los Parques de la Patagonia	CORFO PTI RPP	Año 2	100%	Informe de actividad, Nómina de empresas participantes, registros audiovisuales	\$ 2.000.000

20	Promoción	Creación del Banco Fotográfico para la promoción del destino	SERNATUR	Año 2	20 imágenes promocionales del destino para su promoción	Fotografías de atractivos turísticos del destino	\$	2.000.000	
21	Sustentabilidad	Construcción de Centro de Reciclaje	Municipalidad de Chaitén	Año 1	1 Centro construido y en funcionamiento	Acta de Recepción de Obra	\$	200.000.000	
22	Sustentabilidad	Programa de valorización residuos sólidos para la comuna de Chaitén	Municipalidad de Chaitén	Año 2	500 familias	Charlas educativas realizadas, fotografías	\$	150.000.000	
23	Sustentabilidad	Desarrollo Planes de Manejo: PN Alerce Andino, PN Hornopirén y PN Corcovado	CORFO PTI RPP	Año 1	100% Actualizaciones Planes de Manejo PN	Planes de manejo actualizados	\$	47.500.000	
24	Sustentabilidad	Desarrollo del índice de Saturación de Destinos Turísticos en la Ruta de los Parques de la Patagonia.	CORFO PTI RPP	Año 2	100% consultoría ejecutada	Informes de Ejecución índice de saturación.	\$	8.120.000	
25	Sustentabilidad	Conformación mesa turismo ZOIT Chaitén, 6 meses para realizar primeras reuniones	Municipalidad de Chaitén	Año 1	1 Reunión cada 2 meses en cada sector	Acta de reuniones en cada sector	\$	4.000.000	
26	Sustentabilidad	Consolidación mesa turismo ZOIT Chaitén, desde mes 7 en adelante para realizar primeras reuniones	Municipalidad de Chaitén	Año 1	1 reunión cada 2 meses en cada sector	Acta de reuniones en cada sector	\$	4.000.000	
27	Desarrollo de productos y experiencias	Seminarios para diversificar la oferta turística	CORFO PTI RPP	Año 1	200 personas participan de cada seminario	Informe de actividad, Nómina de participantes, registros audiovisuales	\$	2.400.000	
28	Desarrollo de productos y experiencias	Inversiones en rubro turísticos de usuarios	INDAP	Año 2	4 usuarios invierten recursos en sus negocios	Resoluciones de asigna incentivo	\$	2.000.000	
29	Desarrollo de productos y experiencias	Financiamiento de necesidades de capital de trabajo y/o inversiones para el desarrollo y fortalecimiento del Turismo Rural Local	INDAP	Año 3	5 usuarios invierten recursos en sus negocios	Resoluciones firmadas	\$	5.000.000	
30	Capital humano	Charla sobre bases de Fondo Concursable de Fortalecimiento Gremial y Corporativo 2021.	SERCOTEC	Año 1	2 charlas al año	Video conferencia realizada	\$	-	
31	Capital humano	Programa de conciencia turística en establecimientos Educativos	Municipalidad de Chaitén/SERNATUR	Año 3	6 talleres anuales	Capacitaciones realizadas	\$	2.000.000	
32	Capital humano	Fomento a registro de servicios turísticos a través de Programa de gestión y apoyo a la oferta turística	SERNATUR	Año 2	10 nuevos servicios registrados	Certificado de registro de servicios turísticos	\$	-	
33	Capital humano	Fortalecimiento Empresarial en comercialización, promoción y seguridad sanitaria para empresas de turismo en conjunto con Ruta de los Parques	CORFO PTI RPP	Año 1	30 empresas del territorio participantes	Informe de actividad, Nómina de participantes, registros audiovisuales	\$	4.200.000	

Detalle de Estado de Avance de Acciones PENDIENTES (**)

COMPLETAR. A continuación se completará el Estado de Avance de las "Acciones pendientes". Respecto a estas acciones se entiende como una acción (en el presente ciclo de 4 años de la ZOIT) que está pendiente de realizarse o

	Línea de Acción	Motivo de estatus pendiente (***)	Acción a Desarrollar	Ejecutor	Plazo (periodo de ejecución)	Meta	Medio de verificación	Presupuesto asignado (\$CLP)	Comentarios
1	Equipamiento e infraestructura	Postergada dentro del ciclo	Mejoramiento Ruta 235-ch Sector V. S. Lucia-P. Ramirez. Etapa 1: Tramo km 17 al 33.180 (IDI 30384677-0)	MOP - Dirección de Vialidad	Año 4	100%	Estado avance de obras (Contrato SAFI)	\$ 28.022.000.000	
2	Equipamiento e infraestructura	Postergada dentro del ciclo	Construcción Camino Ruta W-807, Sector. Pte. Negro - Pte. Aquellas, Chaitén. (Etapa 1: Construcción Puente Aquellas - Etapa 2: Puente Rio Negro - Etapa 3: Puente Quitacalzon - Etapa 4: Construcción Camino. (IDI 30342673-0)	MOP - Dirección de Vialidad	Año 4	100%	Estado avance de obras (Contrato SAFI)	\$ 9.937.000.000	
3	Equipamiento e infraestructura	Financiamiento no asegurado	Mejoramiento de red de agua Sector Cascadas y Las Toninas	Municipalidad de Chaitén	Año 2	30 familias con agua potable	Red de agua mejorada aprobada	\$ 55.000.000	
4	Equipamiento e infraestructura	Postergada dentro del ciclo	Extensión red eléctrica Sector Ayacara, habilitación Sectores Península de Comau.	Municipalidad de Chaitén	Año 2	16 familias	Red eléctrica mejorada aprobada	\$ 209.243.000	
5	Equipamiento e infraestructura	Financiamiento no asegurado	Construcción paradores turísticos Chaitén, información turística, fotos, código QR, mapa.	Municipalidad de Chaitén/Huella Local	Año 2	5 paradores turísticos	Informe final paradores construidos	\$ 60.000.000	
6	Equipamiento e infraestructura	Postergada dentro del ciclo	Mejoramiento Ruta 7 Sur, Sector Caleta Gonzalo - Santa Bárbara. Tramo 1: Caleta Gonzalo - Puente General Manuel Feliú, DM. 143.152 A DM. 157.081.842 (IDI 30309675-0)	MOP - Dirección de Vialidad	Año 4	100%	Estado de avance de obras (Contrato SAFI)	\$ 18.740.000.000	
7	Equipamiento e infraestructura	Postergada dentro del ciclo	Mejoramiento Ruta 7, Sector Puente Gral. Manuel Feliú - Puente el Bonito Tramo 2, DM. 157.081,8 42-DM.	MOP - Dirección de Vialidad	Año 4	100%	Estado de avance de obras (Contrato SAFI)	\$ 25.721.000.000	
8	Equipamiento e infraestructura	Postergada dentro del ciclo	Reposición Puente El Blanco, Ruta 7 (IDI 40004545-0)	MOP - Dirección de Vialidad	Año 4	100%	Estado de avance de obras (Contrato SAFI)	\$ 12.034.000.000	
9	Equipamiento e infraestructura	En desarrollo	Mejoramiento Ruta 7. Sector variante Santa Lucia (IDI 40026083-0)	MOP - Dirección de Vialidad	Año 4	100%	Estado de avance de obras (Contrato SAFI)	\$ 3.758.000.000	
10	Equipamiento e infraestructura	En desarrollo	Mejoramiento área de Movimiento Aeródromo Ayacara. (FNDR - MOP). (IDI 30458729-0)	MOP - Dirección de Aeropuertos	Año 2	100%	Estado de avance de obras (Contrato SAFI)	\$ 926.000.000	

11	Equipamiento e infraestructura	Postergada dentro del ciclo	Construcción Servicio de APR Chana. (SAFI 325756)	MOP - Dirección de Obras Hidráulicas	Año 4	100%	Estado de avance de obras (Contrato SAFI)	\$	136.000.000	
12	Equipamiento e infraestructura	Postergada dentro del ciclo	Construcción Servicio de APR Isla Chuit. (SAFI 325757)	MOP - Dirección de Obras Hidráulicas	Año 4	100%	Estado de avance de obras (Contrato SAFI)	\$	251.000.000	
13	Equipamiento e infraestructura	Financiamiento no asegurado	Gestionar financiamiento a Construcción Servicio de APR Reldehue (Sin IDI 2020)	MOP - Dirección de Obras Hidráulicas	Año 4	100%	Estado de avance de obras (Contrato SAFI)	s/i		
14	Equipamiento e infraestructura	Postergada dentro del ciclo	Habilitación suministro eléctrico sector costa	Municipalidad de Chaitén	Año 2	100 familias	Suministro eléctrico habilitado aprobado	\$	2.100.000.000	
15	Equipamiento e infraestructura	Postergada dentro del ciclo	Museo carretera austral, ex regimiento falta luz y agua para habilitar	Municipalidad de Chaitén	Año 2	Museo en funcionamiento	Informe final museo en funcionamiento aprobado	s/i		
16	Promoción	En desarrollo	Diseño de Plan de marketing para el destino	Municipalidad de Chaitén/SERNATUR	Año 3	Un plan de marketing diseñado y validado	Documento del Plan	\$	-	
17	Promoción	En desarrollo	Implementar Plan de Manejo del AMCP-MU Fiordo Comau, en relación a la estrategia de turismo sustentable	SEREMI Medio Ambiente.	Año 2	Plan de manejo aprobado por Resolución Exenta del Ministerio del Medio Ambiente	Resolución Exenta correspondiente, acta Consejo de Ministros para la Sustentabilidad	\$	20.000.000	
18	Sustentabilidad	Postergada dentro del ciclo	Gestión y desarrollo Plan Regulador Comunal	Municipalidad de Chaitén/MINVU	Año 4	Plan regulador validado	Informes de ejecución anual de Plan Regulador	s/i		
19	Sustentabilidad	Postergada dentro del ciclo	Apoyo técnico en construcción de plan de trabajo para un manejo adecuado de residuos. Apoyo en talleres/ capacitaciones relacionados a buen manejo de residuos	SEREMI Medio Ambiente.	Año 4	Al menos realizar 3 reuniones para la construcción del plan. Al menos 2 talleres/ capacitaciones realizadas	Listas de asistencia, correos electrónicos, registro fotográfico de las reuniones	\$	-	
20	Sustentabilidad	Postergada dentro del ciclo	Vincular las empresas de turismo con las empresas gestoras de residuos de la región	SEREMI Medio Ambiente.	Año 4	Al menos realizar 2 reuniones para la vinculación de actores	Listas de asistencia, correos electrónicos, registro fotográfico de las reuniones	\$	-	
21	Sustentabilidad	Postergada dentro del ciclo	Jornadas educativas relacionadas a turismo y medio ambiente	Municipalidad de Chaitén	Año 4	50 personas en cada actividad, 2 jornadas por año	Verificadores actividades, fotografías informes	\$	2.000.000	
22	Sustentabilidad	Otra	Capacitación Certificada en Sustentabilidad del Territorio a empresarios	CORFO PTI RPP	Año 1	100% de certificaciones entregadas a participantes	Informe de actividad, Nómina de participantes, registros audiovisuales	\$	3.500.000	
23	Sustentabilidad	Postergada dentro del ciclo	Charlas educativas sobre Conservación de Biodiversidad con enfoque de uso sustentable	SEREMI Medio Ambiente.	Año 4	Al menos realizar 3 Charlas temáticas en actividades de capacitación y/o educación ambiental local	Informe de actividad, Nómina de participantes, registros audiovisuales	\$	-	
24	Sustentabilidad	En desarrollo	Capacitar a las/os integrantes de Gobernanza de la comuna en Turismo Cultural Sustentable y promover buenas prácticas para la conservación de la integridad del patrimonio cultural y ambiental de los territorios	SERNATUR - SNPC	Año 3	1. Taller de capacitación en turismo cultural sustentable 2. Plan de promoción y difusión de buenas prácticas en turismo cultural sustentable	Listas de asistencia. Plan de acción elaborado	\$	2.000.000	
25	Sustentabilidad	Postergada dentro del ciclo	Ordenanza turismo aventura	Municipalidad de Chaitén	Año 2	Una ordenanza aprobada en 2021	Acta de Concejo Municipal presentada	s/i		
26	Desarrollo de productos y experiencias	En desarrollo	Estudio del Catastro de Servicios Turísticos del Destino	Municipalidad de Chaitén/SERNATUR	Año 1	Catastro de servicios turísticos formales y registrados con información relevante	Informe de servicios turísticos formales y registrados	\$	2.000.000	
27	Desarrollo de productos y experiencias	Otra	Talleres para la competitividad, diversificación y sotificación de la oferta turística de la Ruta de Los Parques	CORFO PTI RPP	Año 1	20 empresas participan de talleres	Informe de actividad, Nómina de participantes, registros audiovisuales	\$	810.000	
28	Desarrollo de productos y experiencias	Otra	Potenciar georutas en Chaitén con cursos y/o capacitaciones	Municipalidad de Chaitén/Onemi	Año 4	Desarrollar gestiones y al menos 2 cursos y/o capacitaciones. Conectar con operadores	Trabajo realizado por encargada de turismo	\$	1.000.000	
29	Capital humano	Otra	Redes Agroecología Prov. De Palena, ruedas de negocio que se licitan en cuanto a su producción y logística	SERCOTEC	Año 1	1 proyecto Redes Agroecología disponible para Patagonia Verde	Lanzamiento en plataforma de SERCOTEC	\$	-	
30	Capital humano	Otra	Talleres, conversatorios, webinars y visitas a los parques para Vincular las Empresas del territorio con los Parques Nacionales y la Ruta de los Parques de la Patagonia	CORFO PTI RPP	Año 1	20 empresas por parque participantes	Informe de actividad, Nómina de participantes, registros audiovisuales	\$	2.000.000	

31	Capital humano	Financiamiento no asegurado	Implementar programa de certificación competencias laborales, sector gastronomía, hotelería y turismo	Chile Valora	Año 2	10 prestadores de servicios turísticos certificados	Certificados de competencias laborales	\$ 3.000.000	
32	Capital humano	Postergada dentro del ciclo	Gestión capacitaciones en inglés, primeros auxilios, protocolos covid, entre otros	Municipalidad de Chaitén	Año 4	4 capacitaciones gestionadas cada año	Informe de capacitaciones gestionadas cada año	\$ 4.000.000	

Definiciones de "Motivo de estatus pendiente"

Contraparte técnica no operativa: Se considera cuando el ejecutor responsable no tiene asignado una contraparte técnica o existe una contraparte técnica inactiva

Financiamiento no asegurado: No hay certeza si la fuente de financiamiento propuesta será la utilizada, se está en proceso de evaluación, aprobación o asignación oficial de fondos

Postergada dentro del ciclo: Postergada dentro del ciclo actual de la ZOIT (4 Años desde la de prórroga o declaración si es nueva). Esto puede ser por priorización interna, ajustes estratégicos, atendiendo causas de equipo ejecutor.

En desarrollo: Iniciativa se está ejecutando o se ejecutará de acuerdo a lo establecido

Otra: Otra que no se ajuste a las opciones antes nombradas

(*) IMPORTANTE RECORDAR: Si se identifica un posible cambio en Plan de acción, aplicar proceso de modificación de Plan de acción. Respecto a esto en Decreto N°30, en artículo 20° se manifiesta: "Con todo, cualquier modificación que se realice al Plan de Acción por parte de la Mesa Público - Privada requerirá de la aprobación del Comité de Ministros del Turismo".

V. CONCLUSIONES

Dentro del espacio de las "Conclusiones", se orienta a que se incorpore contenidos que se detallan a continuación:

•Destacar la/las acciones detonantes del año que se logró ejecutar o está en proceso que es relevante para el desarrollo turístico sustentable de la ZOIT como buen para seguir y destacar.

Dentro de las acciones detonantes y que potencia el Turismo permitiendo extender la temporada atrayendo turistas la mayoría de los meses del año, fue término de las obras de remodelación de las Termas del Amarillo que comenzará a funcionar pronto nuevamente despues de unos 3 a 4 años despues que fueron destruidas por un aluvión, gracias al financiamiento del GORE Los Lagos, será un gran atractivo para atraer turistas durante todo el año de comunas vecinas y de la provincia de Chubut y Rio Negro en Argentina. Se destaca la participación constante de las agrupaciones locales que tienen relación con el turismo, y que la Municipalidad de Chaiten pudo contratar a un profesional en la Oficina de Turismo. Se destaca la participación del Seremi de Economía, Fomento y Turismo, como Presidente del Comité de Seremis del Turismo, quien participó en gran parte de las reuniones sostenidas y fue un apoyo constante y como interlocutor con el resto de los Seremis. Durante el proceso de solicitud de prórroga durante el 2do semestre del año 2024, se fortaleció la participación de los distintos Seremis y Directores Regionales de los Servicios Públicos. Además nuestra Directora Regional, Claudia Renedo, expuso el estado de avance de las ZOIT frente a Gabinete Regional de Seremis con el apoyo de la Delegada Presidencial Regional de Los Lagos, Paulina Muñoz. El Programa FNDR de Promoción y Gobernanzas ejecutado por Sernatur y financiado por el GORE Los Lagos permitirá fortalecer el trabajo articulado en materias de difusión de distintos eventos y productos turísticos de Patagonia Verde. Por otra parte, el Plan de Desarrollo de Zonas Extremas de la Provincia de Palena y la comuna de Cochamo, será muy importante en el desarrollo del proceso de prórroga por los proximos 04 años de la ZOIT, esto gracias al Gobierno Regional de Los Lagos y la SUBDERE.