

Estado de Avance Anual ZOIT
[Pueblo de Mamiña]

MARZO 2023

Fecha de declaración ZOIT: 28-07-2021
Fecha de vigencia ZOIT: 28-07-2025

I. ANTECEDENTES

(Máx. 100 palabras o 1.000 caracteres)

Describir brevemente de la situación de la ZOIT dentro del periodo de ejecución (marzo 2022 a marzo 2023), los principales logros, problemáticas y gestión desarrollada del Plan de Acción declarado. En el caso de las ZOIT que durante este periodo presentaron un proceso de prórroga, describir muy breve el proceso desarrollado.

La ZOIT Pueblo de Mamiña, dentro del periodo marzo 2022 a marzo 2023, su trabajo estuvo enmarcado por la articulación pública, para la ejecución de diversas iniciativas que van complementado el plan de acción de la ZOIT, incorporando las necesidades o requerimientos levantadas por la gobernanza y el territorio, destacando la adjudicación del proyecto de señalética y parador fotográfico mediante los fondos de la SIBDISE PMU ZOIT, el cual se encuentra en su proceso de ejecución. Por otra parte, la alianza estratégica y trabajo colaborativo con el Programa Estratégico Regional Discubre Tarma, con el cual se han desarrollado una diversidad de talleres, cursos y sesiones.

La principal problemática durante el periodo fue poder realizar las reuniones con la gobernanza, debido a distintos temas propios de la comunidad, lo que no nos permitió poder reunirnos con mayor frecuencia como queríamos.

II. GOBERNANZA ZOIT - Mesa Publico - Privada

(Máx. 100 palabras por celda o 1.000 caracteres)

Artículo 1° del reglamento N°30/2016 "El Director Regional del Servicio presidirá la Mesa Público - Privada y deberá convocarla, a lo menos, semestralmente, remitiendo copia de las actas de las sesiones, periódicamente, a la Subsecretaría de Turismo".

Completar el cuadro a continuación:

Fecha de la Reunión	Integrantes	Línea de Acción para el Fomento de Turismo relacionada con el plan de acción ¹	Temas tratados / Acuerdos	Acciones realizadas / Logros
01-04-2022	Aldo Chipoco Javier Rivera Yashin Figueroa Fabian Vidal Humberto Cautin Raquel Mamani Alvaro Casas Sudella Cautin Antonio Bielancic Benigna Cautin Miguel Gutiérrez	Equipamiento e Infraestructura Capital Humano	Temas: Revisión Plan de Acción, Estado de avance de las iniciativas, Presentación PMU ZOIT adjudicado por la Municipalidad de Pisco Altoonote. Acuerdos: Cruzar hoja de ruta del Programa PER Discubre Tarma con el Plan de acción con el objeto de realizar iniciativas del Plan de Acción.	1. Buro NCH 2985.020206 Turismo Aventura - Treking y Ecoturismo, se lograron capacitar y aprobar 5 hombres y 5 mujeres como guías de treking. 2. Buro No Dejes Rastro NOLS y Desarrollo de Experiencias centradas en el cliente, se lograron capacitar y aprobar 3 mujeres y 6 hombres. 3. Buro de FPA en Zonas Agrarias WAPA, se lograron capacitar y aprobar 2 mujeres y 4 hombres. 4. Biler de Sensibilización y adaptación de Empresas al Cambio Climático, en este taller participaron 4 mujeres y 2 hombres. 5. Programa Market Ready de Turismo Indígena, participaron y aprobaron 2 empresarias y 2 empresarios. 6. Biler de empaquetamiento de la oferta, participaron 2 mujeres y 2 hombres. 7. Buro en adopción digital, participaron 2 mujeres y 2 hombres. 8. Programa Fortaleza PyM de asistencia digital, participó 1 beneficiario. 9. PMU ZOIT, en estado de ejecución.
27-05-2022	Sudella Cautin Antonio Bielancic Humberto Cautin Raquel Mamani Aldo Chipoco Sebastián González	Planificación	Temas: Presentación subsecretaría de turismo. Estado de Avance ZOIT. Instrumentos actuales para apoyar la ejecución de la ZOIT. Acuerdos: Compartir presentaciones.	.
23-03-2023	Aldo Chipoco Bárbara Rojas Jorge Julio Raquel Mamani Javier Rivera Gisela Pazo Humberto Cautin Germán Acevedo Antonio Bielancic Benigna Cautin Pedro Cholbe Juan José Cautin Daniel Godoy Mario Aguilar Guillermo Rodríguez	Equipamiento e Infraestructura Promoción Sustentabilidad Desarrollo de Productos y Experiencias Capital Humano Planificación	Temas: Plan de cierre Compañía Minera Cerro Colorado. Se presenta el programa Vacaciones Tercera Edad, indicando que Mamiña esta seleccionado como destino para esta temporada. Se presenta convenio de colaboración entre CONADI y SERENATUR por \$25.000.000.- en donde se abordarán 3 productos: Asesorías Técnicas, Infraestructura habilitante y promoción. Presentación de iniciativas que se desarrollarán y articularon durante el periodo 2022 y 2023. Acuerdos: 1. Revisar plan de acción ZOIT por parte de la comunidad. 2. Jornada de trabajo para delirar iniciativas prioritarias del plan de acción para presentar propuesta a Cerro Colorado por el cierre de la faena. 3. Biler propuesta (oferta) para programa tercera edad. 4. Revisión propuesta CONADI 5. Especificación para atender de turistas por parte de SERENATUR a la comunidad. 6. Broyo oficina Fomento municipio y Servicio Centro de Desarrollo de Negocios del Tarma para elaboración de proyectos.	1. RDCA Regional CONFO, 1 beneficiario en proceso de obtención Sello 5 par alojamiento. 2. Buro de Fondos de Turismo CONADI, 2 beneficiarios alojamiento. 3. Buro proyecto Estación de Turismo Mamiña, en proceso de selección del terreno en conjunto con la Comunidad y población de la Municipalidad. 4. Buro proyecto FRIL Plaza de la Familia Mamiña, en proceso de postulación por parte de la Municipalidad. 5. Nuevas Ordenanzas Municipales 2022 (Manejo de residuos y Protección de Patrimonio Cultural).

¹ Las líneas de acción para el fomento de turismo son: Equipamiento e Infraestructura, Capital Humano, Sustentabilidad, Desarrollo de productos y experiencias, Promoción y Otro.
² Se solicita remitir copia de las actas de las sesiones a la Subsecretaría de Turismo.

III. MEDICIÓN DEL INDICADOR DEL PLAN DE ACCIÓN

Fórmula de cálculo:

Este resultado solo corresponde al cálculo de las ACCIONES REALIZADAS:

(N° de acciones desarrolladas del Plan de Acción de la ZOIT/N° de acciones totales programadas en el Plan de Acción)*100

N° de acciones desarrolladas del Plan de Acción de la ZOIT: 0

N° de acciones totales programadas en el Plan de Acción: 35

[0,00%]

Ponderación de las Líneas de Acción para el Fomento de Turismo del Plan de Acción actual

	TOTAL ACCIONES	PORCENTAJE
EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	11	31%
CAPITAL HUMANO	3	9%
SUSTENTABILIDAD	9	26%
DESARROLLO DE PRODUCTOS Y EXPERIENCIAS	3	9%
PROMOCIÓN	7	20%
OTRA	2	6%
TOTAL	35	100%

Estado de Avance por Líneas de Acción²:

Infraestructura (N° de Acciones)	Cantidad	% de Avance
Acciones realizadas	0	0%
Acciones en proceso	2	18%
Acciones no iniciadas	9	82%
		100%

Capital Humano (N° de Acciones)	Cantidad	% de Avance
Acciones realizadas	0	0%
Acciones en proceso	2	67%
Acciones no iniciadas	1	33%
		100%

Sustentabilidad (N° de Acciones)	Cantidad	% de Avance
Acciones realizadas	0	0%
Acciones en proceso	1	11%
Acciones no iniciadas	8	89%
		100%

Desarrollo de Productos (N° de Acciones)	Cantidad	% de Avance
Acciones realizadas	0	0%
Acciones en proceso	0	0%
Acciones no iniciadas	3	100%
		100%

Promoción (N° de Acciones)	Cantidad	% de Avance
Acciones realizadas	0	0%
Acciones en proceso	1	14%
Acciones no iniciadas	6	86%
		100%

Otra (N° de Acciones)	Cantidad	% de Avance
Acciones realizadas	0	0%
Acciones en proceso	1	50%
Acciones no iniciadas	1	50%
		100%

¹ Con el objetivo de simplificar el seguimiento de los estados de avance de las ZOT, los porcentajes de avance consideran líneas de Acción realizadas en su totalidad (100%) y junto con sus medios de verificación correspondiente. Líneas de Acción en proceso (corresponden a las Acciones que están en etapa de elaboración entre un 1% a 99%), líneas de acción no iniciadas (0% y/o sin informarse).

² Si el % de Avance no suma 100% es debido a que el número de acciones ingresadas (Realizadas, en proceso y no iniciadas) no corresponde con el número total de acciones reportadas.

Detalle de Estado de Avance

Estado de Avance: Favor solo completar de acuerdo con la "Acción realizada" - "Acción en proceso". En el presente año solicitamos el ejercicio de asociar las Acciones a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). (No incluir las Acciones "No iniciadas")

Línea de Acción	Acción a Desarrollar (Máx. 100 palabras por celda o 1.000 caracteres)	Plazo (años)	Ejecutor (principal)	Estado de Avance	Año que se ejecuto la acción	(¿a qué ODS se vincula?)
Equipamiento e Infraestructura	Diseñar e implementar plan de señalética turística del destino Mamifiá instaladas en acceso a Pueblo y en el Casco Histórico.	4	Municipalidad	Acción en Proceso	2	9. Industria, innovación e industria 11. Ciudades y comunidades sostenibles
Equipamiento e Infraestructura	Generar un monumento ícono que identifique la entrada y salida del pueblo de Mamifiá.	2	Municipalidad	Acción en Proceso	2	9. Industria, innovación e industria 11. Ciudades y comunidades sostenibles
Capital Humano	Programa de asistencia técnica a pymes turísticas a través de la certificación de competencias laborales de trabajadores del turismo.	2	PER DESCUBRE TAMARUGAL / SERNATUR	Acción en Proceso	2	8. Trabajo decente y crecimiento económico
Capital Humano	Desarrollar capacitaciones para emprendimientos locales.	4	PER DESCUBRE TAMARUGAL / SERNATUR	Acción en Proceso	2	8. Trabajo decente y crecimiento económico
Sustentabilidad	Realizar actividades anuales de capacitación en temas de Educación sustentable, biodiversidad, Cambio climático y prevención de riesgo y desastre.	4	PER DESCUBRE TAMARUGAL / SERNATUR	Acción en Proceso	2	6. Agua limpia y saneamiento. 7. Energía asequible y no contaminante. 11. Ciudades y comunidades sostenibles 12. Producción y consumo responsable. 13. Acción por el cambio climático.
Promoción	Desarrollar un programa de promoción y difusión a través de medios digitales y tradicionales para el destino Mamifiá.	4	SERNATUR	Acción en Proceso	2	8. Trabajo decente y crecimiento económico
Otra	Catastrar y formalizar los servicios turísticos y atractivos turísticos que cumpla con los requisitos para su registro.	2	SERNATUR / PER DESCUBRE TAMARUGAL	Acción en Proceso	2	9. Industria, innovación e industria 11. Ciudades y comunidades sostenibles
(Línea de Acción)	Acción a desarrollar	(Plazo)	(Ejecutor)	(Estado de Avance)	(Año)	(ODS)
(Línea de Acción)	Acción a desarrollar	(Plazo)	(Ejecutor)	(Estado de Avance)	(Año)	(ODS)
(Línea de Acción)	Acción a desarrollar	(Plazo)	(Ejecutor)	(Estado de Avance)	(Año)	(ODS)
(Línea de Acción)	Acción a desarrollar	(Plazo)	(Ejecutor)	(Estado de Avance)	(Año)	(ODS)
(Línea de Acción)	Acción a desarrollar	(Plazo)	(Ejecutor)	(Estado de Avance)	(Año)	(ODS)
(Línea de Acción)	Acción a desarrollar	(Plazo)	(Ejecutor)	(Estado de Avance)	(Año)	(ODS)
(Línea de Acción)	Acción a desarrollar	(Plazo)	(Ejecutor)	(Estado de Avance)	(Año)	(ODS)
(Línea de Acción)	Acción a desarrollar	(Plazo)	(Ejecutor)	(Estado de Avance)	(Año)	(ODS)
(Línea de Acción)	Acción a desarrollar	(Plazo)	(Ejecutor)	(Estado de Avance)	(Año)	(ODS)
(Línea de Acción)	Acción a desarrollar	(Plazo)	(Ejecutor)	(Estado de Avance)	(Año)	(ODS)
(Línea de Acción)	Acción a desarrollar	(Plazo)	(Ejecutor)	(Estado de Avance)	(Año)	(ODS)
(Línea de Acción)	Acción a desarrollar	(Plazo)	(Ejecutor)	(Estado de Avance)	(Año)	(ODS)
(Línea de Acción)	Acción a desarrollar	(Plazo)	(Ejecutor)	(Estado de Avance)	(Año)	(ODS)
(Línea de Acción)	Acción a desarrollar	(Plazo)	(Ejecutor)	(Estado de Avance)	(Año)	(ODS)
(Línea de Acción)	Acción a desarrollar	(Plazo)	(Ejecutor)	(Estado de Avance)	(Año)	(ODS)
(Línea de Acción)	Acción a desarrollar	(Plazo)	(Ejecutor)	(Estado de Avance)	(Año)	(ODS)
(Línea de Acción)	Acción a desarrollar	(Plazo)	(Ejecutor)	(Estado de Avance)	(Año)	(ODS)
(Línea de Acción)	Acción a desarrollar	(Plazo)	(Ejecutor)	(Estado de Avance)	(Año)	(ODS)
(Línea de Acción)	Acción a desarrollar	(Plazo)	(Ejecutor)	(Estado de Avance)	(Año)	(ODS)
(Línea de Acción)	Acción a desarrollar	(Plazo)	(Ejecutor)	(Estado de Avance)	(Año)	(ODS)
(Línea de Acción)	Acción a desarrollar	(Plazo)	(Ejecutor)	(Estado de Avance)	(Año)	(ODS)
(Línea de Acción)	Acción a desarrollar	(Plazo)	(Ejecutor)	(Estado de Avance)	(Año)	(ODS)
(Línea de Acción)	Acción a desarrollar	(Plazo)	(Ejecutor)	(Estado de Avance)	(Año)	(ODS)
(Línea de Acción)	Acción a desarrollar	(Plazo)	(Ejecutor)	(Estado de Avance)	(Año)	(ODS)
(Línea de Acción)	Acción a desarrollar	(Plazo)	(Ejecutor)	(Estado de Avance)	(Año)	(ODS)
(Línea de Acción)	Acción a desarrollar	(Plazo)	(Ejecutor)	(Estado de Avance)	(Año)	(ODS)
(Línea de Acción)	Acción a desarrollar	(Plazo)	(Ejecutor)	(Estado de Avance)	(Año)	(ODS)
(Línea de Acción)	Acción a desarrollar	(Plazo)	(Ejecutor)	(Estado de Avance)	(Año)	(ODS)

V. CONCLUSIONES

(Máx. 400 palabras o 4.000 caracteres.)
 Dentro del espacio de las "Conclusiones", se orienta a que se incorpore contenidos que se detallan a continuación:
 • Destacar las acciones detonantes del año que se logró ejecutar o está en proceso que es relevante para el desarrollo turístico sustentable de la ZOT como buen para seguir y destacar.
 • Ser puntual de la importancia que tiene el Comité de Secretarías Regionales Ministeriales del Turismo en todo el procedimiento relativo a la declaración. Favor mencionar las experiencias en las cuales el comité formuló opiniones, observaciones y recomendaciones a los contenidos del Plan de Acción de las Zonas de Interés Turístico propuestas y/o declaradas. Convocado al menos dos veces al año.

Se vincula la coordinación entre la comunidad y los servicios públicos que integran la gobernanza o red de fomento de la región, materializando diversas iniciativas y/o proyectos para la comunidad.

1. Buro N°1 2985-00005 Turismo Aventura - Training o Desarrollo de personas.
 2. Buro No Dejo Raíces NDS y Desarrollo de Experiencias centradas en el cliente.
 3. Buro de PMA en Zonas Agrícolas WAPA.
 4. Buro de Sensibilización y adaptación del empresa al Cambio Climático.
 5. Programa Market Ready de Turismo Indígena.
 6. Buro de empujamiento de la oferta.
 7. Asesoría en adaptación digital.
 8. Programa Fortaleza PYME de asistencia digital.
 9. Buro ZOT - Proyecto de señalética y parantelelográfico.
 10. BOCAL Regional CONFO
 11. Bonoarea Fondos de Turismo CONADP
 12. Buroproyecto Estación de Turismo Mamifiá, en proceso de selección del terreno en conjunto con la Municipalidad y postulación de la Municipalidad.
 13. Buroproyecto FIC Plaza de la Familia Mamifiá, en proceso de postulación por parte de la Municipalidad.
 14. Buroes Ordenanzas Municipales 2022 (Manejo de residuos y Protección del Patrimonio Cultural).

Por otra parte, el comité de secretarías regionales ministeriales del turismo ha tenido una participación activa en la ejecución y desarrollo de la ZOT de la región, ya que durante el año 2022 sesionó en las siguientes fechas:
 1. 05 de enero de 2022
 2. 30 de mayo de 2022

En la cual se presentó el estado de avance de los planes de acción y la importancia que sus carteras priorizan las iniciativas de los planes de acción o que este se cruce con sus carteras, por otra parte, en estas sesiones cada secretario regional ministerial hace sus comentarios o sugerencias a las distintas iniciativas que nos encontramos en desarrollo o ejecución, para mejorar o facilitar su concreción.