



Subsecretaría
de Turismo
Gobierno de Chile

SERNATUR
Ministerio de
Economía, Fomento
y Turismo
Gobierno de Chile

Estado de Avance Anual ZOIT

Pichidanguí-Quilimarí

MARZO 2025

El presente informe tiene como objetivo dar cumplimiento al Artículo 20° del Decreto 30 (Reglamento que fija el procedimiento para la declaración de Zonas de interés turístico). En este artículo se indica "El Director Regional del Servicio, como presidente de la Mesa Público - Privada, deberá remitir, en el mes de marzo de cada año, un informe anual al Comité de Secretarios Regionales Ministeriales, a fin de informar acerca del estado de avance del Plan de Acción de la Zona de Interés Turístico declarada. El Comité de Secretarios Regionales Ministeriales podrá formular observaciones en relación a aquellos aspectos del Plan de Acción que considere relevantes respecto de la ejecución anual del mismo." De acuerdo a esto, Subsecretaría facilita formato para reportería de la ZOIT sobre su **estado de avance anual** respecto al periodo de 4 años de duración, El cual se presenta a continuación.

COMPLETAR. A continuación se contextualiza el marco estructural de este informe. Es importante mencionar que este informe detalla el avance desde **marzo 2024 a marzo 2025**.

Fecha de informe:	31-03-2025
Fecha de declaración ZOIT:	08-03-2024
Fecha de vigencia ZOIT:	08-03-2028
Periodo de ejecución:	Año 1, 1er periodo

Región(es):	Coquimbo
Comuna(as):	Los Vilos

I. ANTECEDENTES

COMPLETAR. Describir brevemente La situación de la ZOIT dentro del periodo de ejecución, los principales logros, problemáticas y gestión desarrollada del Plan de Acción declarado. En el caso de las ZOIT que durante este periodo presentaron su proceso de prórroga, describir muy breve el proceso desarrollado.

Este año corresponde al primer periodo de instalación de la ZOIT Pichidanguí-Quilimarí y en general la evaluación es bastante positiva. Esta ZOIT nace de un proceso orgánico entre municipio y SERNATUR con un marcado trabajo participativo, no solo de los privados sino que también de los actores públicos. El interés y participación en la primera gobernanza dio como resultado el desarrollo de submesas por línea estratégica, de manera de coordinar las acciones dentro del año, lo que ha facilitado el desarrollo y seguimiento de las acciones. Una de las conclusiones al finalizar el año consistió en desarrollar talleres por localidades de la comuna para seguir socializando el plan de trabajo e involucrar a la comunidad local, acciones planificadas para marzo-abril de 2025.


II. GOBERNANZA ZOIT - Mesa Público - Privada

El presente punto se adhiere al Artículo 1° del reglamento N°30/2016 "El Director Regional del Servicio presidirá la Mesa Público - Privada y deberá convocarla, a lo menos, semestralmente, remitiendo copia de las actas de las

COMPLETAR. Tabla de composición de Mesa PP por tipo entidad

Composición por tipo entidad	N° integrantes	Porcentaje representatividad
Mesa público-privada		
N° entidades privadas	11	42%
N° entidades públicas	14	54%
N° entidades academia	0	0%
N° entidades sociedad civil	1	4%
	26	100%

Gráfico automático (No modificar)




No modificar
Tasa promedio de asistencia sesiones Mesa público-privada
20

COMPLETAR. Tabla de composición de Mesa PP por género

Composición por género de titulares Mesa público-privada	N° integrantes	Porcentaje representatividad
Masculino	14	54%
Femenino	9	35%
	26	100%

Gráfico automático (No modificar)



No modificar
Tasa de cumplimiento de acuerdos Mesa público-privada
94%

COMPLETAR. A continuación se detalla información de las sesiones ejecutadas en el año 2024 a la fecha de completar este .

Fecha de la Reunión	N° sesión	N° asistentes	Agenda	N° compromisos adquiridos	N° compromisos ejecutados	% de cumplimiento de compromisos
09-05-2024	01_2024	55	1. Palabras de bienvenida directora regional Sernatur, Angélica Funes 2. Palabras de bienvenida alcalde de Los Vilos, Christian Gross 3. Presentación de miembros de la Gobernanza 4. Presentación: ¿Qué es una ZOIT? 5. Presentación: Plan de Acción ZOIT año 1	2	2	100%
18-06-2024	02_2024	4	Revisión de acciones de la línea de Capital Humano	3	2	67%
18-06-2024	03_2024	8	Revisión acciones de la línea Desarrollo del Productos	2	2	100%
02-07-2024	04_2024	6	Revisión de acciones de la línea de Promoción	1	1	100%
02-07-2025	05_2024	11	Revisión acciones de la línea de Sustentabilidad	1	1	100%
14-11-2024	06_2024	33	1. Palabras de bienvenida directora regional Sernatur, Angélica Funes 2. Palabras de bienvenida alcalde de Los Vilos, Christian Gross 3. Presentación avances Plan de Acción año 1 4. Acuerdos y conclusiones	2	2	100%

NOTA: Recordar remitir copia de las actas de las sesiones a la Subsecretaría de Turismo.

III. ESTADO DE EJECUCIÓN DE PLAN DE ACCIÓN

En el presente punto se busca identificar cuantitativamente el estado de avance del vigente Plan de acción de la ZOIT.

Avance Plan de acción: Lo programado del año vs lo ejecutado del año			Cálculo automático (No modificar)	
N° de acciones desarrolladas del Plan de Acción de la ZOIT (en el año informado):	13	➡	% ejecución acciones plan de acción	[43,33333%]
N° de acciones totales programadas en el Plan de Acción (en el año informado):	30		en el año informado	
Avance TOTAL DEL PERIODO (4 años): Lo ejecutado del periodo vs lo ejecutado en el periodo			Cálculo automático (No modificar)	
N° de acciones desarrolladas del Plan de Acción de la ZOIT (total periodo):	13	➡	% ejecución acciones plan de acción	[24,52830%]
N° de acciones totales programadas en el Plan de Acción (total periodo):	53		en el periodo	

COMPLETAR. A continuación, indicar N° de acciones definiendo por cada línea de acción del Plan de Acción TOTAL vigente por 4 años

Línea de acción	N° de acciones	%
Equipamiento e infraestructura	15	28%
Promoción	9	17%
Sustentabilidad	12	23%
Desarrollo de productos y experiencias	11	21%
Capital humano	6	11%
Otra (si amerita)	[N°]	
TOTAL	53	100%

COMPLETAR. Desglose de estado de acciones por Línea de acción²³

Equipamiento e infraestructura	Cantidad	% de Avance
Acciones realizadas	2	13%
Acciones pendientes	13	87%
Total	15	100%

Promoción	Cantidad	% de Avance
Acciones realizadas	3	33%
Acciones pendientes	6	67%
Total	9	100%

Sustentabilidad	Cantidad	% de Avance
Acciones realizadas	4	33%
Acciones pendientes	8	67%
Total	12	100%

Desarrollo de productos y experiencias	Cantidad	% de Avance
Acciones realizadas	4	36%
Acciones pendientes	7	64%
Total	11	100%

Capital humano	Cantidad	% de Avance
Acciones realizadas	0	0%
Acciones pendientes	6	100%
Total	6	100%

Otra (si amerita)	Cantidad	% de Avance
Acciones realizadas	[N°]	
Acciones pendientes	[N°]	
Total	[N°]	




Tabla Automática (No modificar)			
TABLA RESUMEN PLAN DE ACCIÓN TOTAL PERIODO: ACCIONES REALIZADAS (*)			
Ámbito de acción	N° de acciones asociadas total periodo	Presupuesto asignado (CLP)	% Presupuesto asignado
Equipamiento e infraestructura	2	\$ 209.938.203	93,75%
Promoción	3	\$ 2.000.000	0,89%
Sustentabilidad	4	\$ 2.000.000	0,89%
Desarrollo de productos y	4	\$ 10.000.000	4,47%
Capital humano	0	\$ -	0,00%
TOTAL	53	\$ 223.938.203	100%

Tabla Automática (No modificar)			
TABLA RESUMEN PLAN DE ACCIÓN TOTAL PERIODO: ACCIONES PENDIENTES (**)			
Ámbito de acción	N° de acciones asociadas total periodo	Presupuesto asignado (CLP)	% Presupuesto asignado
Equipamiento e infraestructura	13	\$ 209.938.203	88,23%
Promoción	6	\$ 2.000.000	0,84%
Sustentabilidad	8	\$ 2.000.000	0,84%
Desarrollo de productos y	7	\$ 24.000.000	10,09%
Capital humano	6		0,00%
TOTAL	0	\$ 237.938.203	#DIV/0!

Detalle de Estado de Avance de ACCIONES REALIZADAS (*)

COMPLETAR. A continuación se completará el Estado de Avance de las "Acciones realizadas". Respecto a estas acciones se entiende como una acción ya ejecutada durante el periodo (4 años de la ZOIT). El reporte a continuación es ACUMULABLE. [Ejemplo. Una ZOIT que esté completando este campo en un 3er año de periodo debe informar las acciones ejecutadas de Año 1, Año 2 y Año 3.]

Línea de Acción	Acción a Desarrollar	Ejecutor	Plazo (periodo de ejecución)	Meta	Medio de verificación	Presupuesto asignado (\$CLP)	Comentarios (no obligatoria)
Sustentabilidad	Realizar Jornadas de Concientización Turística a comunidades agrícolas del Valle del Quilimarí	Transforma de CORFO	Año 1	Al menos 1 jornada de sensibilización	Informe Transforma de CORFO	\$2.000.000	
Sustentabilidad	Implementar Proyecto "Fortaleciendo el turismo desde la identidad"	CEAZA	Año 1	Al menos 2 acciones	Informe Ceaza	No asignado	
Sustentabilidad	Realizar Jornadas de conciencia ambiental para el manejo de residuos para comunidad local.	CRDP	Año 1	Al menos 1 jornada de conciencia ambiental	Listado de asistencia/registro	s/i	
Sustentabilidad	Declaración Humedal Urbano Pichidangui	Seremi Medio Ambiente	Año 1	Al menos 1 declaración de	Decreto o resolución de declaración	Sin presupuesto	

Detalle de Estado de Avance de Acciones PENDIENTES (**)

COMPLETAR. A continuación se completará el Estado de Avance de las "Acciones pendientes". Respecto a estas acciones se entiende como una acción (en el presente ciclo de 4 años de la ZOIT) que está pendiente de realizarse o proclive a cambio o eliminación. El presente reporte permitirá conocer las razones - que en ocasiones son externas - de la no ejecución de ciertas acciones.

Línea de Acción	Motivo de estatus pendiente (***)	Acción a Desarrollar	Ejecutor	Plazo (periodo de ejecución)	Meta	Medio de verificación	Presupuesto asignado (\$CLP)	Comentarios
Equipamiento e infraestructura	Postergada dentro del ciclo	Levantamiento de potencial oferta de usuarios INDAP programa de Turismo Rural	INDAP	Año 1	Al menos 5 emprendedores son usuarios del programa de	N° de nuevos usuarios INDAP en el programa	Sin presupuesto	Iniciativa se posterga para el 2025
Promoción	Otra	Generar marca destino Pichidangui – Quilimarí	CRDP	Año 1	Destino Pichidangui – Quilimarí cuenta con al menos 1 marca de destino	Informe de generación de marca	\$2.000.000	Se reevaluará elaborar marca con otra entidad

3	Promoción	Postergada dentro del ciclo	Incorporar sección especial del destino Valle de Quilimarí-Pichidangui, en la página web de promoción turística www.voyalosvilos.cl .	Municipalidad de Los Vilos	Año 1	Al menos 1 sección ingresada en la página web www.voyalosvilos.cl .	Informe de incorporación del destino en página web	Sin presupuesto	Iniciativa se posterga para el 2025
4	Promoción	Postergada dentro del ciclo	Difusión en redes sociales de hitos relevantes del destino	Centro de Negocios Illapel	Año 1	Destino Pichidangui-Quilimarí cuenta con al menos 3	Informe Centro de Negocios de Sercotec	Sin presupuesto	Iniciativa se posterga para el 2025
5	Sustentabilidad	Postergada dentro del ciclo	Realizar Talleres Sustentabilidad	Seremi Medio Ambiente	Año 1	Al menos 2 acciones realizadas	Registro fotográfico, lista de asistencia	Sin presupuesto asociado	Iniciativa se posterga para el 2025
6	Sustentabilidad	Postergada dentro del ciclo	Realizar Charlas de Conciencia Turística	SERNATUR	Año 1	Al menos 2 acciones realizadas	Registro fotográfico, lista de asistencia	Sin presupuesto asociado	Actividad se realiza en marzo-abril 2025
7	Sustentabilidad	Postergada dentro del ciclo	Postulación a Fondo Protección Reciclaje FPR para municipios	Seremi Medio Ambiente	Año 1	Al menos 1 fondo ejecutado por año	Informe MMA	\$15.000.000 cada año, \$45.000.000 total	Iniciativa se posterga para el 2025
8	Sustentabilidad	Postergada dentro del ciclo	Postulación a Fondo Protección Ambiental FPA para organizaciones	Seremi Medio Ambiente	Año 1	Al menos 1 fondo ejecutado por año	Informe MMA	\$15.000.000 cada año, \$45.000.000 total	Iniciativa se posterga para el 2025
9	Sustentabilidad	Postergada dentro del ciclo	Incentivar la postulación a Fondos concursables del	Seremi de las Culturas, Artes y	Año 1	Al menos 1 proyecto	Informe de proyecto ejecutado	Sin presupuesto asociado	Iniciativa se posterga para el 2025
10	Sustentabilidad	Postergada dentro del ciclo	Capacitar a agentes locales del sector público y privado, en aspectos normativos sobre el cuidado y protección del patrimonio cultural material e inmaterial	Seremi de las Culturas, Artes y Patrimonio	Año 1	Al menos 1 taller al año en el destino Pichidangui – Quilimarí	Lista de asistencia, registro fotográfico	Sin presupuesto asociado	Iniciativa se posterga para el 2025
11	Sustentabilidad	Postergada dentro del ciclo	Implementación de Mesa de Economía Circular	Seremi Medio Ambiente	Año 1	Al menos 1 mesa de Economía Circular	Listas de asistencia, registro fotográfico	Sin presupuesto asociado	Iniciativa se posterga para 2025
12	Sustentabilidad	Postergada dentro del ciclo	Desarrollar un Plan de Acción Comunal de Cambio Climático	Seremi Medio Ambiente	Año 1	Al menos 1 plan de acción elaborado para el destino	Plan de Acción	Sin presupuesto asociado	Falta finalizar Plan de Acción regional para elaborar el comunal.
13	Desarrollo de productos y experiencias	Postergada dentro del ciclo	Realizar acciones del Plan de innovación para diversificar matriz productiva turística	Centro de Negocios Illapel	Año 1	Al menos 1 acción de innovación en el destino Pichidangui	Informe CDN SERCOTEC	Sin presupuesto asociado	Iniciativa se posterga para 2025
14	Desarrollo de productos y experiencias	Financiamiento no asegurado	Implementar Programa Redes, articulación entre actores para generar oferta cruzada costa-valle.	SERCOTEC	Año 1	Al menos 1 programa ejecutado en el destino	Informe de SERCOTEC	\$5.000.000	Programa no se implementa en la región durante este periodo
15	Desarrollo de productos y experiencias	Postergada dentro del ciclo	Realizar acciones del Plan de innovación para diversificar matriz productiva turística	Centro de Negocios Illapel	Año 1	Al menos 1 acción de innovación en el destino Quilimarí	Informe CDN SERCOTEC	Sin presupuesto asociado	Iniciativa se posterga para 2025
16	Desarrollo de productos y experiencias	Postergada dentro del ciclo	Desarrollar Asesoría técnica para la diversificación y agregación de la oferta turística región de Coquimbo (Destino Pichidangui-Quilimarí)	SERNATUR-GORE	Año 1	Al menos 1 asesoría realizada en el destino	Informe de la asesoría	\$10.000.000	Iniciativa se posterga para 2025 por disponibilidad presupuestaria del FNDR
17	Capital humano	Postergada dentro del ciclo	Realizar Capacitaciones en conocimientos básicos de astroturismo para la incorporación de esta experiencia en la oferta del destino	Municipalidad de Los Vilos	Año 1	Al menos 1 capacitación realizada en el destino Pichidangui-Quilimarí al año	Lista de asistencia, registro fotográfico	Sin presupuesto asociado	Iniciativa se posterga para 2025

(***) Definiciones de "Motivo de estatus pendiente"

Contraparte técnica no operativa: Se considera cuando el ejecutor responsable no tiene asignado una contraparte técnica o existe una contraparte técnica inactiva

Financiamiento no asegurado: No hay certeza si la fuente de financiamiento propuesta será la utilizada, se está en proceso de evaluación, aprobación o asignación oficial de fondos

Postergada dentro del ciclo: Postergada dentro del ciclo actual de la ZOIT (4 Años desde la de prórroga o declaración si es nueva). Esto puede ser por priorización interna, ajustes estratégicos, atendiendo causas de equipo ejecutor.

En desarrollo: Iniciativa se está ejecutando o se ejecutará de acuerdo a lo establecido

Otra: Otra que no se ajuste a las opciones antes nombradas

(*) IMPORTANTE RECORDAR: Si se identifica un posible cambio en Plan de acción, aplicar proceso de modificación de Plan de acción. Respecto a esto en Decreto N°30, en artículo 20° se manifiesta: “Con todo, cualquier modificación que se realice al Plan de Acción por parte de la Mesa Público - Privada requerirá de la aprobación del Comité de Ministros del Turismo”.

V. CONCLUSIONES

Dentro del espacio de las "Conclusiones", se orienta a que se incorpore contenidos que se detallan a continuación:

- Destacar la/las acciones detonantes del año que se logró ejecutar o está en proceso que es relevante para el desarrollo turístico sustentable de la ZOIT como buen para seguir y destacar.
- En virtud de la importancia que tiene el Comité de Secretarios Regionales Ministeriales del Turismo en todo el procedimiento relativo a la declaración. Favor mencionar las experiencias en las cuales el comité formuló opiniones, observaciones y recomendaciones a los contenidos del Plan de Acción de las Zonas de Interés Turístico propuestas y/o declaradas. Convocado al menos dos veces al año.

Este periodo, por ser el primer año de la ZOIT fue un periodo de instalación de la gobernanza, de involucramiento por parte de las instituciones con las acciones comprometidas en el plan y de coordinaciones para el desarrollo de las mismas. Uno de los temas principales que no permitió un mayor avance es que muchas de las acciones se plantearon realizar en conjunto, cosa que afectó su ejecución dada la dificultad de realizar acciones en conjunto. Lo bueno es que existe un gran interés en concretar las acciones comprometidas, así como existe también un gran compromiso municipal y de la comunidad local en avanzar en su desarrollo turístico, por lo que se espera un segundo año con mas acciones concretas.

El comité de seremi sesionó dos veces en el año 2024, cumpliendo con lo requerido, siendo una instancia informativa y de acuerdos de continuar apoyando las acciones que emanen del territorio.

Finalmente, se espera que en esta coordinación y compromiso que existe con el destino este nuevo periodo exista un avance mayor, dado el aprendizaje que deja este primer año como Zona de Interés Turístico.