

Estado de Avance ZOIT Pinto Marzo 2020

33%

Con el objetivo de simplificar el seguimiento de los estados de avance de la ZOIT de Pinto, los porcentajes de avance consideran líneas de acción ejecutadas en su totalidad (100%), líneas de acción no iniciadas (0%), líneas de acción en proceso (E.P), y sin información (S.I).

Ponderación de Líneas Estratégicas

	Total líneas de acción	Porcentaje
Equipamiento e Infraestructura Habilitante	10	22%
Recursos Humanos y Calidad de la Oferta Turística	6	13%
Desarrollo de Productos	4	9%
Promoción Turística	9	20%
Gestión Turística y Planificación territorial	8	18%
Sustentabilidad del destino	8	18%
Total de líneas	45	100%

Estado de Avance por Líneas Estratégicas:

Equipamiento e Infraestructura Habilitante (10 líneas)	Cantidad	% de Avance
Acciones realizadas	2/10	20%
Acciones en proceso	8/10	80%
Acciones no comenzadas	-	-
Acciones sin información	-	-

Recursos Humanos y Calidad de la Oferta (6 líneas)	Cantidad	% de Avance
Acciones realizadas	4/6	67%
Acciones en proceso	2/6	33%
Acciones no comenzadas	-	
Acciones sin información	-	-


Desarrollo de Productos (4 líneas)	Cantidad	% de Avance
Acciones realizadas	2/4	50%
Acciones en proceso	2/4	50%
Acciones no comenzadas	-	-
Acciones sin información	-	-

Promoción Turística (9 líneas)	Cantidad	% de Avance
Acciones realizadas	5/9	56%
Acciones en proceso	3/9	33%
Acciones no comenzadas	1/9	11%
Acciones sin información	-	-

Gestión Turística y planificación Territorial (8 líneas)	Cantidad	% de Avance
Acciones realizadas	1/8	12,5%
Acciones en proceso	6/8	75%
Acciones no comenzadas	1/8	12,5%
Acciones sin información	-	-





Sustentabilidad del destino (8 líneas)	Cantidad	% de Avance
Acciones realizadas	1/8	12%
Acciones en proceso	7/8	88%
Acciones no comenzadas	-	-
Acciones sin información	-	-

Detalle del Estado de Avance del Plan de Acción

Línea Estratégica	Líneas de Acción	Plazo (año inicio)	Responsable (Principal)	Estado de Avance	Verificador / Observación
1. Equipamiento e Infraestructura Habitante	1.1. Desarrollo del estudio de necesidades en señalética turística para la ZOIT Pinto, que identifique los puntos de instalación, proponga un diseño con identidad y los costos estimados del proyecto. Considerar instancias de participación ciudadana y participación de los empresarios turísticos de la ZOIT.	2019	Municipalidad	EP	<p>Municipalidad de Pinto y Seremi de Economía levantaron necesidades de señalética turística para la comuna de Pinto y los puntos de instalación.</p> <p>Informa: Encargada de Turismo Municipal</p>  <p>De: Carlos Carrasco Figueroa <fomento@municipio.cl> Envío: lunes, 17 de junio de 2019 10:33 Para: Alejandra Teresa Rozas Sepulveda <arozas@economia.cl> Asunto: RE: ORD N° 11 - Seremía de Economía</p> <p>Estimada, junto con saludarle cordialmente, le hago envío de la propuesta de trabajo en señaléticas para la comuna de Pinto.</p> <p>Carlos Carrasco Figueroa Encargado de Fomento Productivo I. Municipalidad de Pinto 9 83111293</p>
1. Equipamiento e Infraestructura Habitante	1.2. Gestionar convenio entre SERNATUR, Vialidad y el municipio para el desarrollo de proyecto de señalética turística con identidad local.	2018	Municipalidad	EP	<p>Acción dependerá de la 1.1 de Plan.</p> <p>A través de FRIL, la Municipalidad de Pinto (SECPLAN) postulara proyecto para estudio y desarrollo de señalética turística.</p>

1.Equipamiento e Infraestructura Habilitante	1.3. Plan de desarrollo de infraestructura pública para el uso turístico y recreacional en la ZOIT Pinto, que además considere infraestructura para la gestión del riesgo.	2018	Municipalidad	EP	Mejoramiento de Plaza Los Lleuques y Recinto Informa: DOM (se solicitaron verificadores)
1.Equipamiento e Infraestructura Habilitante	1.4.Estudio de capacidad de la red vial de la comuna de Pinto para el transporte público y particular.	2018	Municipalidad	EP	Se ejecutaron señalética de velocímetros (escuelas) Informa: Vialidad
1.Equipamiento e Infraestructura Habilitante	1.5.Plan de seguridad vial para el tránsito vehicular de la Ruta N55	2020	Municipalidad	EP	Empresa Global realiza mantenimiento constante, por temas de seguridad. Informa: Vialidad Mejoramiento de seguridad vial Sector el Rosal Informa: Encargada de Turismo Municipal
1.Equipamiento e Infraestructura Habilitante	1.6 Programa de mejoramiento de la distribución eléctrica y sistema de señal de telefonía celular e internet a través de gestión pública-privada de la ZOIT Pinto.	2019	Municipalidad	EP	Año 2019, se realizo estudio que levanto necesidades de telefonía e internet. WOM Adjudica Licitación por Fibra Optica Informa: DOM (Se solicitaron verificadores)
1. Equipamiento e Infraestructura Habilitante	1.7 Proyecto de diseño y construcción de garitas para el transporte público, en la extensión de la Ruta N55 desde Rosal bajo hasta las Trancas, con diseño y materialidad acorde a las condiciones e identidad del destino y que integre flora nativa en el diseño paisajístico del entorno.	2020	Municipalidad	EP	Municipalidad de Pinto a través de proyecto ejecuto la instalación de garitas desde el sector de La Vega a los Lleuques. Informa: DOM (Se solicitaron verificadores) A traves del Dpto. de Obras se realizaran mejoras, para que sean mas funcionales de acuerdo al entorno.
1.Equipamiento e Infraestructura Habilitante	1.8 Programa de mantención de espacios públicos en el eje de la Ruta N55, que considere la tala y poda de árboles y arbustos.	2020	Municipalidad	100%	Acción constante de mantención de caminos, por parte del Municipio y Vialidad (a través de global) Información se evidencia en acta de Mesa de Trabajo
1.Equipamiento	1.9 Desarrollo de ordenanza de	2018	Municipalidad	100%	Esta acción será reemplazada.


e Infraestructura Habilitante	construcción para las nuevas edificaciones en establecimientos turísticos y viviendas particulares del polígono ZOIT.				Motivo: DOM no tiene esta atribución. Solución: Se incluirá en el Plan regulador, como Plano de Detalle. Plan Regulador Comunal y Plano de detalle, en proceso de ejecución. Informa: Minvu Ñuble
1.Equipamiento e Infraestructura Habilitante	1.10 Programa de acceso al servicio de agua potable y alcantarillado para zonas con viabilidad APR dentro de la ZOIT Pinto. Realizar un diagnóstico de factibilidad de implementación de APR en zonas que presenten problemas de Escasez del servicio, para posteriormente apoyar el desarrollo de proyectos e implementación de agua potable rural (APR).	2020	Municipalidad	EP	Las zonas rurales ya están identificadas, a través de soluciones individuales. Para el sector de Las Trancas, se trabajo convenio con Essbio a través de la Mesa del Agua de la comuna. Informa: DOM
2. Recursos Humanos y Calidad de la Oferta Turística	2.1 Programa de promoción e incentivo a los empresarios turísticos de la ZOIT Pinto para la formalización de sus actividades, inscripción en SERNATUR y Certificación en los sellos Q y S.	2018	Municipalidad	EP	Sernatur Ñuble colaborará de la acción a través de la ejecución del FNDR de Promoción y Difusión Turística aprobado por GORE Ñuble, y que se ejecutará año 2021 - 2022.
2.Recursos Humanos y Calidad de la Oferta Turística	2.2. Programa de capacitación y educación dirigido a los diversos actores de la actividad turística de la ZOIT, que además de proporcionar técnicas específicas, promueva la asociatividad, la integración de la oferta y reconocimiento del patrimonio cultural y natural.	2019	Municipalidad	EP	Capacitación: idioma ingles Año 2019 - 14 Cupos Financiamiento SENCE (\$8.273.647) Postulado por OMIL Pinto


					 <p>ORD.: (D.R. 16.) Nº 0008</p> <p>MAT.: Informa ejecución de curso de capacitación en el marco de la ZOTI Pinto.</p> <p>CHILLAN, 16 de enero de 2020</p> <p>DE : SR. RODOLFO ZAROR ZAROR Director Regional - SENCE Nuble</p> <p>A : SRA. MARCELA RODRIGUEZ Directora (S) Encargada de Gestión Territorial, Medio Ambiente y Desarrollo Dirección Regional de Nuble Servicio Nacional de Turismo.</p> <p>Junto con saludar cordialmente, y en consideración a la participación del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo SENCE Nuble como integrante de la Mesa de Trabajo de la Zona de Interés Turístico de Pinto ZOTI y dando cumplimiento a los acuerdos contrados, se informa de la realización de un curso de capacitación emanado en la Mesa Nº2 Recursos Humanos y Calidad de la Oferta Turística, Línea de Acción 2.2 Programas de Capacitación y Educación dirigido a los diversos actores de la actividad turística de la ZOTI.</p> <p>Para conocimiento de la Mesa se entregan los principales antecedentes de la capacitación realizada:</p> <table border="1" data-bbox="1478 542 1776 618"> <thead> <tr> <th>NOMBRE DE CURSO</th> <th>CUPOS</th> <th>EJECUTOR</th> <th>MONTO TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>INGLES NIVEL BASICO I</td> <td>14</td> <td>INACAP</td> <td>\$ 8.273.647</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="1478 574 1776 618"> <thead> <tr> <th>Fecha</th> <th>Horas</th> <th>Días</th> <th>Horas</th> <th>Fecha Inicio</th> <th>Fecha Término</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lectiva</td> <td>87</td> <td>10</td> <td>1</td> <td>22-10-2019</td> <td>13-11-2019</td> </tr> </tbody> </table> <p>Esperando dar cumplimiento al acuerdo establecido, sin otro particular saludo atentamente,</p>  <p>RODOLFO ZAROR ZAROR DIRECTOR REGIONAL SENCE REGION DE NUBLE</p> <p>RZZ/cm Distribución C.C.: La Indicata</p>   <p>1Curso: Turismo Rural con 8 talleres Usuarios INDAP. Financiamiento SENCE Año 2019 - 12 Cupos Despega Mipe SENCE (modalidad on line-2020) 1Curso: Recepción y atención de pasajeros para ecoturismo. Financiamiento SENCE, ejecución 2021. 1Curso: Operación Turística Financiamiento SENCE, presencial (en espera ejecución)</p>	NOMBRE DE CURSO	CUPOS	EJECUTOR	MONTO TOTAL	INGLES NIVEL BASICO I	14	INACAP	\$ 8.273.647	Fecha	Horas	Días	Horas	Fecha Inicio	Fecha Término	Lectiva	87	10	1	22-10-2019	13-11-2019
NOMBRE DE CURSO	CUPOS	EJECUTOR	MONTO TOTAL																						
INGLES NIVEL BASICO I	14	INACAP	\$ 8.273.647																						
Fecha	Horas	Días	Horas	Fecha Inicio	Fecha Término																				
Lectiva	87	10	1	22-10-2019	13-11-2019																				
2.Recursos	2.3. Establecimiento de protocolos de	2018	Municipalidad	100%	Protocolo establecido de información en																				

Humanos y Calidad de la Oferta Turística	entrega de información desde los servicios públicos a los diversos prestadores de servicio turístico de la ZOIT Pinto, en temas relacionados con capacitaciones, cursos, programas de fomento, entre otras actividades relacionadas.				website de la Municipalidad de Pinto. Se incluyó banner ZOIT Pinto, con actualización periódica en lo relacionado con capacitaciones, cursos, etc.
2.Recursos Humanos y Calidad de la Oferta Turística	2.4 Desarrollo y aplicación de una encuesta para analizar el perfil de la demanda, que recoja información de gustos, preferencias, expectativas y necesidades, aplicada en temporada de invierno y verano, que considere la zona del valle, precordillera y cordillera.	2018	Municipalidad	100%	Encuesta desarrollada constantemente Aplicada en temporada de Verano e invierno, a partir del año 2018, durante el año 2019. Año 2020 cancelada por contingencia. Año 2021 temporada de verano cancelada por contingencia. Institución: Observatorio Laboral UBB de SENCE. Esta será constante en el tiempo para identificar al perfil del turista. Verificador Informe del Observatorio.
2.Recursos Humanos y Calidad de la Oferta Turística	2.5 Programa de mejoramiento de la oferta de productos y servicios que se comercializan en las ferias artesanales y paradores públicos en la Ruta N55, de modo de integrar los productos de elaboración local y promover la identidad cultural y natural de la zona.	2020	Municipalidad	100%	Existe agrupación de artesanos del sector de las Trancas, a los cuales la Municipalidad de Pinto cedió terreno en comodato para instalación de feria artesanal. Informa: Encargada de Turismo Municipal.
2.Recursos Humanos y Calidad de la Oferta Turística	2.6 Acciones de seguimiento y apoyo a las actividades definidas en el Acuerdo de Producción Limpia (APL).	2018	Municipalidad	100%	Se implementó un Acuerdo de Producción Limpia APL de Pinto Etapa final: auditoria (a la espera de recursos)
3. Desarrollo de Productos	3.1 Plan de fomento a la asociatividad entre empresarios turísticos de la ZOIT Pinto para promover el conocimiento, la integración, la comercialización y promoción conjunta.	2019	Municipalidad	100%	Visitas Técnicas realizadas: 3 Locaciones: Molina, Futrono y San Fabian Objetivo: Conocer e intercambiar experiencias.

					 <p>Capacitaciones: Difusión Instrumentos de fomento</p> <p>Servicios: SERCOTEC y CORFO</p> <p>Periodicidad: permanente</p> <p>Profesional de Centro de Negocios SERCOTEC para asesorías (Oficina Municipalidad, Las Trancas)</p>
3.Desarrollo de Productos	3.2 Plan de fortalecimiento a microempresarios turísticos (turismo rural) a través de la gestión conjunta para la comercialización y promoción de sus servicios a través de la formación de cooperativas, fomento a la formación de MEF (micro empresa familiar) y convenios entre agrupaciones o asociaciones.	2019	Municipalidad	EP	<p>Reunión con microempresarios y emprendedores del sector Ciruelito (2019). Participan 20 personas</p> <p>Apoyo en formalización de una Micro Empresa Familiar de Turismo Rural.</p> <p>Usuarios INDAP accederán a SAT (Turismo Rural)</p>
3.Desarrollo de Productos	3.3 Desarrollo de base de datos de los prestadores de servicio turístico de la ZOIT, de modo de contar con información actualizada y relevante para fomentar la asociatividad y comercialización conjunta de sus productos y servicios.	2019	Municipalidad	100%	<p>Base de datos elaborada por la Municipalidad de Pinto.</p> <p>Website Municipal permite registro de los prestadores de servicios turísticos para ser visualizados.</p>
3.Desarrollo de Productos	3.4 Programa de formación de guías locales especializados en ecoturismo,	2019	Municipalidad	EP	<p>Creación de la Agrupación de Guías de</p>



	técnicas NOLS, Wafa, identificación de especies de flora y fauna nativa, manejo de grupo y gestión de rutas. Igualmente, crear una agrupación de guías turísticos.				Turismo Aventura Año: 2019 -2022 Facilita proceso: Oficina de Organizaciones Comunitarias Municipalidad de Pinto.
4. Promoción Turística	4.1 Diseño de la imagen turística – logo representativo del destino ZOIT Pinto.	2018	Municipalidad	100%	Diseño de imagen de la ZOIT Pinto elaborado y validado el año 2018 
4.Promoción Turística	4.2 Desarrollo del Plan de marketing para la ZOIT Pinto	2019	Municipalidad	EP	Acción será cofinanciada a través del Programa FNDR de Promoción y Difusión Turística de SERNATUR, con recursos GORE Ñuble.
4.Promoción Turística	4.3 Construcción y mantención de la página web del destino que integre la totalidad de la oferta formal de la ZOIT Pinto y permita mantener una comunidad informada.	2019	Municipalidad	EP	Se desarrolló un espacio virtual de difusión a través de la website de la Municipalidad de Pinto, donde se agregó un banner de la ZOIT Pinto con información referente a la ZOIT y a los prestadores de servicios turísticos. Debe desarrollarse la página de la ZOIT. Acción sujeta a la creación de la Corporación de Turismo.

4.Promoción Turística	4.4 Proyecto de habilitación e implementación de la Oficina de Información Turística de la plaza de Pinto.	2018	Municipalidad	100%	<p>Se implementó una Oficina de Información Turística.</p> <p>Año: 2019</p> <p>Financiamiento GORE Biobio, a través de un Programa FNDR de OIT ejecutado por SERNATUR Biobio en colaboración con Sernatur Ñuble.</p> <p>Locación: plaza de Pinto.</p> <p>En Julio 2020, FNDR de SERNATUR que financiaba OIT llega a su termino, por lo que las oficinas se encuentran cerradas, sin atención.</p> 
4.Promoción Turística	4.5Gestión público-privada para consolidar la atención permanente de la Oficina de Información Turística del Valle Las Trancas y evaluar su posible relocalización.	2020	Municipalidad	100%	<p>Se implementó una Oficina de Información Turística.</p> <p>Año: 2019 (relocalización)</p> <p>Financiamiento GORE Biobio, a través de un Programa FNDR de OIT ejecutado por SERNATUR Biobio en colaboración con Sernatur Ñuble.</p> <p>Locación: Valle las Trancas (relocalizada)</p>

					<p>desde Tenencia de Carabineros a Plaza Olivas).</p> <p>En Julio 2020, FNDR de SERNATUR que financiaba OIT llegó a su termino, por lo que las oficinas se encuentran cerradas, sin atención.</p> 
4.Promoción Turística	4.6 .Gestiones de colaboración público-privado para la implementación y habilitación de una Oficina de Información Turística en el proyecto de construcción del pueblito cultural de Recinto promovido por la agrupación Ayllarel.	2019	Municipalidad	0%	La mesa de la ZOIT evalúa eliminar esta acción.

4.Promoción Turística	4.7 Programa de actividades para el lanzamiento de la temporada turística del destino ZOIT Pinto (primera quincena de enero).	2018	Municipalidad	100%	Acción realizada: Lanzamiento temporada de verano e invierno. Año: Por Temporada Coordina: Municipalidad de Pinto Colabora: SERNATUR Ñuble
4.Promoción Turística	4.8 Formular un calendario de actividades del destino ZOIT Pinto que integre los eventos que se realizan durante todo el año. Integración público-privada para fomentar y promover el flujo turístico al destino.	2019	Municipalidad	100%	Calendario generado por parte de la Municipalidad de Pinto, y potenciado a través de su página web y RRSS Acción anual por parte de la Municipalidad de Pinto.
4.Promoción Turística	4.9 Diseño de un proyecto para construir un pórtico de entrada al destino ZOIT.	2021	Municipalidad	EP	Proyecto diseñado por Municipalidad de Pinto. Observaciones de Vialidad, SECPLAN subsanando (memoria de calculo) Ejecución 2021
5. Gestión Turística y planificación territorial	5.1 Establecimiento e integración de un modelo de gestión de corporación turística que lidere el proceso de desarrollo turístico del destino.	2018	Municipalidad	EP	Años 2018-2019-2020 CORFO Ñuble presta asesoría jurídica para elaborar los estatutos de la futura Corporación de Turismo para ser presentados al Consejo Municipal. Estado: Se ingresarán estatutos para revisión y continuar proceso administrativo.
5.Gestión Turística y planificación territorial	5.2 Diseño de un modelo de gobernanza que promueva la integración de los diversos actores y la asociatividad en la comercialización de productos y servicios.	2018	Municipalidad	EP	Gobernanza en etapa de Diseño. La gobernanza estará directamente relacionada con la conformación de la corporación turística, punto 5.1.
5.Gestión Turística y planificación territorial	5.3 Plan de gestión para velar por la armónica correlación e integración entre los lineamientos ZOIT y los diversos instrumentos de planificación territorial presentes en el destino.	2018	Municipalidad	EP	Durante el año 2019, se llevó a cabo el proyecto SIMEF, donde GEF, INFOR, INDAP, se vincularon en el territorio de la ZOIT. Es un trabajo constante con dichas instituciones y otras que se sumen. En procesos de ejecución Plan Regulador

					Comunal y Plan de Gestión RÑ. Proyecto GEF, se vinculo en mesa ZOIT (Capacitaciones, Decalogo) Proceso de Licitación de Pladetur de Pinto.
5.Gestión Turística y planificación territorial	5.4 Plan de fiscalización y control del comercio informal relacionado con la actividad turística en el destino.	2020	Municipalidad	100%	Plan de Fiscalización periódica en coordinación con Dpto de Patentes y Rentas de la Municipalidad de Pinto, SERNATUR, Carabineros, PDI, el cual se ha replicado el año 2019-2020, logrando la formalización de Prestadores Turísticos. Municipalidad / SERNATUR, realizó operativo por actividad de cabalgatas (sector Las Trancas) Se retomaron año 2021.
5.Gestión Turística y planificación territorial	5.5 Plan Operativo de coordinación entre los servicios públicos y privados para la eficiente atención de la alta demanda turística (información oportuna, planes operativos, contingencia, factores climáticos adversos y/o factores endógenos)	2019	Gobierno Regional	EP	Esta acción se realiza a través de la mesa de la ONEMI, que lidera intendente y ONEMI, para la correcta llegada de la alta demanda, y está vinculada principalmente al estado de emergencia que se encuentra el Volcán Nevados de Chillan.
5.Gestión Turística y planificación territorial	5.6 Plan de mejoramiento de la atención pública de salud al turista en la ZOIT Pinto.	2020	Municipalidad	0%	No se informa avance por parte de la Municipalidad de Pinto Acción que esta contemplada en el Plan de Reapertura Turística de la comuna Pinto.
5.Gestión Turística y planificación territorial	5.7 Programa de vinculación con el medio. Que permita al municipio generar alianzas estratégicas y convenios de colaboración con instituciones de educación superior, embajadas, ONG y cooperación parpar, de modo de contribuir con el desarrollo turístico de la ZOIT Pinto.	2019	Municipalidad	EP	Durante el año 2018 se realizó convenio de colaboración con INACAP, para mejorar a los prestadores de Servicios turísticos, acción que se quiere replicar, año a año. Verificador Convenios. Convenio año 2020 SERNATUR/INACAP
5.Gestión Turística y planificación territorial	5.8 Proyecto de investigación sobre los efectos y consecuencias del cambio climático, en un corto y mediano plazo, y su impacto en la economía local basada en	2020	Municipalidad	EP	Municipalidad integra Red Chilena de Municipios contra el Cambio Climatico, se generará diagnostico.

	la actividad turística.				Informa: Encargada Medio Ambiente
6.Sustentabilidad del Destino	6.1 Programa de capacitación y asesoría a microempresarios y emprendedores de la actividad turística con el objetivo de orientar el desarrollo de su negocio, colaborar en la postulación a instrumentos de fomento productivo e integrar sus productos en el encadenamiento productivo del destino.	2019	Municipalidad	EP	Municipalidad a través de su OMIL gestiona periódicamente reuniones informativas y de asesoría con apoyo de SERCOTEC, CORFO, Centro de Negocios. Profesional de Centro de Negocios SERCOTEC para asesorías (Oficina Municipalidad, Las Trancas)
6.Sustentabilidad del Destino	6.2 Programa de educación y valoración del patrimonio natural y cultural, que promueva la comprensión del medio y el reconocimiento del entorno. Dirigido a empresarios turísticos, comunidad local y establecimientos educacionales.	2019	Municipalidad	EP	Años 2019-2020, GEF, Especies Amenazadas, a realizado Capacitaciones de Educación Ambiental, Monitorio, Decálogo Huemul. Enero 2021; "1er Senderismo Eco-educativo Reserva Nacional Ñuble", participaron 17 vecinos de la ZOIT.  Febrero 2021: Escuelas de verano Puerta de la Cordillera, San Alfonso y José Tohá Soldevilla 

6.Sustentabilidad del Destino	6.3 Programa de fortalecimiento al sector turístico, a través de la integración de la actividad a los diversos programas de fomento que desarrolla el municipio.	2018	Municipalidad	EP	Municipio está trabajando en levantar programas para integrar a los empresarios turísticos de la comuna.
6.Sustentabilidad del Destino	6.4 Programa de apoyo a la gestión para el tratamiento integral de los residuos domiciliarios a través del reciclaje, reducción y reutilización.	2019	Municipalidad	EP	<p>Construcción de Celdas para reciclaje (plastico y latas aluminio) 3 puntos en Villa Primera, Villa Manuel Rodríguez y Villa Padre Hurtado.</p>  <p>Reciclaje de Pilas (Pinto, Recinto, El Rosal). 3 puntos de reciclaje pilas: Municipalidad de Pinto, Biblioteca Municipal y CESFAM Pinto.</p> 

Programa de Recuperación Microbasural
Puente Marchat (mejora y ampliación del
punto de acopio)





Operativo de Cachureos y Residuos
Electrónicos en Valle Las Trancas y Pinto



Mejora Servicio de Recolección Sector Las
Trancas (aumentando días de recolección, e
incorporando nuevas rutas)



					<p>Informa: Encargada Medio Ambiente</p> <p>Proyecto FIC (“Transferencia para el turismo sustentable de montaña”) apoyado por A.G Las Trancas, considera acción.</p>
6.Sustentabilidad del Destino	6.5 Programa de concientización al turista en relación al cuidado del medio ambiente, que considere información del patrimonio natural, fragilidad del ecosistema, manejo de residuos, eficiencia energética, entre otros aspectos donde el turista pueda sentirse participe y actor clave en la protección del medio ambiente.	2020	Municipalidad	EP	<p>Acción realizada en conjunto por parte de GEF, Agrupación los Huemules y A.G. Las Trancas. Vinculándose con la acción 6.2. Se trabajará en campaña: Tenencia Responsable de Mascotas (Municipalidad de Pinto – ZOIT)</p> <p>Marzo 2021; Charla de Tenencia Responsable de montaña enfocada en la conservación de biodiversidad y hábitat de Huemul</p> 
6.Sustentabilidad del Destino	6.6 Programa de fomento para la integración de energías renovables en los procesos productivos de los servicios turísticos.	2021	Municipalidad	EP	<p>Durante el año 2019, Seremi de Energía ejecutó el Programa Gestiona Energía Mipyme, con participación de empresarios de la ZOIT Pinto.</p>
6.Sustentabilidad del Destino	6.7 Formación de red de observadores para el cuidado del patrimonio natural del destino que colaboren en la fiscalización y denuncia de eventos que atenten con el ecosistema de la zona.	2019	CONAF	EP	<p>CONAF en conjunto con SERNATUR, a través de operadores turísticos y guías de turismo, durante el mes de enero comenzaron a trabajar en capacitaciones; Prevención de Incendios y Reapertura RÑ (protocolos).</p>

6.Sustentabilidad del Destino	6.8 Fortalecer la supervisión de la disposición final de los residuos de construcción y de las aguas servidas en las nuevas edificaciones de la ZOIT.	2018	Municipalidad	100%	<p>Municipalidad de Pinto estableció Canales de Denuncia de la comunidad. Sistema de denuncias ambientales a través de un formulario de contacto disponible en la página web.</p> 
-------------------------------	---	------	---------------	------	---