



Estado de Avance ZOIT ZOIT Archipiélago de Chiloé

MARZO 2021

21%

Fecha de declaración ZOIT: 12 de agosto de 2019

Fecha de vigencia ZOIT: 12 de agosto 2023

Ponderación de Líneas Estratégicas¹

	Total, líneas de acción	Porcentaje
Infraestructura	5	24
Capital Humano	1	50
Sustentabilidad	1	0
Desarrollo de Productos	1	20
Promoción	0	10
Total, de líneas	8	100%

Estado de Avance por Líneas Estratégicas:

Infraestructura (5] líneas)	Cantidad	% de Avance
Acciones realizadas	1	100%
Acciones en proceso	1	20%
Acciones no iniciadas	3	%
Acciones sin información	0	%

Capital Humano (1] líneas)	Cantidad	% de Avance
Acciones realizadas	0	%
Acciones en proceso	1	50%
Acciones no iniciadas	0	%
Acciones sin información	0	%

¹ Con el objetivo de simplificar el seguimiento de los estados de avance de las ZOIT, los porcentajes de avance consideran líneas de acción ejecutadas en su totalidad (100%), líneas de acción no iniciadas (0%), líneas de acción en proceso (E.P), y sin información (S.I).

Sustentabilidad (1líneas)	Cantidad	% de Avance
Acciones realizadas	0	%
Acciones en proceso	0	%
Acciones no iniciadas	1	%
Acciones sin información	0	%

Desarrollo de Productos (1 líneas)	Cantidad	% de Avance
Acciones realizadas	0	%
Acciones en proceso	1	20%
Acciones no iniciadas	0	%
Acciones sin información	0	%

Promoción (1líneas)	Cantidad	% de Avance
Acciones realizadas	0	%
Acciones en proceso	1	10%
Acciones no iniciadas	0	%
Acciones sin información	0	%

Detalle de Estado de Avance

Línea Estratégica	Objetivos Estratégicos	Líneas de Acción	Plazo (años)	Responsable (principal)	Estado de Avance
Infraestructura	Convertir al destino Archipiélago de Chiloé, en una zona de interés turístico (ZOIT) donde se establezca un modelo de gestión de destino turístico, que tenga base en la asociatividad, identidad natural y cultural, sostenibilidad, participación y representatividad.	1. Proyecto diseño e implementación señalética turística del destino Chiloé	4 años	Sernatur municipio	Pórticos turísticos (2) ubicados en ruta 5 entrada saliendo de Chacao al sur y al norte de Quellón, demás iniciativas no ejecutadas
Infraestructura	Convertir al destino Archipiélago de Chiloé, en una zona de interés turístico (ZOIT)	2. Plan de Mejoramiento de Caminos Básicos para mejorar la calidad de vida de los habitantes y visitantes al Archipiélago de Chiloé.	4 años	MOP - Vialidad	28,015 km en ejecución (año 2021). 42,33 km pavimentados terminados. (años 2019 - 2020)
Infraestructura	Convertir al destino Archipiélago de Chiloé, en una zona de interés turístico (ZOIT)	3. Programa de construcción e implementación de ciclo vías con fines turísticos.	4 años	MOP - Vialidad	No está en cartera MOP. Propuesta FRIL
Infraestructura	Convertir al destino Archipiélago de Chiloé, en una zona de interés turístico (ZOIT)	4. Programa de mejoramiento y creación de paraderos de transporte público con iluminación fotoceldas y basureros en hitos turísticos comunales de jerarquía nacional e internacional.	4 años	MOP - Vialidad	No está en cartera MOP. Propuesta FRIL

Línea Estratégica	Objetivos Estratégicos	Líneas de Acción	Plazo (años)	Responsable (principal)	Estado de Avance
Infraestructura	Convertir al destino Archipiélago de Chiloé, en una zona de interés turístico (ZOIT)	5. Programa mejoramiento y creación de paraderos de transporte público con iluminación fotoceldas y basureros en zonas urbanas y rurales.	4 años	Municipios	No está en cartera MOP. Propuesta FRIL
Sustentabilidad	Convertir al destino Archipiélago de Chiloé, en una zona de interés turístico (ZOIT)	1.-Creación en coordinación de demás municipios que componen el Destino Chiloé de Un Plan Maestro de Desarrollo Turístico para Chiloé o documento similar	4 años	Gobierno Regional	Pendiente de ejecución, se buscará recursos para actualizar plan de acción
Recursos humanos y calidad de la oferta turística	Convertir al destino Archipiélago de Chiloé, en una zona de interés turístico (ZOIT)	1. Programa de certificación competencias laborales, sector gastronomía, hotelería y turismo.	4 años	SENCE Franquicia Beca	A través de convenio Sernatur y Chile Valora, para años 2021 se gestionó becas para certificar competencias a 13 guías de turismo, se gestionará más cupos durante el año en conjunto con municipios y privados
Desarrollo de productos	Convertir al destino Archipiélago de Chiloé, en una zona de interés turístico (ZOIT)	1.Programa de fortalecimiento, difusión y desarrollo de actividades y eventos durante todo el año	4 años	Municipio, Sernatur, Corfo, Consejo Cultura.	Se realizó Congreso Achet 2019, por efectos de pandemia no se han realizados eventos tradicionales
Promoción	Convertir al destino Archipiélago de Chiloé, en una zona de interés turístico (ZOIT)	1. Plan de marketing para el destino Archipiélago de Chiloé	4 años	FNDR Municipios	2021 se diseñará Plan de marketing por Sernatur.